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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – Klíčova. 
Obsahem práce je stavebně technologická studie, na kterou navazuje stavebně 
technologický projekt. Cílem diplomové práce je určit zdroje času, financí, pracovníků a 
materiálů pro řešený objekt a následně zvolit vhodný postup realizace objektu.  
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Abstract 
The thesis is focused on the preparation of realization the multipurpose building Brno - 
Klíčova. The content of this the thesis is study of construction technology followed by the 
construction technology project. The aim of the thesis is to identify the sources of the time, 
money, workers and materials of the building and then select the appropriate process of 
realization.  
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ÚVOD 
 
Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – 
Klíčova. Víceúčelový dům je členěn na 14 stavebních objektů. Tyto objekty tvoří dva hlavní 
objekty a objekty pro nezbytné technické zabezpečení stavby, kterými se budu zabývat ve 
stavebně technologické studii. 
Na studii bude navazovat stavebně technologický projekt, v rámci diplomové práce 
bude řešen pro objekt SO02 Víceúčelový dům – sekce C, D.   
Tento objekt je navazující na objekt SO01 Víceúčelový dům – sekce A, B, jehož 
výstavba včetně nezbytného technického zabezpečení stavby byla realizována v plném 
rozsahu a předána k užívání. Vzhledem k tomuto postupu výstavby je nutné brát v ohledu již 
zbudované objekty potažmo učinit opatření proti devastaci během výstavy.  
Cílem diplomové práce je určit zdroje času, financí, pracovníků a materiálů pro 
řešený objekt a následně zvolit vhodný postup realizace objektu.  
Dále je cílem zaměřit se na problematiku zastřešení objektu, která je rozdělena do tří 
hlavních částí. Pro každou část bude vytvořen postup realizace a dodržení všech nutných 
zásad a opatření týkajících se realizace zastřešení. 
Jako vlastní tvorbu bych vypracoval návrh zásobování stavby hlavním materiálem, 
kromě toho vypracuji alternativní návrh konstrukce podhledu ke skladbě dané poskytnutou 
projektovou dokumentací. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
 Název stavby:         Víceúčelový dům Brno, Klíčova 
 
Místo stavby:           Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
 
Kraj:                            Jihomoravský 
 
Investor:                      3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                         zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                         obor pozemní stavby pod č. 1300305 
 
2. ÚČEL STAVBY 
 
Účelem stavby je využití stávající plochy, která byla doposud využívána jako 
skladovací plocha.   
Stavba tedy řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – Černovicích na rohu ulic 
Klíčova a Zvěřinova. Součástí stavby je na napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
v této lokalitě. 
 
3. ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Víceúčelový dům je členěn na čtyři sekce o pěti nadzemních podlažích a jednom 
podlaží podzemním.  
Stavba je dále rozdělena na dva dilatační celky SO01 Víceúčelový dům – sekce A, B 
a SO02 Víceúčelový dům – sekce C a D.  
SO01 Víceúčelový dům bude využit k bytové zástavbě, v rámci tohoto objektu bude 
vybudováno v sekci A 14 bytových jednotek a v sekci B 18 bytových jednotek. 
SO02 Víceúčelový dům bude využit pro bydlení, služby a obchod. V rámci sekce C 
bude vybudováno 22 bytů, v rámci sekce C vznikne 1600 m2 prodejních a kancelářských 
ploch.  
K víceúčelovému domu náleží objekt SO014 Garáže – sekce E, který zajišťuje 
parkovací plochy pro bytovou zástavbu.  
 
4. ZÁKLADNÍ KAPACITY STAVBY 
 
Zastavěná plocha:      2 108,10 m2 
Podlažní plocha:    9 238,40 m2 
Podlahová plocha:     7 645,15 m2 
Obestavěný prostor:      29 900,85 m3 
Celkový náklad stavby: 185 000 ,- tis Kč  
Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu  Kapitola A.1 
 
 
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 15 
 
 
5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 
  
        Staveniště se nachází v katastrálním území Brno - Černovice na parcelách dle 
katastru nemovitostí číslo 19, 20, (bez čísla popisného), 22 (č.p. 971) – stávající objekty 
provozní budovy a skladů a dále na pozemku nádvoří, parcelní čísla 23. 
        Areál je umístěn na západním okraji městské části města Brna Brno – Černovice, na 
východním (levém) břehu řeky Svitavy v prostoru mezi ulicemi Hladíkova z jihu, Tržní 
z východu, Klíčova ze severu a Zvěřinova ze západu (na břehu řeky Svitavy). 
       Areál ze severu a západu sousedí s místními komunikacemi v majetku Statutárního 
města Brna na p.č. 15 ze severu – ulice Klíčova a 2759/1 ze západu – ulice Zvěřinova, z jihu 
pozemek sousedí se soukromými parcelami č. 21/1 (bez č.p.) v majetku Pavla Pospíška, 
Brno a 21/2 (č.p. 1174) v majetku Vladimíra Žádníka, Brno, z východu s domem č.p. 972 na 
parcele č. 18 v majetku Věry a Luďka Floriánových a zahradou na parcele č. 52 v majetku 
R.C.P.R. – Reality, s.r.o., Brno. 
        Vlastní staveniště je situováno na levém – východním - břehu řeky Svitavy za místní 
komunikací ulice Zvěřinovy, jižně od místní komunikace ulice Klíčovy na západním okraji 
katastru místní části Brno – Černovice. Parcela je zcela rovinná, jen velmi mírně se sklání 
k západu. 
        Stavba není a nesouvisí s žádnou kulturní památkou. Nenachází se v žádném 
chráněném území, pouze v ochranném pásmu městské památkové zóny města Brna. [1]   
 
6. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
V současné době je v prostoru stavby nebo blízkém okolí dostupné veškeré potřebné 
technické vybavení pro stavbu. K dispozici jsou přístupové komunikace pro vozidla a pro 
pěší, kanalizace, vodovod, stl plynovod, kabelové rozvody NN, VN, rozvody veřejného 
osvětlení a parovod.  
         Napojení na dopravní infrastrukturu je pomocí komunikace vybudované v rámci 
stávající zástavby. 
        Příjezd k areálu je po ulici Klíčově z ulice Tržní, ulice Zvěřinova je oboustranně 
zaslepena, s příjezdem pouze přes ulici Klíčovu. Obě ulice jsou obousměrné. Vozovka v ulici 
Klíčova je šířky 8,0 m, v ulici Zvěřinova 6,0 m. Vozovky jsou oboustranně lemovány 
chodníky, jsou šířky 2,10 – 2,25 m v ulici Klíčově a 1,50 m v ulici Zvěřinově, kolmo k řece 
Svitavě jsou parkovací stání. Vjezd do vlastního areálu je z ulice Zvěřinovy šířky 5,50 m. [1]   
 
7. TERMÍNY VÝSTAVBY 
 
Zahájení výstavby srpen 2012 
 Ukončení výstavby červen 2015  
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8. ŘEŠENÁ ČÁST STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 
 
V rámci stavebně technologického projektu se budu zabývat objektem SO02 
Víceúčelového domu sekce C, D. 
Objekt navazuje na SO01 a jeho napojení na technickou infrastrukturu, která je 
nezbytná pro jeho provoz. 
Při návrhu postupu výstavby je tedy nutné uvažovat s již dokončenými objekty 
stavebními a technickými, na které již byl vydán kolaudační souhlas, a stavba byla předána 
do užívání. 
V rámci stavebně technologického projektu budu navazovat na mou bakalářskou 
práci, v rámci které byla řešena spodní stavba objektu SO02.  
Obsahem stavebně technologického projektu bude řešení části vrchní stavby 
s dokončovacími pracemi, konkrétně zastřešení objektu SO02. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
 Název stavby:         Víceúčelový dům Brno, Klíčova 
 
Místo stavby:           Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
 
Kraj:                            Jihomoravský 
 
Investor:                      3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                         zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                         obor pozemní stavby pod č. 1300305 
 
Účel stavby: Stavba řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – 
Černovicích na ulici Klíčova, včetně nezbytného připojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě 
 
Členění stavby: Víceúčelový dům je členěn na čtyři sekce o pěti nadzemních 
podlažích a jednom podlaží podzemním. Dům je dále rozdělen 
na dva dilatační celky SO01 Bytový dům – sekce A, B SO02 
Víceúčelový dům – sekce C a D. K víceúčelovému domu náleží 
objekt SO014 Garáže – sekce E.   
 
     Zastavěná plocha:      2 108,10 m2 
 
          Podlažní plocha:    9 238,40 m2  
 
         Podlahová plocha:     7 645,15 m2   
 
         Obestavěný prostor:      29 900,85 m3 
 
       Celkový náklad stavby:  185 000 ,- tis Kč 
 
Termín výstavby: Zahájení výstavby srpen 2012 
    Ukončení výstavby červen 2015  
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2. ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Stavební 
Objekt Název, označení 
01   Víceúčelový dům - sekce A, B 
02   Víceúčelový dům - sekce C, D 
03   Zpevněné plochy 
04   Kanalizace 
05   Přípojky vody 
06   Přípojka parovodu 
07   Rozvody NN 
08   Venkovní osvětlení 
09   Oplocení a protihluková stěna 
10   Konečné terénní a sadové úpravy 
11   Přeložka kabelů NN, VN   
12   Kabelová smyčka VN 
13   Trafostanice 
14   Garáže – sekce E 
 
Stavba je tvořena dvěma základními objekty:  
            01 – Víceúčelový dům – sekce A, B 
            02 – Víceúčelový dům – sekce C,D 
jež jsou doplněny dalšími objekty zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí apod. 
           Stavební objekty SO 03, 04, 05, 06, 07 a 09 jsou členěny na 1. část a 2. část, jež 
souvisí vždy s SO 01 nebo SO 02, jež budou vybudovány ve dvou etapách.  
 
2.1. Popis stavebních objektů 
 
2.1.1. SO01 – Víceúčelový dům, sekce A, B 
SO02 – Víceúčelový dům, sekce C, D 
 
• Architektonické, provozní a dispoziční řešení 
Architektonické řešení vychází ze studie, kde budova je půdorysu L s úhlem 
rozevření odpovídajícím křižovatce ulic Klíčova a Zvěřinova. Sestává se ze 4 sekcí o jednom 
podlaží podzemním a pěti nadzemních podlažích. Budova má pultovou střechu nad 5. 
podlažím, nad částí jsou v 4. podlažím pochůzné terasy. 
Rozměr budovy je 75 x 14 m podél ulice Klíčovy a 27 x 14 podél ulice Zvěřinovy. 
Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,0 m. Pouze přízemí v sekci D má konstrukční 
výšku 4,25 m.  
Provozní a dispoziční řešení jsou úzce provázané. Dvě sekce A, B jsou řešeny jako 
bytové, sekce C bytový dům a D jako prodejna a kancelářské plochy. V sekci A je celkem 13 
bytů, v sekci B celkem 14 bytů. V sekci A je dále navržen vjezd do podzemních garáží pod 
nádvořím.  
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• Technické řešení 
Objekt je navržen jako stěnový systém doplněný sloupy, z části monolitický 
železobetonový, převážně zděný. Sekce jsou od sebe vzájemně oddilatovány. Nosné stěny 
suterénu a sloupy jsou navrženy z monolitického železobetonu, ostatní nosné zdivo z tvárnic 
Porotherm tl. 250, 300 a  400 mm, mezibytové stěny jsou z tvárnic AKU. Stavba je založena 
na železobetonové desce podporované piloty hloubky cca 4 m. Stropy jsou železobetonové 
monolitické, lodžie a balkony jsou řešeny s přerušením tepelného mostu. Nenosné dělící 
konstrukce a příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm tl. 75 a 125 mm.   
Zastřešení je dvouplášťovou střechou sklonu 5°, vynášenou dřevěnými vazníky. 
Střecha je opatřena bedněním a krytinou z fólií Fatrafol. Tepelné izolace z minerálních rohoží 
jsou vloženy v podhledu z protipožárních sádrokartonů.  
Hydroizolace jsou tvořeny vodostavebním betonem tzv. bílou vanou.  
Povrchové úpravy vnitřních stěn jsou opatřeny omítkami ze suchých směsí, 
doplněných obklady dle druhu místnosti, venkovní omítky tenkovrstvé vyztužené plastovým 
pletivem, potažené probarvenou omítkovinou na zateplovací systém z minerálních desek.  
  Podlahy jsou navrženy dle účelu místnosti. Převážně keramické dlažby, v obytných 
místnostech laminátové podlahy popř. zátěžovými koberci v kancelářských prostorách. 
  Výplně otvorů jsou z plastových pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem, vrata 
do garáží automatická sekční plastová  
 
2.1.2. SO03 – Zpevněné plochy 
 
V rámci stavby se řeší zpevněné plochy pojízdné i pro pěší. Plochy pro vozidla 
představuje obslužná komunikace pro vjezd do nádvoří areálu a pro zásobování provozní 
budovy, na kterou navazují parkovací stání v nádvoří. 
Vozovka šířky 5 m je napojena na místní komunikaci v ulici Zvěřinova v jihozápadním 
nároží areálu. Dále na ploše nádvoří jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Konstrukce 
vozovek a parkoviště je ze zámkové dlažby kladené do drceného kameniva frakce 4-8. 
Celková skladba tl. 500 mm, obrubníky silniční 1000 x 150 x 250 mm. Vpusti silniční s 
litinovými mřížemi napojeny na kanalizaci v rámci SO03. 
Chodníky jsou rovněž ze zámkové dlažby do zahradních obrubníků.  
 
2.1.3. SO04 – Kanalizace 
 
Kanalizace je v areálu řešena jako jednotná. Přípojky kanalizace z trub PVC se dělí 
na dvě části A je vedena z SO01 do stoky DN 600/900 ve vozovce ulice Klíčova. Druhá B z 
SO02, SO03 a SO14 do stoky DN 600/900 v ulici Zvěřinova. Tato druhá větev je členěna na 
splaškovou větev a dešťovou s tím, že dešťové vody jsou vedeny přes zdrž o obsahu 10,8 
m3.  
 
2.1.4. SO05 – Přípojky vody 
 
Objekty SO01 a SO02 jsou napojeny dvěma vodovodními přípojkami DN 50 na 
vodovodní řád DN 80 v ulici Klíčova, ukončenými v suterénu sekce A a C, kde jsou umístěny 
vodoměrné sestavy s hlavním vodoměrem a uzávěrem. 
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2.1.5. SO06 – Přípojky parovodu 
 
Víceúčelový dům bude napojen na parovod vedený v ulici Zvěřinově. Parovod je 
profilu 1100/700 mm, osazený parním potrubím DN 300 a kondenzátním potrubím DN 150. 
Jedna přípojka bude zaústěna do suterénu sekce D, kde bude osazena výměníková stanice 
pro SO02, druhá bude vedena v chodníku souběžně s ulicí Klíčovou a napojena do suterénu 
sekce B, kde bude osazena výměníková stanice pro SO01. 
 
2.1.6. SO07 – Přípojky NN 
 
Přípojky NN budou řešeny dvě a budou napojeny z rozvodného pilíře v ulici Klíčova. 
Osazení rozvodné skříně bude ve fasádní nice objektu SO01. Z této skříně budou napojeny 
oba hlavní rozvaděče pro SO01 a SO02, osazené v suterénu budov. 
 
2.1.7. SO08 – Venkovní osvětlení 
 
Veřejné osvětlení v ulici Klíčova a Zvěřinova je stávající, z důvodu stavby je nutné 2 
svítidla v těsné blízkosti stavby demontovat a po vybudování sekce D budou svítidla 
obnovena. Dále je venkovní osvětlení řešeno uvnitř nádvoří – pro plochu parkoviště a plochu 
pro tříděný odpad. Plocha obytné části nádvoří je osvětlena pomocí zahradních svítidel. 
Ovládání osvětlení pomocí soumrakových čidel a pohybových čidel. 
 
2.1.8. SO09 – Oplocení a protihluková stěna 
 
Oplocení řeší pouze uzavření areálu z jižní strany přilehlá hranice k autoservisu. 
Oplocení bude provedeno z betonových panelů výšky 3,0 m na betonových základových 
pasech. 
Protihluková stěna bude osazena do líce jižní stěny podzemního parkoviště od 
jihovýchodního nároží po jihovýchodní roh sekce D. Stěna je výšky 15 m. Nosnou konstrukci 
tvoří ocelová konstrukce z HEB profilů a nosné vodorovné vzpěry, na kterých jsou zavěšeny 
panely z betonu a bezpečnostního skla.  
 
2.1.9. SO10 – Konečné terénní a sadové úpravy 
 
Objekt řeší ozelenění plochy kolem novostavby objektů SO01, SO02. Jedná se 
především o plochu obytné části nádvoří – zelenou střechu nad podzemními garážemi. Dále 
podél jižní a západní strany areálu. Na ploše bude rozprostřena ornice v tl. 0,25 m. Ornice se 
na ploše nevyskytuje a je nutné ji dovést v množství cca 165 m3. 
 
2.1.10. SO11 – Přeložka kabelů NN, VN   
 
Objekt řeší úpravu rozvodů NN a VN vyvolanou výstavbou víceúčelového domu. Dvě 
stávající rozvodné sítě, označené R1 a R3 jsou osazeny ve stávajícím oplocení areálu. Skříň 
R3 je demontována a nahrazena novou plastovou skříní, která bude osazena v soklu SO01. 
Na objektu SO02 bude osazena nová plastová skříň označená R2. Stávající skříň R1 v 
nároží bude demontována, kabely budou odpojeny a spojeny s kabely novými, které budou 
zaústěny do nově navržené skříně R2. Nově navržené skříně R2 a R3 budou dále propojeny 
novým kabelem, který nahradí kabel vedený nyní pozemkem stavby.  
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2.1.11. SO12 – Kabelová smyčka VN 
 
Objekt řeší přípojku kabelovým vedením VN 22kV do novostavby distribuční 
trafostanice – řešené v rámci SO 13 DTS 22/0,4kV, 630kVA. 
Stavba přípojky a trafostanice je vyvolána výstavbou Víceúčelového domu na ul. 
Klíčova, vč. dopravního napojení a kompletní infrastruktury v lokalitě na ul. Klíčova. 
 
2.1.12. SO13 – Trafostanice 
 
Stavebně je nová odběratelská stanice TS 22/0,4kV řešena jako typizovaný 
železobetonový prefabrikovaný kiosek, typ PET 300 MINI, o rozměrech 3,0 x 2,6 m ( š x hl. ). 
Výška objektu je 2,50m a zastavěná plocha je cca 9m2. Rozvodné místnosti jsou uzavřené 
dvoukřídlími vraty s větracími otvory v dolní části křídel. Větrací otvory jsou rovněž na zadní 
stěně trafokomory. Světlá výška je cca 2,30 m a hloubka kabelového prostoru cca 0,85 m. 
Pod stanicí bude položena uzemňovací soustava a propojena s armováním skeletu. 
 
OCHRANNÉ PÁSMO EL. ZAŘÍZENÍ  -  DLE §46, ZÁK. 458/ 2000 Sb. 
- el.stanice zděné,  kompaktní : 2 m okolo stanice 
 
2.1.13. SO14 – Garáže, sekce E 
 
Garáže, které tvoří samostatný objekt jsou zhotoveny jako monolitický jednopodlažní 
železobetonový skelet. Příjezd do garáží je dvorní části areálu. Na střechu garáží vede 
ocelové schodiště, kde střecha je řešena jako pochůzí terasa s možností odpočinku. Celková 
kapacita je 15 garážových stání. Světlá výška garáže je 2,5 m.  
 
3. ČLENĚNÍ OBJEKTŮ SO01 A SO02 NA HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
 
3.1. Hrubá spodní stavba 
3.1.1.  Zemní práce 
3.1.2. Základové konstrukce 
3.1.3. Svislé a vodorovné konstrukce 
 
3.2. Hrubá vrchní stavba 
3.2.1. Svislé a vodorovné konstrukce  
3.2.2. Střešní konstrukce 
 
3.3. Dokončovací práce 
3.4.1. Instalace 
3.4.2. Úpravy povrchů 
3.4.3. Podhledy 
3.4.4. Podlahy 
3.4.5. Řemesla 
 
 
 
 
Studie realizace hlavních technologických etap  Kapitola A.2 
 
 
 
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 24 
4. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP OBJEKTŮ SO01 
A SO02  
 
4.1. Hrubá spodní stavba 
4.1.1.  Zemní práce 
Zemní práce pro samotné základy budou prováděny jako výkop stavební jámy pro 
základovou desku. Výkop v zemině 4 třídy těžitelnosti bez spodní vody. Výkop zčásti 
svahovaný se sklonem 75° od vodorovné části, v uliční frontě, pažený záporovým pažením, 
o průměrné hloubce 2,6 m od původního terénu. Stabilitu pažení budou zajišťovat horninové 
kotvy. Odstraněná živice, podsyp a neznehodnocená zemina bude vyvezena na skládku 
společnosti DUFONEV R.C., a.s. na recyklační deponii v areálu Černovice, ulice 
Vinohradská. 
 
4.1.1.1. Výkaz výměr 
Zemina 
Sekce A,B 4 252,50 m3 
Sekce C,D 2497,31 m3 
 
Záporové pažení 
Sekce A,B 267,7 m2 
Sekce C,D 312,18 m2 
4.1.1.2. Postup práce 
Práce budou zahájeny vrtáním a osazením zápor podél uliční fronty. Po vytvrdnutí 
zálivkového betonu může být zahájen samotný výkop do úrovně 1.fáze výkopu. Současně s 
výkopem bude provedeno osazení pažin.  
V 1. Úrovni základové jámy proběhne osazení ocelové převázky, vrt horninových 
kotev a jejich osazení. Po vytvrdnutí zálivkové malty bude možné pokračovat ve výkopu za 
současného doplňování pažin na úroveň 2. fáze výkopu, zde proběhne vrtání a betonáž pilot. 
Po vytvrdnutí pilot bude zemina odstraněna na úroveň základové spáry.  
 
4.1.1.3. Jakost 
Záporové pažení 
Vstupní kontrola: 
• Vyznačení – kontrola vyznačení skládky materiálu pro zápory a pažiny 
• Vytýčení – kontrola vytýčení záporového pažení 
• Materiál – kontrola materiálu pro zápory a pažiny 
Mezioperační kontrola: 
• Vrtání – kontrola vrtání zápor, především průměr vrtu, svislost, hloubka 
• Zápory – kontrola osazení zápor a zafixování polohy 
• Pažiny – kontrola osazení pažin a dohutnění zeminy mezi záporou a rostlou zeminou 
• Vrtání – kontrola vrtání horninových kotev, především průměr, sklon, hloubka 
•  Kotvy – kontrola betonové zálivka a osazení horninových kotev 
• Převázka – kontrola osazení převázky a svaření se záporami 
Výstupní kontrola: 
• Pažení – kontrola geometrické přesnosti zhotovení, především svislosti a rovinnosti 
• Kotvy – kontrola napnutí tyčových kotev 
 
Poznámka: Kontrola kotev a pažení bude probíhat ve všech následujících vstupních 
kontrolách procesů až do doby zakrytí konstrukce tj. betonáže stěn 1PP.  
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Výkopové práce 
Vstupní kontrola: 
• Vytýčení – kontrola vytýčení laviček, obrys jámy a výškové vytýčení 
Mezioperační kontrola: 
• Výkop – kontrola provádění a rovinnosti na pracovních úrovních ve výkopové jámě 
• Svahování – kontrola sklonu svahování výkopové jámy 
Výstupní kontrola:  
• Výkop – kontrola provedení výkopu jámy s ohledem na rovinnost dna a sklonu 
svahování 
• Odvodnění – kontrola odvodnění výkopové jámy 
 
4.1.1.4. Pracovní četa 
Na výkopové práce bude nasazena 1. pracovní četa. 
1x kopáč – vedoucí pracovní čety 
3x kopáč 
2x strojník, řidič, obsluha mechanismů 
2x řidič 
 
Všichni pracovníci budou poučeni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
 
4.1.1.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 8/2012 – 9/2012 
SO02 – 1/2014 – 2/2014 
 
4.1.2. Základové konstrukce 
Po výkopu stavební jámy bude prováděna pilotáž pod základovou desku. Pro sjezd 
pilotovací soupravy bude vytvořen provizorní nájezd a po ukončení zemních prací a výjezdu 
techniky ze základové jámy opět zrušen. Použitá technologie pilotáže je CFA. Piloty průměru 
600 mm, hloubky cca 4,0 m. Piloty z betonu C25/30 XA1. Piloty jsou ukončeny v úrovni 
podkladního betonu. Vlastní spodní stavba je vybudována technologií bílé vany. Základová 
deska je ze železobetonu tl. 300 mm, beton C 30/37 – XC 4, vázaná výztuž z oceli 10 505. 
Podkladní beton tl. 100 mm z betonu C 16/20 – X0 na podsypu z recyklátu.  
Bednění základové desky bude kombinací tradičního bednění s betonářskou 
překližkou. Výroba a dodání armatury zabezpečuje společnost ARMOS s.r.o., provozovna na 
ulici Vinohradská. Beton bude dodán společností Českomoravský beton, a.s., provozovna na 
ulici Vinohradská. 
 
4.1.2.1. Výkaz výměr 
Piloty 
Sekce A,B 484,5 m 
Sekce C,D 564,5 m 
 
Podsyp pod základovou desku 
Sekce A,B 215,99 m3 
Sekce C,D 145,19 m3 
 
 
Podkladní beton C12/15 
Sekce A,B 167,21 m3 
Sekce C,D 72,1 m3 
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Základová deska 
Beton 
Sekce A,B 544,43 m3 
Sekce C,D 210,29 m3 
 
 
Ocel 
Sekce A,B 59,47 t 
Sekce C,D 26,71 t 
 
4.1.2.2. Postup práce 
Na úrovni základové spáry budou očištěny a odbourány hlavy pilot do výšky horní 
úrovně podkladního betonu. Zároveň bude na základovou spáru rozprostřena a zhutněna 
vrstva betonového recyklátu o tl. 200 mm 
Na betonový recyklát bude vybetonován podkladní beton, sloužící jako rovná plocha 
pro ukládání výztuže železobetonové desky, jejíž betonáž bude navazovat, ve změnách 
úrovní budou spolu s podkladním betonem betonovány základové zdi výtahových šachet a 
jímky.  
 
4.1.2.3. Jakost 
Piloty 
Vstupní kontrola: 
• Vytýčení – kontrola vytýčení os pilot a bodů pomocných pro vrt pilot 
• Odvodnění – kontrola odvodnění výkopové jámy 
• Materiál – kontrola dodaných armokošů vzhledem k PD, dále kontrola dodané 
betonové směsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperační kontrola: 
• Vrtání – kontrola průměru, svislosti a hloubky vrtu piloty 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi vzhledem k technologii CFA 
• Armatura – kontrola ukládání armatury a její fixace vzhledem k dosažení délky 
vyčnívající výztuže 
Výstupní kontrola: 
• Ošetření betonu – kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Piloty – kontrola provedení pilot, především odchylek od polohy a výšky projektované 
• Zkoušky – zkoušky na zhotovených pilotách 
 
Podkladní beton 
Vstupní kontrola: 
• Vytýčení – kontrola vytýčení výšky horní úrovně podkladního betonu, půdorysný 
obrys podkladního betonu 
• Piloty – kontrola výšky hlavy po odbourání hlavy pilot 
• Podsyp – kontrola provedení podsypu a jeho hutnění vzhledem k projektované výšce 
• Materiál – kontrola materiálu pro bednění tj. betonářská překližka a řezivo, dále 
kontrola dodané betonové směsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperační kontrola: 
• Bednění – kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu podkladního 
betonu a vzhledem k projektované výšce podkladního betonu. Dále bude 
kontrolována stabilita bednění 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kde záleží především 
na dosažené rovinnosti 
Výstupní kontrola: 
• Ošetření betonu – kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým podmínkám 
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• Podkladní beton – kontrola zhotovení podkladního betonu především rozměrů vůči 
PD a rovinnosti povrchu 
 
Základová deska 
Vstupní kontrola: 
• Vytýčení - kontrola vytýčení výšky horní úrovně základové desky, půdorysný obrys 
základové desky 
• Podkladní beton – kontrola zhotovení podkladního betonu především rozměrů vůči 
PD a rovinnosti povrchu 
• Materiál – kontrola materiálu pro bednění tj. betonářská překližka a řezivo. Dodávka 
armatury a to rozměry, značení a počet. Dále kontrola dodané betonové směsi 
vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperační kontrola: 
• Bednění – kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu podkladního 
betonu a vzhledem k projektované výšce podkladního betonu. Dále bude 
kontrolována stabilita bednění 
• Armatura – kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD, zvláště izolace bílé vany 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kde záleží především 
na dosažené rovinnosti 
Výstupní kontrola:  
• Ošetření betonu – kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Odbednění – kontrola odbednění stěn základové desky, prohlídka bednění vůči 
dalšímu použití 
• Základová deska – kontrola provedení vhledem ke skutečným rozměrům, rovnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vyčnívající výztuže 
 
4.1.2.4. Pracovní četa 
Piloty – 1x Pracovní četa 
1x vrtmist – vedoucí pracovní čety 
1x řidič vrtné soupravy 
2x betonáři 
 
Základová deska – 2x Pracovní četa  
Podkladní beton – 1x Pracovní četa 
1x betonář – vedoucí pracovní čety 
1x betonář 
2x dělník  
 
železáři 
1x železář – vedoucí pracovní čety 
2x železář 
1x dělník 
betonáři 
1x betonář – vedoucí pracovní čety 
1x betonář 
2x dělník
Všichni pracovníci budou poučeni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
 
4.1.2.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 9/2012 – 10/2012 
SO02 – 2/2014 – 3/2014 
 
4.1.3. Svislé a vodorovné konstrukce 
Obvodové a převážně i vnitřní nosné svislé konstrukce suterénu jsou odlity ze 
železobetonu, beton C 30/37 – XC3, ocel vázaná 10 505. U obvodových i vnitřních stěn 
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tloušťka převážně tl. 300 mm. Bednění bude vytvořeno prvky systémového bednění Peri. 
Dílce musí být použity a sestaveny a v takové kvalitě, aby bylo možné tyto stěny požadovat 
za pohledové konstrukce. Stěny výtahu jsou z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 200 
mm oddilatované od stěn budovy.  
Strop nad 1PP  je navržen jako monolitický železobetonový, desky křížem armované 
v sekci A, B a C tl. 180 mm, v sekci D 200 mm z betonu C 30/37, Ocel 10 505 vázaná + kari 
síť. Desky mezipodest a schodišťových ramen jsou uloženy ve stěnách pomocí lůžek s 
pružným uložením pro útlum kročejového hluku, nosná deska tl. 120 mm. Beton C 30/37, 
Ocel 10 505 vázaná + kari síť. Bednění bude vytvořeno prvky systémového bednění Peri. 
Dílce musí být použity a sestaveny a v takové kvalitě, aby bylo opět možné tyto vodorovné 
konstrukce požadovat za pohledové konstrukce. 
Výroba a dodání armatury zabezpečuje společnost ARMOS s.r.o., provozovna na 
ulici Vinohradská. Beton bude dodán společností Českomoravský beton, a.s., provozovna na 
ulici Vinohradská.  
 
4.1.3.1. Výkaz výměr 
Svislé nosné konstrukce 
Beton 
Sekce A,B  278,55 m3 
Sekce C,D 198,12 m3 
Ocel 
Sekce A,B 35,59 t 
Sekce C,D 18,12 t 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
beton 
Sekce A,B 180,11 m3 
Sekce C,D 128,1 m3 
Ocel 
Sekce A,B 21,08 t 
Sekce C,D 14,99 t
4.1.3.2. Postup práce 
Svislé konstrukce 
U obvodových stěn podél ulic je bednění z jedné strany tvořeno záporovým pažením 
z druhé strany bude tvořeno panely rámového bednění. Na bednění bude dále osazeno 
zábradlí nebo betonářská lávka.   
U oboustranného bednění je postup spojení dílců totožný, rozdíl je pouze v zapření to 
je zajištěno sepnutím pomocí táhel a kloubových matic. Pro bednění otvorů je použito prvků 
ASP.  
Následuje uložení výztuže stěn armatura je dodána z již předem připravených 
sestříhaných a naohýbaných prutů dle dokumentace. Hlavním materiálem je ocel 10505 R.  
Kvůli provádění technologii bíle vany je předepsáno osazení izolačních prvků do 
pracovních a dilatačních spár. Tyto prvky musí být přichycen k výztuži stěn, tak aby při 
betonáži nedošlo ke změně polohy.  
Betonáž je nutné rozdělit do tří etap z důvodu rozdílných výšek horních úrovní 
základové desky v sekci A, C a D.  
Ukládání čerstvého betonu proběhne v souvislých vodorovných vrstvách pomocí 
betonového čerpadla, po uložení bude beton vibrován. Po uložení betonu následuje ošetření 
betonu. Po nabití pevnosti min 70% je možné konstrukci odbednit. 
 
Vodorovné konstrukce 
Bednění stropu je sestaveno s nosníkového stropního systémového bednění Peri 
Multiflex. Bednění stropu bude provedeno ihned po odstranění bednění stěn v příslušné 
sekci.  
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Bednění je také nutné osadit do všech prostupů, to bude provedeno z betonářské 
překližky sbité do krabic a upevněné v místě prostupu. Boční bednění je rovněž zhotoveno z 
betonářské desky. 
Po zhotovení bednění proběhne uložení armatury, zároveň je nutné provést 
provázání výztuže z výztuží vyčnívající ze stěn 1PP.  
Pro zahájení betonáže je nezbytné, aby uloženou výztuž převzal projektant 
monodických kcí – statik. Betonáž se bude provádět pomocí betonového čerpadla. 
Ukládání čerstvého betonu proběhne v souvislých vodorovných vrstvách po celé 
výšce tj. u sekce D 200 mm a u sekce A,B a C 180 mm.  
Po uložení bude beton vibrován. Po uložení betonu následuje ošetření betonu. Po 
nabití pevnosti min 70% je možné konstrukci částečně odbednit. Celkové odbednění po 28 
dnech. 
 
4.1.3.3. Jakost 
Svislé nosné konstrukce  
Vstupní kontrola: 
• Vytýčení - kontrola vytýčení obrysu svislých zdí, dále vytýčení otvorů a prostupů ve 
zdech 
• Základová deska – kontrola provedení vhledem ke skutečným rozměrům, rovnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vyčnívající výztuže  
• Materiál – kontrola materiálu pro bednění, dodávky armatury a to rozměry, značení a 
počet. Dále kontrola dodané betonové směsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperační kontrola: 
• Bednění – kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu podkladního 
betonu a vzhledem k projektované výšce podkladního betonu. Dále bude 
kontrolována stabilita bednění 
• Armatura – kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD, izolace bíle vany 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kde záleží především 
na dosažené rovinnosti a dosažení pohledového betonu 
Výstupní kontrola:  
• Ošetření betonu – kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Odbednění – kontrola odbednění stěn základové desky, prohlídka bednění vůči 
dalšímu použití 
• Zdi 1PP  – kontrola provedení vhledem ke skutečným rozměrům, rovinnosti povrchu a 
pevnosti betonu v tlaku 
 
Vodorovné nosné konstrukce  
Vstupní kontrola: 
• Zdi 1PP – kontrola provedení vhledem ke skutečným rozměrům, rovnosti povrchu a 
pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vyčnívající výztuže  
• Materiál – kontrola materiálu pro bednění, dodávky armatury a to rozměry, značení a 
počet. Dále kontrola dodané betonové směsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperační kontrola: 
• Bednění – kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem ke zdem, na které 
navazuje. Dále pak k projektované světlé výšce. Kontrolována bude stabilita a tuhost 
bednění 
• Armatura – kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD 
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• Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kde záleží především 
na dosažené rovinnosti a dosažení pohledového betonu 
Výstupní kontrola:  
• Ošetření betonu – kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Odbednění – kontrola odbednění stropní konstrukce vzhledem k době zrání betonu, 
prohlídka bednění vůči dalšímu použití. To proběhne ve dvou etapách 
• Strop nad 1PP  – kontrola provedení vhledem ke skutečným rozměrům, rovinnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku 
 
4.1.3.4. Pracovní četa 
Svislé a vodorovné konstrukce – 3x Pracovní četa  
tesaři 
 1x tesař – vedoucí pracovní čety 
 1x tesař 
 2x dělník 
železáři 
1x železář – vedoucí pracovní čety 
2x železář 
1x dělník 
betonáři 
1x betonář – vedoucí pracovní čety 
 1x betonář 
 2x dělník 
 
 
 
 
Všichni pracovníci budou poučeni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
 
4.1.3.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 10/2012 – 12/2012 
SO02 – 3/2014 – 4/2014 
 
4.2. Hrubá vrchní stavba 
4.2.1. Svislé a vodorovné konstrukce  
Nosný systém budovy je navržen v sekcích A, B, C jako stěnový. Svislé vnitřní nosné 
konstrukce všech sekcí a podlaží jsou provedeny z části z monolitického betonu, tl. Stěn 300 
mm, a z části z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm M10. Pro 
bednění stěn bude použito rámové bednění Peri Trio. Mezibytové nosné stěn z tvárnic 
Porotherm AKU 30 P+D na maltu M10. V sekci D tvoří vnitřní podpěry sloupy ze 
železobetonu průměr 400 mm. Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm 40 P+D na maltu 
Porotherm M10. Překlady jsou jak monolitické železobetonové tak ze zdícího systému 
Porotherm. 
Vnitřní dělící svislé konstrukce jsou zděné z cihelných příčkovek Porotherm 125 a 
150 mm na maltu Porotherm M10. 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami 
v tl. 200 nebo 180 mm. Desky balkonů a lodžií jsou vyneseny pomocí dílců přerušující 
tepelné mosty – iso nosníky. Desky jsou vybetonovany na systémovém bednění Peri 
Multiflex.   
 
4.2.1.1. Výkaz výměr 
Svislé nosné konstrukce 
 beton 
Sekce A,B 169,26 m3 
Sekce C,D   m3 
 
 Ocel 
Sekce A,B 21,69 t 
Sekce C,D 18,12 t 
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 Zdivo Porotherm P+D 300 mm 
Sekce A,B  1591,29 m2 
Sekce C,D 2234,72 m2 
 
Zdivo Porotherm P+D 250 mm 
Sekce A,B 126,28 m2 
Sekce C,D 90,0 m2 
 
Zdivo Porotherm P+D 115 mm 
Sekce A,B 1056,88 m2 
Sekce C,D 857,18 m2 
 
Zdivo Porotherm P+D 80 mm 
Sekce A,B 188,27 m2 
Sekce C,D 588,3 m2 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
beton 
Sekce A,B 838,01 m3 
Sekce C,D 895,11 m3 
 Ocel 
Sekce A,B 109,79 t 
Sekce C,D 117,09 t
4.2.1.2. Postup práce 
Svislé konstrukce 
Práce začnou monolitickými stěnami, nejprve proběhne vyvázání armatury stěn. Poté 
se kolem armatury sestaví rámové bednění Peri Trio včetně bednění otvorů a stěn. Pro 
dodržení BOZP budou osazeny pracovní lávky a zábradlí.  Následuje postupná betonáž a 
hutnění betonu. Po betonáži je možné započít práce na zděných stěnách, přičemž důležité je 
napojení stěn monolitických a zděných. Nad otvory zděných konstrukcí budou osazeny 
překlady. Po uplynutí technologické pauzy pro monolitické konstrukce je možné stěny 
odbednit. Následně budou dozděny zdi pod úroveň stropní konstrukce a provedeno spojení 
monolitických a zděných stěn. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Po uplynutí technologické pauzy stěn je možné sestavit bednění stropní desky ze 
stropního bednění Peri Multiflex, důraz bude zároveň kladen na bednění prostupů a prvky 
zabezpečující BOZP. Na bednění bude vyvázána armatura a napojena na svislou výztuž 
stěn. Po převzetí armatury proběhne betonáž a následné ošetření betonu. Poté je možné 
sestavit bednění schodiště, následně uložení armatury a betonáž schodiště. 
 
4.2.1.3. Jakost 
zděné konstrukce 
Vstupní kontrola: 
• Vytýčení - kontrola vytýčení obrysu svislých zdí, dále vytýčení otvorů a prostupů ve 
zdech 
• Stropní konstrukce – kontrola provedení, rovnosti povrchu a pevnosti betonu v tlaku 
• Materiál – kontrola materiálu – tvárnic, suché směsi pro maltu, především značení a 
množství vzhledem k PD a dodacímu listu, dále skladování 
Mezioperační kontrola: 
• Kontrola založení zdiva, kotvení a vazby zdiva 
• Kontrola zdění – svislost, rovinnost zdiva 
• Kontrola spár – tloušťka, vyplnění spár maltou 
• Kontrola otvorů a překladů – rozměry svislost a rovinnost ostění, uložení překladů 
Výstupní kontrola:  
• Kontrola dodržení rozměrů dle PD 
• Kontrola rovinnosti a svislosti zdiva a otvorů 
• Kontrola správnosti provedení systému - délka uložení překladů, spáry, vazba 
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Svislé a vodorovné monolitické konstrukce viz 4.1.3.3. 
 
4.2.1.4. Pracovní četa 
Svislé a vodorovné monolitické konstrukce – 3x Pracovní četa  
tesaři 
 1x tesař – vedoucí pracovní čety 
 1x tesař 
 2x dělník 
železáři 
1x železář – vedoucí pracovní čety 
2x železář 
1x dělník 
betonáři 
1x betonář – vedoucí pracovní čety 
 1x betonář 
 2x dělník 
 
 
 
 
 
Svislé konstrukce zděné – 1x Pracovní četa 
zedníci 
 1x zedník – vedoucí pracovní čety 
 4x zedník 
 4x dělník  
 
Všichni pracovníci budou poučeni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
 
4.2.1.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 12/2012 – 6/2013 
SO02 – 4/2014 – 10/2014 
 
4.2.2. Střešní konstrukce 
Střecha je navržena jakou dvouplášťová se sklonem 5°, kde horní plášť leží na 
dřevěných sbíjených vaznících. Podklad pod hydroizolaci tvoří bednění z OSB desek. 
Hydroizolaci tvoří měkčené PVC Fatrafol 810 uložené na geotextilii. 
 
4.2.2.1. Výkaz výměr 
Povlaková krytina 
Sekce A,B 784,23 m2  
Sekce C,D 913,94 m2 
 Geotextilie 
Sekce A,B 818,33 m2  
Sekce C,D 932,17 m2 
  
OSB desky 
Sekce A,B 681,94 m2 
Sekce C,D 859,27 m2 
 
 
 
4.2.2.2. Postup práce 
Montáži vazníků předchází příprava kotvících ploten do věnce 5.NP. Poté je možné 
vazník dopravit na místo ukotvení kde se připevní ke kotvící plotně. Před osazením dalšího 
vazníku je nutné vazník zavětrovat v podélném směru pomocí provizorních podpěr. Celý 
postup osazení se opakuje dle PD. Po usazení a ukotvení všech vazníku, je možné začít 
s pokládkou bednění z OSB desek, a to tak že horizontální spoje jsou vždy prostřídány min o 
400 mm. A vertikální spoje jsou vždy na horním pásu vazníku. Kotvení bednění k vazníkům 
pomocí nastřelovacích hřebíků.  
Na zhotovené bednění se se položí jako ochranná vrstva hydroizolace geotextilie, 
která se kotvi pomocí oboustranné lepící pásky, na geotextilii je možné položit hydroizolaci 
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měkčené PVC, kotvení mechanické. Kladení od okapu ke hřebenu, spoje budou vzájemně 
svařeny. 
4.2.2.3. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Vytýčení – kontrola vytýčení a rozměření os vazníků 
• Zdivo nadezdívek – kontrola provedení, rovinnosti povrchu a pevnosti betonu v tlaku 
• Materiál – kontrola materiálu –vazníků,OSB desek, hydroizolace, především značení 
a množství vzhledem k PD a dodacímu listu, dále skladování 
Mezioperační kontrola: 
• Kontrola osazení kotvících ploten 
• Kontrola vazníků – osazení, kotvení, zavětrování 
• Kontrola záklopu – vazba OSB, kotvení, spoje 
• Kontrola položení geotextilie, položení hydroizolace, kotvení, spoje 
Výstupní kontrola:  
• Kontrola dodržení rozměrů dle PD 
• Kontrola kompletnost vazníků – kotvení a spoje 
• Kontrola těsnosti hydroizolace, svaření spojů 
 
4.2.2.4. Pracovní četa 
tesaři 
 1x tesař – vedoucí pracovní čety 
 2x tesař 
 2x dělník  
 
Izolatéři 
 1x izolatér – vedoucí pracovní čety 
 1x izolatér 
 2x dělník 
 
4.2.2.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 7/2013 – 8/2013 
SO02 – 10/2014 – 11/2014 
 
4.3. Dokončovací práce 
4.3.1. Instalace 
Zdravotechnika 
 Vnitřní kanalizace objektů je napojena na kanalizační přípojkou DN 250 na stoku. 
Vnitřní kanalizace obsahuje svody dešťové vody ze střech, Vnitřní připojovací potrubí, svislé 
odpady a ležatou kanalizaci vše z materiálu PVC. 
 
Vodovod 
 Vnitřní rozvody vody jsou napojeny na 2 samostatné vodovodní přípojky, na kterých 
je osazena vodoměrná sestava a hlavní uzávěr vody. Vnitřní stoupací i připojovací potrubí je 
provedeno z PVC. 
 
Silnoproudé rozvody 
 Jsou napojeny na kabelové rozvody z trafostanice, odkud jsou zaústěny do 
přípojkové skříně a z ní do hlavního rozvaděče v suterénu. Odtud jsou napájeny jednotlivé 
rozvaděče pro byty nebo provozní jednotky. V každém bytě nebo samostatné jednotce je 
umístěna rozvodna s jističi. 
 Instalace je zhotovena z kabelů CYKY vedeny pod omítkou. Součástí je i napojení 
výtahů, výměníkové stanice a společných prostor. 
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Slaboproudé rozvody 
 Součástí jsou rozvody telefonu a počítačové sítě, rozvody zvonkové instalace, 
elektronického vrátného a komunikačního systému mezi vstupy a byty. Dále rozvody 
společné antény, elektrické požární signalizace a kamerový systém. 
 Rozvody budou vedeny pod omítkou v ochranných trubkách. 
 
Vytápění  
 Objekty jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním o teplotním spádu 80/60°C. 
Rozvod je veden z předávací stanice voda/voda do samostatného rozdělovače v bytě nebo 
provozní jednotce. 
 Rozvody jsou provedeny z měděného potrubí, vedeny v podlahách popř. pod 
omítkou. 
 
4.3.1.1. Postup práce 
Pro jednotlivé rozvody budou nejprve osazeny stoupací části v prostoru bytových 
jader, odkud budou vedeny v drážkách po dispozici bytu či provozní jednotky. V bytovém 
jádru se rovněž nachází hlavní bytové uzávěry instalací, kromě pojistné skříně silnoproudu. 
Umístění vyústění zásuvek, vypínačů, kulových kohoutů, sifonů je dáno dle PD. 
 
4.3.1.2. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• PD – správnost navržení tras a dimenzí, případné změny osazení zař. předmětů 
• Materiál – kontrola materiálu vodo, topo, vytápění, elektrické rozvody silnoproudé a 
slaboproudé 
Mezioperační kontrola: 
• Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
Výstupní kontrola:  
• Revizní zkoušky instalací 
 
4.3.1.3. Pracovní četa 
Vodo-topo 
1x instalatér – ved. pracovní čety 
4x instalatér 
2x dělník 
 
Elektrikáři 
1x elektrikář – ved. pracovní čety 
4x elektrikář 
2x dělník 
 
4.3.1.4. Lhůta výstavby 
SO01 – 7/2013 – 9/2013 
SO02 – 10/2014 – 12/2014 
 
4.3.2. Úpravy povrchů 
 
Jako hlavní vnitřní povrchová úpravu stěn a stropů je použita vápennocementová 
omítka štuková. Doplněna keramickými obklady v rozsahu dle výkresů a keramickými sokly 
výšky 100 mm. Na omítce bude jako vrchní vrstva použita vápenná malba ve dvou vrstvách.   
 Venkovní úprava povrchů je nanesena na KZS a sestává se z tenkovrstvé omítky 
vyztužené plastovou tkaninou. Stěrková omítkovina je zrnitosti 2 mm a probarvená dle 
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výkresu PD. Sokl na uliční straně výšky 500 – 750 mm od terénu a ve dvorní části do výšky 
100 mm proveden z disperzní dekorační kamínkové omítkoviny.  
 
4.3.2.1. Výkaz výměr 
Vnitřní omítky 
Sekce A,B 10 432,80 m2  
Sekce C,D 10 424,77 m2 
Vnitřní keramické obklady 
Sekce A,B 654,85 m2  
Sekce C,D 733,79 m2 
Venkovní omítkovina + KZS 
Sekce A,B 2190,95 m2  
Sekce C,D 3019,13 m2 
Kamínková omítkovina 
Sekce A,B 136,42 m2  
Sekce C,D 196,91 m2 
 
4.3.2.2. Postup práce 
Před vnitřními omítkami je nutné zakrytí okenních otvorů před znečištěním. Otvory 
pro obložkové zárubně budou obedněny dřevěnými prkny. Na stěny bude nanášena omítka 
ve třech vrstvách, kde postřik a jádro budou nanášeny strojně. Štuková vrstva bude 
nanášena a točena ručně. Minimální tloušťka vrstvy jádrové 20 mm, štukové 2 mm. Na 
jádrovou vrstvu budou v rozích osazeny Al rohy. 
Vnitřní obklady budou lepeny pomocí lepidla na vrstvu jádrové omítky, poté 
vyspárovány a styky svislých rohů budou spárovány silikonem. 
Venkovní úprava spočívá v nalepení desek z PPS pomocí lepidla na stěny, dále 
pomocného kotvení hmoždinkami a následné nanesení stěrkové vrstvy lepidla, do kterého 
bude vtlačena výztužná tkanina z plastu. Na přebroušený povrch bude nanesena fasádní 
strukturní omítkovina. 
Na sokl fasády bude použita kamínková omítkovina nanesena a hlazena stejným 
způsobem. 
 
4.3.2.3. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Dokončení předchozích procesů 
• Materiál – kontrola materiálu  
Mezioperační kontrola: 
• Kontrola nanášení úpravy, dodržení technologické přestávky mezi vrstvami omítky 
• Kontrola svislosti a rovinnosti obkladů, kontrola spár u obkladů, vazby a otvorů, 
spárování 
• Kontrola lepení, hmoždinkování a nanášení stěrky KZS, přesah a kompletnost 
výztužné tkaniny kontrola broušení a rovinnosti. 
Výstupní kontrola:  
• Kontrola svislosti a rovinnosti, vhled plochy a kompletnost 
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4.3.2.4. Pracovní četa 
Omítkáři 
1x omítkář – vedoucí pracovní čety 
8x omítkář 
 
Obkladači 
1x obkladač – ved. pracovní čety 
5x obkladač 
2x dělník  
 
Fasádníci 
 1x zedník – vedoucí pracovní čety 
 2x zedník 
  
 
6x omítkář 
 3x dělník 
 
Malíři 
 1x malíř – vedoucí pracovní čety 
 5x malíř 
 
 
 
 
 
4.3.2.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 9/2013 – 12/2013 
SO02 – 12/2014 – 3/2015 
 
4.3.3. Podhledy 
Podhledy jsou řešeny pouze v posledním nadzemním podlaží jako zavěšený 
sádrokartonový podhled. Nesoucí tepelnou izolaci tvořenou minerální vlnou tl. 300 mm. 
 
4.3.3.1. Výkaz výměr 
Sekce A,B 596,93 m2  
Sekce C,D 645,14 m2 
 
4.3.3.2. Postup práce 
Nejprve je nutné do konstrukce vložit tepelnou izolaci, která bude dočasně uchycena 
ocelovým drátem. Poté bude ke konstrukci vazníku upevněn podkladový rošt z CD a UD 
profilů, na který bude natažena parozábrana. Spoje parozábrany budou přelepeny a 
utěsněny. Na rošt je nyní možné přikotvit sádrokartonové desky pomocí vrutů. Spoje desek 
budou přesádrovány, přebroušeny, přetmeleny a přebroušeny.  
 
4.3.3.3. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Kontrola rovinnosti usazení vazníků 
• Materiál – kontrola materiálu 
Mezioperační kontrola: 
• Kontrola zateplení – tloušťka vrstvy, mezery, uchycení 
• Kontrola podhledu – nosná konstrukce, parozábrana, spoje parozábrany, upevnění 
SDK desek, přetmelení, přebroušení  
Výstupní kontrola:  
• Kontrola rovinnosti, kompletnost přetmelení spár u navazujících konstrukcí 
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4.3.3.4. Pracovní četa 
Sádrokartonáři 
1x sádrokartonář – ved. pracovní čety 
1x sádrokartonář 
 
2x dělník 
 
 
4.3.3.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 10/2013  
SO02 – 2/2015  
 
4.3.4. Podlahy 
Podlahy na spodní stavbě tj. garáže, sklepy a příslušenství jsou tvořeny pouze 
základovou deskou ošetřenou protiskluzným nátěrem. 
Na schodištích ve všech parterech je nalepena keramická dlažba, přičemž hrana 
stupnice je tvořena protiskluznou schodišťovou keramickou dlažbou. 
Skladba hrubých podlah vrchní stavby je navržena z kročejové izolace z EPS tl. 50 
mm a nosné vrstvy cementového potěru tl. 50 mm. Nášlapná vrstva podlahy je zhotovena 
dle charakteru místnosti, ve společných prostorách, koupelnách a wc je použita keramická 
dlažba. V obytných místnostech a kuchyních je položena plovoucí laminátová podlaha. 
Sokl u podlahy je tvořen buď keramickou dlažbou nebo dřevěnou krycí lištou. 
Podlahy na balkonech tvoří spádová vrstva z cementového potěru, hydroizolace 
z měkčeného PVC a ochranná vrstva z betonového potěru, jako nášlapná vrstva je použita 
keramická dlažba. 
 
4.3.4.1. Výkaz výměr 
Keramické podlahy 
Sekce A,B 835,33 m2  
Sekce C,D 1391,91 m2 
 
Laminátové podlahy 
Sekce A,B 1828,09 m2  
Sekce C,D 2353,4 m2 
 
4.3.4.2. Postup práce 
Před zhotovením podlah v interiéru je nutné zhotovení všech podlah na balkonech a 
lodžiích, nejprve vybetonovat spádovou vrstvu. Následně položit separační geotextílii a 
hydroizolaci, která bude chráněna geotextílií, na kterou bude vybetonována ještě jedna 
vrstva betonového potěru. 
V interiéru je nutné nejprve zhotovit hrubé konstrukce podlah – rozložení kročejové 
izolace, separační folie a následné betonáži cementových potěrů. 
Po té bude z posledních pater možná kompletace podlah z keramických dlažeb a 
laminátových podlah. Po dokončení veškerých podlah na patře bude dlažba položena i na 
společných prostorách chodby a následně schodišti. Cyklus se opakuje do dosažení vstupu 
do objektu.  
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4.3.4.3. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Dokončení předchozích procesů 
• Materiál – kontrola materiálu  
Mezioperační kontrola: 
• Kontrola rozložení tepelné izolace, vazba, tloušťka  
• Kontrola betonáže, dodržení technologické přestávky, vysychání 
• Kontrola rovinnosti dlažeb, kontrola spár, vazby a otvory, spárování 
• Kontrola uložení podkladní podložky, uložení lamel, vazba otvory, přechodové lišty 
• Kontrola soklů 
Výstupní kontrola:  
• Kontrola rovinnosti podlah, vhled plochy a kompletnost 
 
4.3.4.4. Pracovní četa 
Betonáři 
1x betonář – vedoucí pracovní čety 
1x betonář  
2x dělník 
 
Obkladači 
1x obkladač – ved. pracovní čety 
3x obkladač 
1x dělník 
 
Podlaháři 
1x podlahář – ved. pracovní čety 
3x podlahář 
1x dělník 
 
 
 
 
 
4.3.4.5. Lhůta výstavby 
SO01 – 10/2013 – 11/2013  
SO02 – 2/2015 – 4/2015  
 
4.3.5. Řemesla 
Truhlářské výrobky 
Tvoří je vnitřní obložkové dveře včetně prahů nebo prahové lišty, dále výplně 
okenních otvorů a balkonové dveře a speciální protipořární dveře.  
 
Zámečnické výrobky 
Tvoří je zárubně ve sklepních prostorách, popř. ventilační mřížky a žaluzie. Zábradlí 
na vnitřním schodišti a na balkonech a lodžiích. Ochranná svodidla v podzemních garážích a 
konstrukce sklepních boxů. 
 
Klempířské výrobky 
Jsou navřeny z poplastovaného plechu v  návaznosti na střešní krytinu – měkčené 
PVC. Ostatní oplechování parapetů, říms a okapů je provedeno z titanzinkového plechu tl. 
0,6 mm. 
 
4.3.5.1. Postup práce 
Při hrubé stavbě se vyskytuje pouze klempíř, a to oplechování lemování střešní 
konstrukce. 
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Postup práce řemesel při dokončovacích pracích je úzce provázaný s ostatními 
činnostmi.  
Při dokončovacích pracích budou nejprve před omítkami osazeny výplně okenních 
otvorů truhlářem, následně klempíř osadí vnější parapetní plechy, které budou lepeny na 
PUR pěnu. Po dokončení vnitřních omítek budou osazeny vnitřní parapetní desky. Po 
dokončení úprav stěn – maleb, podlah – nášlapných vrstev budou osazeny obložkové 
zárubně a dveřní křídla.  
Osazení zábradlí schodišť proběhne po dokončení kompletací bytů a před 
nášlapnými vrstvami podlah chodeb – keramických dlažeb. Zábradlí na balkonech budou 
osazeny po dokončení KZS montáží z lešení. Po KZS budou rovněž osazeny okapy.  
 
4.3.5.2. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Dokončení předchozích a souvisejících procesů 
• Materiál – kontrola materiálu  
Mezioperační kontrola: 
• Kontrola oplechování střešní konstrukce  
• Kontrola osazení oken a balkonových dveří 
• Kontrola osazení vnitřních a vnějších parapetů 
• Kontrola oplechování balkonů a říms  
• Kontrola osazení vnitřních dveří 
• Kontrola osazení zábradlí schodišť a balkonů, teras 
Výstupní kontrola:  
• Kontrola funkčnosti a kompletnosti osazení konstrukcí 
 
4.3.5.3. Pracovní četa 
Truhláři 
1x truhlář – vedoucí pracovní čety 
3x truhlář 
1x dělník 
 
Zámečníci 
1x zámečník – ved. pracovní čety 
1x zámečník 
2x dělník 
 
 
Klempíři 
1x klempíř – vedoucí pracovní čety 
3x klempíř 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5.4. Lhůta výstavby 
SO01 – 11/2013 – 1/2014  
SO02 – 4/2015 – 6/2015  
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY 
Název stavby:         Víceúčelový dům, Brno, Klíčova 
Místo stavby:           Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
Kraj:                            Jihomoravský 
Investor:                      3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                         zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                         obor pozemní stavby pod č. 1300305 
Účel stavby: Stavba řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – 
Černovicích na ulici Klíčova, včetně nezbytného připojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě 
Členění stavby: Víceúčelový dům je členěn na čtyři sekce o pěti nadzemních 
podlažích a jednom podlaží podzemním. Dům je dále rozdělen 
na dva dilatační celky SO01 Bytový dům – sekce A, B SO02 
Víceúčelový dům – sekce C a D. K víceúčelovému domu náleží 
objekt SO014 Garáže – sekce E.   
Řešená část: SO02 – Sekce C a D 
Termín výstavby: Zahájení výstavby leden 2014 
    Ukončení výstavby červen 2015  
 
 
 
2. ROZDĚLĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Z důvodů rozsáhlosti stavebních prací na celém objektu je nutné celkové rozdělení 
výstavby do několika fází, při nichž je nutné řešit rozdílné aspekty. 
 
2.1. PRVNÍ FÁZE 
 
Pro hrubou stavbu je nutné zbudovat vzhledem k poloze staveniště oplocení, které 
zamezí vstupu nepovolaných osob a zároveň bude jednoduše přizpůsobitelné průběhu 
výstavby.  
Další součástí bude návrh zvedacího mechanismu, který zajistí vnitrostaveništní 
dopravu materiálu. Zde je výhodné použití věžového jeřábu, jehož dosah bude dostatečný 
pro veškeré břemena přepravované při této fázi. 
V neposlední řadě musí být vytvořeno sociální zázemí pro pracovníky, zde budeme 
uvažovat dle měsíčního časového plánu s maximálním počtem 14 – ti pracovníků a dvou 
pracovníků vedoucích.  
Velké požadavky jsou kladeny rovněž na plochy ke skladování materiálu a odstavení 
stavebních strojů. Součástí těchto ploch bude místo pro skladování odpadu. 
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2.2. DRUHÁ FÁZE 
 
Při dokončovacích pracích je nutné opět zamezit vstup nepovolaným osobám.  
 Pro vnitrostaveništní dopravu do jednotlivých sekcí a pater je výhodnější použít 
stavební výtahy, které budou sloužit jak k přepravě materiálu, tak k přepravě osob. 
 Pro pracovníky je nutné zvýšit kapacitu sociálního zázemí, jelikož dle měsíčního 
časového plánu je maximální počet pracovníků 46 + 2 pracovníci vedoucí. Při dimenzování 
šaten však budeme uvažovat se 44 pracovníky. 
 Na skladování materiálu již není nutné tolik prostoru, jelikož většina materiálu bude 
ihned zabudována. Je však potřeba posílit prostor pro likvidaci odpadu. 
 
2.3. TŘETÍ FÁZE 
 
Po dokončovacích pracích je nutné zajistit sociální zázemí pro kompletace, úklid 
objektu a dokončení ostatních objektů. V této fázi budeme uvažovat s maximálně 10 – ti 
pracovníky a dvěma pracovníky vedoucími. 
 
3.  ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZS OBJEKTU SO02 
 
 Budování Likvidace Délka fáze 
1. Fáze  Leden 2014 Říjen 2014 10 
2. Fáze Říjen 2014 Květen 2015 8 
3. Fáze Květen 20015 - 2 
 
 Podrobný plán budování a likvidace zařízení staveniště pro objekt SO02 je součástí 
přílohy B.4 – B.6 Časový plán objektu SO02. Likvidace 3. Fáze ZS až po dokončení stavby. 
 
4.  VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Zařízení staveniště bude zřízeno před zahájením prací na stavbě objetu SO02 
v tomto rozsahu: 
 
4.1. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Provozní zařízení bude sloužit k řádnému zajištění provozu na stavbě, jeho úkolem je 
zajištění bezpečnosti práce, doprava a skladování materiálu, řízení stavby a dodávka 
energií. 
  
4.1.1. Oplocení 
 
Oplocení bude tvořit neprůhledný mobilní plot CITY – pozink firmy TOI TOI, sanitární 
systémy, s r.o.. Oplocení se bude nacházet po obvodu staveniště do výšky 2,0 m, délky 67 
m. V západní části na vjezdu bude osazena brána, která bude uzamykatelná. 
Staveniště bude rovněž vybaveno elektronickým zabezpečovacím systémem s čidly 
pohybu, ty budou osazeny na všech přístupových cestách ke staveništi. Systém bude 
napojen na bezpečnostní agenturu. 
Na oplocení budou umístěny informační tabule „Nepovolaným vstup zakázán“.  
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Dodávka oplocení se skládá z  
o plotových dílců rozměru 2 140 x 1 980 mm, hmotnost 38, 5 kg 
spotřeba 31 ks + 1x brána 
o nosných patek z recyklátu rozměru 780 x 280 x 150 mm, hmotnost 22 kg 
spotřeba 33 ks 
o  bezpečnostní spona se speciálním šroubem + pant na bránu 2 ks 
spotřeba 62 ks + 2 ks 
o zavětrovací vzpěry   spotřeba 20 ks 
 
4.1.2. Komunikace 
 
Vnitrostaveništní komunikace není nutné navrhovat, v rámci hrubé stavby je 
staveniště situováno na stávající zpevněné ploše s živičným krytem. 
Vjezd na staveniště bude zřízen z ulice Zvěřinova v západní části staveniště, šířka 
vjezdu bude šířky dvou polí oplocení tedy 4,3 m. 
Na komunikaci ulice Zvěřinovy bude napojena staveništní komunikace oblouky 
s poloměry 12 m. Předpokládá se příjezd couváním. 
Stavbu je však vzhledem k poloze a návrhu zvedacího mechanismu možné 
zásobovat z ulic Klíčova a Zvěřinova bez nutnosti vjezdu na staveniště.  
 
4.1.3. Sklady 
 
Pro hrubou stavbu je nutné zajistit skladování pouze pomocného materiálu, drobné 
mechanizace a ručního nářadí.  
To bude v průběhu realizace stavby zajištěno pomocí skladovacího kontejneru firmy 
ContiMade, spol s.r.o.. Kontejner bude osazen na betonové podkladky a podložky na 
stávající plochu. Rovinnost osazení je ± 10 mm po ploše kontejneru. 
Pozice pro osazení skladovacího kontejneru je dána dle výkresu Zařízení staveniště. 
Dovoz a odvoz na staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  
V průběhu realizace vrchní stavby a dokončovacích prací bude v maximální míře 
využit prostor uvnitř realizovaného objektu SO02, především 1NP obou sekcí.  
 
Skladovací kontejner typ 24A  
 
Základní vybavení:  dvoukřídlé dveře ocelové 2 x 2,2m s těsněním a cylindrickým zámkem 
Rozměr:   6,058 x 2,435 x 2,610 m ( SV= 2,3 m)  
Hmotnost:  1,9 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1 Půdorys skladovacího kontejneru 24A 
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4.1.4. Skládky a odstavná stání 
 
Skládky a plochy na staveništi budou využity při jednotlivých etapách následovně 
 
Zemní práce 
Skladování materiálu - Ocelové válcované profily, Řezivo, Horninové 
kotvy, Suchá směs pro betonovou zálivku, řezivo 
Odstavná stání pro vrtné soupravy, rypadlo-nakladače, smykového 
nakladače a dalších stavebních strojů 
Hrubá stavba Skladování bednění a armatury Skládka cihelných bloků, překladů a silo na suchou maltovou směs 
Dokončovací 
práce Budou skladovány pouze materiály, které nejsou náchylné na vlhkost 
 
Skládky pro materiál budou vyznačeny dle výkresu Zařízení staveniště na stávajícím 
zpevněném povrchu pomocí reflexního spreje.  
Při realizaci objektu se s ohledem na minimální prostor staveniště uvažuje se 
skladovacími plochami pouze pro nejnutnější materiál, vždy bude snahou zásobovat stavbu 
pouze materiálem, který bude ihned zabudován do konstrukce.   
Zásady skladování jsou určeny viz. kapitola Technologický předpis. 
 
4.1.5. Zvedací mechanismus 
 
4.1.5.1. Věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 
 
Věžový jeřáb bude zajišťovat vnitrostaveništní dopravu materiálu. Jeho vlastnosti 
zabezpečují přepravu veškerých materiálů od doby montáže – během betonáže základové 
desky, do demontáže – po dokončení nosné střešní konstrukce sekce C. 
 
Základní vlastnosti: 
Vodorovný dosah   2,7 – 30 m 
Nosnost v hlavních bodech 14m 2460kg, 16m 2110kg, 20m 1630kg, 24m 1310kg,
    26m 1190kg, 28m 1090kg, 30m 1000kg  
Půdorysná plocha  3,0 x 3,8 m 
Příkon    11kW 
 
4.1.5.2. Stavební výtah GEDA 500 
 
Stavební výtahy bodu sloužit k vnitrostavenišní dopravě materiálu při PSV do 
jednotlivých pater objektu. Bude navržen jeden kus do každé sekce.  
 
Základní vlastnosti: 
Nosnost výtahu:  jen 500 kg, 400 kg + 1 osoba, 300 kg + 2 osoby,  
200 kg + 3 osoby, 100 kg + 4 osoby, jen 5 osob 
Půdorysná plocha   2,25 x 3,4 m 
Příkon    6,1 kW   
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4.1.6. Lešení 
 
Lešení bude požito pro přístup do vyšších pater jako dočasné schodiště během hrubé 
vrchní stavby, dále bude využito jako pracovní plošina pro realizaci vnější povrchové úpravy 
stěn – fasády je navrženo systémové rámové lešení PERI UP T 100. 
 
Základní vlastnosti lešení: 
- systémová šířka    104 cm 
- šířka podlahy    96 cm 
- vzdálenost podlahy od stěny  35 cm 
- celková šířka prostoru pro lešení  135 cm 
- nosnost podlahy          0,75 – 6,00 kN/m² 
- součástí lešení je i síť proti pádu předmětů 
- lešení splňuje všechny požadavky BOZP 
 
Základní vlastnosti schodiště 
- Šířka ramene   100 cm 
- šířka podesty   150 cm 
- půdorysné rozměry                  5,6 x 2,1 m 
- nosnost            3,0 kN/m² 
 
 
 
 
4.1.7. Kancelář 
 
Na staveništi bude nutné zajistit prostor pro dva vedoucí pracovníky. Minimální 
plocha kanceláře pro vedoucí pracovníky stavby je 6 - 12 m2/osoba. Zároveň kancelář 
doplníme 1x obytným kontejnerem, který bude sloužit jako zasedací místnost pro vedení 
stavby. 
 
Návrh 2 x obytný kontejner 6,058 x 2,990, plocha 36 m2 (á 18 m2). 
 
Jako kancelář stavbyvedoucího a mistra bude sloužit mobilní obytný kontejner firmy 
ContiMade, spol s r.o.. Kontejner bude uložen na stávající zpevněný povrch. Ten musí 
splňovat rovinnost ± 10 mm na ploše kontejneru, případné nerovnosti budou vyrovnány 
podložením betonovými podkladky.  
Kancelář bude osazena dle výkresu Zařízení staveniště. Dovoz a odvoz na staveniště 
je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  
 
Obytný kontejner Standart typ 8C  
 
Základní vybavení:   
1. Elektroinstalace 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
2. Okna 
- plastové okno 920/1200mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plast. roletou, venkovní 
pozinkovaná ocelová okenní mříž 
3. Střecha 
- Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
4. Podlaha 
- Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
 
Rozměr:   6,058 x 2,990 x 2,820 m ( SV = 2,5 m), plocha 18,1 m2 
Hmotnost:  2,6 t 
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                                           Obr.2 Půdorys obytného kontejneru 8C 
 
Obytný kontejner Standart typ 1C  
 
Základní vybavení:   
1. Elektroinstalace 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
2. Okna 
- plastové okno 920/1200mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plast. roletou, venkovní 
pozinkovaná ocelová okenní mříž 
3. Střecha 
- Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
4. Podlaha 
- Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
 
Rozměr:   6,058 x 2,435 x 2,820 m ( SV = 2,5m), plocha 18,1 m2 
Hmotnost:  2,4 t 
 
 
 
                                           Obr.3 Půdorys obytného kontejneru 1C 
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4.1.8. Zdroj elektrické energie 
 
Rozvod elektrické energie po staveništi bude veden z trafostanice umístěné v areálu 
staveniště. Buňky pro zařízení staveniště budou napojeny přímo pomocí kabelů 
v chráničkách. 
Během výstavby bude v jednotlivých sekcích osazen stavební rozvaděč, ty budou 
situovány v prostoru schodiště. 
V sekci C bude rozvaděč v 4.NP, 2NP. V sekci D bude 
rozvaděč v 5NP, 3NP a 1NP. 
Jednotlivé trasy vedení kabelů viz. Výkres zařízení 
staveniště. 
 
Staveništní rozvaděč SR 63 Mb 
 
Technické parametry :         
 Jmenovitý proud hlavního jističe 80A             
Provozní napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz, soustava TN-C-S 
Krytí rozvaděčů  IP 44/21 
Rozměry podstavce  855 x 580 x 600 (Š X V X H) 
Rozměry skříně  755 x 625 x 275 (Š X V X H) 
Obr.4 Staveništní rozvaděč 
 
4.1.8.1. Výpočet spotřeby elektrické energie 
 
Výpočet uvažován na přelomu 1. a 2. Fáze zařízení staveniště, dle možných 
realizovaných prací.  
 
S = K * 0,5P1	 + 	0,8P2	 + P32	 +	0,7P12 
       
S - maximální současný zdánlivý příkon    [kW] 
K - koeficient ztrát napětí v síti     1,1 
 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů [kW] 
 Jeřáb    11 
 2 x Výtah   2 x 6,1 = 12,2 
 Svářečka    4 
 Míchačka    5 
 Omítací stroj   4 
 Čerpadla malty  3   Celkem 39,2 kW 
 
 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel [kW] 
 Kancelář (20W/m2)  2*0,02*(6*3) = 0,72  
 Šatny (10W/m2)  3*0,01*(6*3) = 0,54  
 Stavba (15W/m2)  0,015* 50 = 0,75 Celkem  2,12 kW 
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P3 součet výkonů venkovního osvětlení [kW] 
 Bezpečnostní osvětlení  10   Celkem 10 kW 
 
S = K * 0,5P1	 + 	0,8P2	 + P32	 +	0,7P12  
 
S = 1,1 * 0,5 ∗ 39,2	 + 	0,8 ∗ 2,12	 + 102	 +	0,7 ∗ 39,22 = 45,8 kW 
 
Celkový potřebný příkon elektrické energie pro staveniště je 45,8 kW 
 
4.1.9. Zdroj vody 
 
Rozvody vody budou řešeny dvěma přívody, objektem SO05 – její částí pro sekci C 
D, která bude zbudovaná předčasně a ukončena ve vodoměrné šachtě. Tento přívod bude 
sloužit pro potřebu stavby tj. pro vodu pro provozní účely. 
Dále napojením na dokončený objekt SO01, sekci B, ze kterého budou napojeny 
objekty zařízení staveniště spolu s mycí plochou pro mechanizaci tj. pro provozní vodu a 
vodu pro sociálně hygienické účely. 
Rozvody budou zhotoveny z PVC trubek, které budou chráněny proti poškození 
ocelovou chráničkou, dále budou kvůli povětrnostním vlivům obaleny tepelnou izolací 
tloušťky min 20 mm. 
V obdobích kdy teplota dlouhodobě klesne pod 0°C budou přívody vody uzavřeny a 
rozvody vypuštěny. Rozvody budou sloužit pouze ve výjimečných případech s povolením 
stavbyvedoucího. Avšak po zásobení vodou budou rozvody opět vypuštěny. Zásobování 
vodou zařízení staveniště v tomto období bude řešeno balenou pitnou vodou, která bude 
skladována v prostorech s teplotou nad bodem mrazu.  
Dimenzování rozvodů vody pro požární účely nebude řešeno, staveniště bude 
vybaveno ručními hasicími přístroji a zároveň vzhledem k poloze staveniště je možný odběr 
vody z požárních hydrantů vyznačených ve výkresu zařízení staveniště.  
Přesné trasy vedení rozvodů vodu viz výkres zařízení staveniště. 
 
4.1.9.1. Výpočet spotřeby vody 
 
Přípojné místo z vodoměrné šachty objektu SO05 – část 2 
 
Výpočet uvažován v době 1. Fáze zařízení staveniště 
 
• Voda pro provozní účely Qa: 
 
Qa = (Sv * kn) / (t * 3600), kde  
Qa – množství vody 
Sv – spotřeba vody za den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t – čas odběru 
 
Předpokládaná délka pracovní doby  8 hod 
Předpoklad denní výkonnosti zdění   15 m3/den 
Předpoklad denní výkonnosti betonáž  130 m3/den 
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Zpracování betonové směsi a ošetření konstrukcí  120 l/m3/den x 130 = 15 600 l/den 
Výroba malty a ošetření mísících zařízení   200 l/m3/den x 15 = 3 000 l/den 
Zdění z tvárnic      30 l/m3/den x 15 = 450 l/den 
 
         Celkem 19050 l/den 
            
Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) = (19050 * 1,5) / (8 * 3600) = 0,992 l/s 
Minimální DN dle výpočtového průtoku 32 mm 
 
Přípojné místo z objektu SO01 – sekce B 
 
Výpočet uvažován v době 2. Fáze zařízení staveniště 
 
• Voda pro provozní účely Qa: 
 
Předpokládaná délka pracovní doby  8 hod 
Předpoklad denní počet mytých vozidel 10 ks 
 
Mytí vozidel     200 l/ks/den x 10 = 2 000 l/den 
 
         Celkem 2 000 l/den 
 
Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) = (2000 * 1,5) / (8 * 3600) = 0,104 l/s 
 
• Voda pro sociálně hygienické účely Qb: 
 
Qb = (PP * Ns* kn) / (t * 3600), kde  
 
Qb – množství vody 
PP – počet pracovníků 
Ns – norma spotřeby vody na osobu/ den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t – čas odběru 
 
Předpokládaná délka pracovní doby  8 hod 
Předpokládaný počet pracovníků  44 + 2 = 46 pracovníků 
 
Pracovníci na staveništi bez sprchování 40 l/den 
          
Qb = (PP * Ns* kn) / (t * 3600) = (46 * 40 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,173 l/s  
 
Celková spotřeba Q = Qa + Qb = 0,104 +0,173 = 0,277 l/s      
 
Minimální DN dle výpočtového průtoku 20 mm 
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4.1.10. Odvodnění staveniště 
 
Srážková voda ze staveniště bude odvedena pomocí stávající dvorní kanalizace. 
Spádování stávajícího zpevněného podkladu vyhovuje požadavku minimálního spádu. 
Poklopy stávající kanalizace budou obaleny geotextilií, aby bylo zabráněno vniknutí nečistot 
do kanalizace. Toto bude pravidelně kontrolováno, zápis o kontrole bude proveden do 
stavebního deníku.  
 
4.1.11.  Požární zabezpečení 
 
Staveniště bude vybaveno z důvodu požární bezpečnosti přenosný hasicí přístroji 
obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A. 
Jejich umístění bude: 
 
• Buňka stavbyvedoucího 2 ks 
• Od 2. Fáze zařízení staveniště bude sekce C i D u každého vstupu do sekce 
vybaveno hasicím přístrojem 
• Hasicím přístrojem bude vybavena i četa pracovníků manipulující s plamenem  
 
4.2. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
4.2.1. Staveništní  
Za staveništní výrobní zařízení bude považováno místo pro sila, sloužící k uskladnění 
suchých směsí pro zdící maltu, omítkovou směs a směs betonového potěru. 
 
• Kapsové silo 
Silo firmy m-tec, na stavbu bude přepraveno silostavěčem na nákladním 
automobilu. 
Základní vlastnosti sila:  Objem:  8 m³  
Celková výška: 3.900 mm  
Průměr:  2.000 mm  
Max. provozní tlak::  0-6 bar 
 
• Další prostor pro výrobní zařízení staveniště není nutný, v případě nutnosti je možné 
využít plochy určené ke skladování materiálu. 
 
4.2.2. Mimostaveništní   
Za mimostaveništní výrobní zařízení lze označit výrobny dodavatelských firem pro 
všechny stavebních materiály a směsi.  
 
4.3. SOCIÁLNÍ A HIGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
4.3.1. Šatny 
 
Na staveništi bude nutné zajistit sociální zázemí pro pracovníky. Minimální plocha 
šatny je 1,25 m2/osoba.  
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Jako šatny budou použity mobilní obytné kontejnery firmy ContiMade, spol s.r.o. 
Kontejner bude uložen na stávající zpevněný povrch. Ten musí splňovat rovinnost ± 10 mm 
na ploše kontejneru, případné nerovnosti budou vyrovnány podložením betonovými 
podkladky.  
 1. Fáze 2. Fáze 3. Fáze 
Počet pracovníků 14 46 10 
Nutná plocha 17,5 m2 57,5 m2 12,5 
Plocha kontejneru 18 m2 18 m2 18 m2 
Počet kontejnerů 1 ks 3 ks 1 ks 
Plocha kontejnerů 18 m2 54 m2 18 m2 
Využití plochy 97 % 106 % 69 % 
Plocha ve druhé fázi překračuje reálnou hodnotu, toto bude řešeno využitím zasedací 
místnosti vedení stavby jako dočasná plocha šaten. 
Šatna bude osazena dle výkresu Zařízení staveniště. Dovoz a odvoz na staveniště je 
zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  
 
Obytný kontejner Standart typ 1C  
 
Základní vybavení:   
1. Elektroinstalace 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
2. Okna 
- plastové okno 920/1200mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plast. roletou, venkovní 
pozinkovaná ocelová okenní mříž 
3. Střecha 
- Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
4. Podlaha 
- Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
 
Rozměr:   6,058 x 2,435 x 2,820 m ( SV = 2,5m), plocha 18,1 m2 
Hmotnost:  2,4 t 
 
4.3.2. WC 
 
Odpovídající počet WC pro 10 mužů je 1 sedadlo a 1 pisoár, pro 11 – 50 mužů je 2 
sedadla a 2 pisoáry.  
 1. Fáze 2. Fáze 3. Fáze 
Počet pracovníků 14 + 2 = 16 44 + 2 = 46 10 + 2 = 12 
Nutný počet 2 2 0 
Počet WC 2 ks 2 ks 0 ks 
 
Ve třetí fázi bude využito sociální zázemí nacházející se v přízemí sekce D. Zřízení 
WC bude zabezpečeno mobilní toaletou firmy TOI TOI. 
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Firma bude zároveň provádět údržbu mobilního wc,  
dle smluvních zásad. 
 
Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
 
Technická data: 
    šířka: 120 cm 
    hloubka: 120 cm 
    výška: 230 cm 
    hmotnost: 82 kg 
    
Obr.5 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
4.3.3. Umývárny 
 
Odpovídající počet umyvadel pro 10 mužů je min 1 ks 
  
 1. Fáze 2. Fáze 3. Fáze 
Počet pracovníků 14 + 2 = 16 44 + 2 = 46 10 + 2 = 12 
Nutný počet 2 5 2 
Počet umyvadel 3 ks 6 ks 0 ks 
 
Ve třetí fázi bude využito sociální zázemí nacházející se v přízemí sekce D. Zřízení 
umyvadel bude zabezpečeno mobilním mycím žlabem firmy TOI TOI.  Firma bude zároveň 
provádět údržbu umyvadel, dle smluvních zásad. Žlab bude napojen staveništními rozvody 
vody na pitnou vodu.  
 
Antikorový mycí žlab 
 
Technická data: 
    délka: 1560 mm 
    šířka: 600 mm 
    výška: 1200 mm 
    
Obr.6 Mycí žlab TOI TOI  
4.4. LIKVIDACE ODPADŮ 
 
Při realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, které musí být podle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalogu 
odpadů, likvidovány. 
Na základě toho bude staveniště vybaveno: 
 
Kontejner na odvoz suti nebo odpadu – odvoz na  
skládku bude zabezpečen autodopravou,  
pravidelný odvoz 1x týdně nebo dle dohody. 
 Umístění dle výkresu ZS. 
 
                                                         Obr.7 Kontejner na odpad  
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Kontejnery a popelnice na komunální odpad a tříděný odpad 
- Kontejnery budou označeny číselným kódem odpadu a popisem. Odvoz zajistí 
technické služby, pravidelný odvoz 1 x týdně nebo dle dohody. Umístění 
v jednotlivých patrech sekcí, bude zajištěno pravidelné shromáždění před 
odvozem. 
 
 
 
 
                                     Obr.8 Popelnice a kontejner na odpad 
 
 
 
5. CELKOVÝ PŘEHLED VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 1. Fáze 2. Fáze 3. Fáze 
Oplocení 
mobilní plot CITY – pozink TOI TOI ano ano ano 
Sklady 
Kontejner typ 24A ano ano - 
Zvedací mechanismus 
Věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 ano - - 
Zvedací mechanismus 
Stavební výtah GEDA 500 - 2 ks - 
Lešení 
PERI UP T 100 - ano - 
Kancelář 
Obytný kontejner Standart typ 8C ano ano ano 
Kancelář 
Obytný kontejner Standart typ 1C ano ano - 
Staveništní rozvaděč  
SR 63 Mb 2 ks 7 ks 1 ks 
Výrobní ZS 
Kapsové silo 2 ks 2 ks - 
Šatny 
Obytný kontejner Standart typ 1C ano 3 ks ano 
WC 
Mobilní toaleta TOI TOI 2 ks 2 ks - 
Umívárny 
mycí žlab TOI TOI ano ano - 
Likvidace odpadů ano ano ano 
 
 
6. NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 
Doba 
[měsíc] 
Pronájem 
[Kč/měsíc] 
Montáž + 
Demontáž 
[Kč] 
Doprava 
[Kč] 
Součtová 
cena 
[Kč] 
Oplocení 
mobilní plot CITY – 
pozink TOI TOI 
18 2750 3340 - 52 840 
Sklady 
Kontejner typ 24A 1 x 17 3500 1600 1050 62 150 
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Zvedací mechanismus 
Věžový jeřáb Liebherr 
30 EC-B 2,5 
11 35000 138000 
+ revize 6400 64000 593 400 
Zvedací mechanismus 
Stavební výtah GEDA 
500 
2 x 6 2 x 9000 1 x 3480 1 x 4350 2 x 600 117 030 
Lešení 
PERI UP T 100 Součástí položkového rozpočtu SO02 
Kancelář 
Obytný kontejner 
Standart typ 8C 
1 x 18 4500 3200 1050 85 250 
Kancelář 
Obytný kontejner 
Standart typ 1C 
1 x17 4500 1600 1050 79 150 
Staveništní rozvaděč 
SR 63 Mb 18 7 x 9568 Pořízení - 66 976 
Výrobní ZS 
Kapsové silo 
1 x13 
1x12 6000 - - 150 000 
Šatny 
Obytný kontejner 
Standart typ 1C 
1 x 18 
2 x 8 4500 
1 x 3200 
2 x 1600 3 x 1050 162 550 
WC 
Mobilní toaleta TOI 
TOI 
2 x 17 1 x 3200 1 x 2700 
v ceně servis 
1x týdně - 100 300 
Umívárny 
mycí žlab TOI TOI 1 x 17 20000 Pořízení - 20 000 
Likvidace odpadů 18 2 x 1800 v ceně 1 x týdně - 64 800 
 
Součtová cena 1 554 446 Kč + 5% ostatní náklady na ZS  
 
Celková cena 1 632 169 Kč 
 
7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Při vstupu na staveniště musí být všechny osoby seznámeny s předpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat na staveništi. Dále musí být každá osoba vybavena 
povinnými osobními ochrannými pracovními pomůckami, zároveň musí pracovník ke své 
činnosti použít specifické OOPP určené pro vlastní výkon jeho práce. Každá osoba toto 
stvrdí podpisem do knihy o školení BOZP. Hlavní zásady bezpečnosti jsou uvedeny 
v kapitole BOZP. 
 
7.1. HLAVNÍ MOŽNÁ RIZIKA NA STAVENIŠTI 
 
• Vnik nepovolaných fyzických osob na staveniště  
• Ohrožení chodců pohybujících se po stávajících chodnících 
• Kolaps pracovní plochy, na které budou prováděny práce 
• Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu vlivem elektrické energie a úraz elektrickým 
proudem 
• Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob na staveništi stavebními stroji, dopravními 
prostředky a zavěšenými břemeny 
• Nebezpečí pádu kladky (chybné upevnění, přetížení,…) nebo přetržení lana 
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7.2. HLAVNÍ LEGISLATIVA 
 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Zákon 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
• Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 
č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
8. EKOLOGIE 
 
8.1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
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• Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
Na základě těchto ustanovení vzniká při stavební činnosti odpad (dle V č. 381/2001 Sb.) 
skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
který bude likvidován v přistavených kontejnerech a odvážen k likvidaci. Dále bude 
staveniště vybaveno kontejnery a vnitřní prostor stavby popelnicemi na odpad skupiny 20 
Komunálního odpadu. 
 
8.2. NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
 
• Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
 
Při manipulaci s těmito chemickými látkami bude zacházeno dle tohoto zákona, zároveň 
bude zabráněno manipulaci s látkami nepovolaným osobám. 
 
8.3. OCHRANA OVZDUŠÍ 
 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
 
Znečištění během výstavby lze snížit moderními pracovními stroji, které splňují emisní 
hodnoty.  
 
8.4. OCHRANA VOD 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v 
platném znění 
 
Při výstavbě bude předcházeno znečištění podzemních vod, blízkého vodního toku 
především běžnými opatřeními jako jsou soupravy pro havárie, záchytné vany pod 
odstavené stavební stoje a mechanismy. 
 
8.5. ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 
 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
V případě překročení normových hodnot dle tohoto NV budou pracovníci využívat OOPP 
nebo budou mít zkrácenou pracovní dobu. Do okolí bude hluk eliminován mobilním plošným 
oplocením. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Víceúčelový dům, Brno, Klíčova 
Místo stavby:  Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                  zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                   obor pozemní stavby pod č. 1300305 
Účel stavby: Stavba řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – 
Černovicích na ulici Klíčova, včetně nezbytného připojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě 
Členění stavby: Víceúčelový dům je rozdělen na dva dilatační celky SO01 
Bytový dům – sekce A, B a SO02 Bytový dům – sekce C, D. 
Sekce A, B, C tvoří 5. nadzemních podlaží a jedno podlaží 
podzemním. Sekce D obsahuje nadzemních podlaží 6. 
K víceúčelovému domu náleží objekt SO014 Garáže – sekce E.   
Řešená část:  SO02 – Sekce C a D 
Termín výstavby: Zahájení výstavby leden 2014 
   Ukončení výstavby červen 2015  
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2. STROJE A MECHANISMY PRO SPODNÍ STAVBU 
2.1. JCB rýpadlo-nakladač 3CX ECO Contractor 
                    
Obr. 9 JCB rýpadlo-nakladač 3CX ECO Contractor - rozměry 
 
Rozměry 
A Celková přepravní délka   5,62 m 
B Rozvor náprav    2,17 m  
C Střed otoče od středu zadní nápravy  
     1,36 m 
D Světlá výška podpěr   0,37 m 
E Světlá výška otoče    0,52 m  
F Výška ke středu volantu   1,94 m 
G Výška po střechu kabiny   3,03 m 
H Celková přepravní výška   3,61 m 
J Šířka zadního rámu   2,35 m 
K Šířka lopaty    2,35 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průchodnost stroje 
A  Nájezdový úhel svahu, vpředu  66° 
B  Úhel přejetí    120° 
C  Nájezdový úhel, vzadu  20° 
Provozní hmotnost     
     8070 kg 
Provozní hmotnost stroje zahrnuje stroj 
vybavený podkopovou lopatou 610 mm, 
šestiúčelovou lopatou a plnou nádrží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Obr. 10 JCB rýpadlo-nakladač 3CX ECO Contractor – průchodnost stroje 
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                    Obr. 11 JCB rýpadlo-nakladač 3CX ECO Contractor – rozměry nakladače 
 
Rozměry lopaty nakladače 
M Výsypná výška    2,74 m 
N Nakládací výška    3,23 m 
O Výška čepu    3,45 m 
P Vodorovný dosah k čepu lopaty  0,36 m 
Q Vodorovný dosah   1,42 m 
R Max. vodorovný dosah při plné výšce  
     1,20 m 
S Vodorovný dosah při max. výsypné výšce 
0,83 m 
T Hloubka skrývky    0,07 m 
U Úhel naklonění vzad stupně  45º  
V Výsypný úhel stupně   43 º 
 
Rozměr lopaty nakladače 
Šířka     2235mm  
Jmenovitý objem   1,0 m³  
Objem    0,76 m³ - 
zarovnaný 
Technické parametry nakladače 
Vylamovací síla lopaty   65,31 
kN 
Vylamovací síla na ramenech  47,32 
kN 
Nosnost s lopatou š. 2350 mm  3169 kg 
Síla sevření čelistí lopaty (A* a B*)  29,4 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12 JCB rýpadlo-nakladač 3CX ECO 
Contractor – rozměry rýpadla 
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Rozměry rýpadla 
A  SAE max. hloubka výkopu   Zasunutá násada  4,24 m 
SAE ploché dno    Zasunutá násada  4,21 m 
Max. hloubka kopání s lopatou  Zasunutá násada  4,75 m 
B  Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol  
Zasunutá násada  6,72 m 
C  Dosah v úrovni povrchu od osy otoče  Zasunutá násada  5,37 m 
D  Dosah v plné výšce od osy otoče  Zasunutá násada  2,74 m 
E Boční dosah od osy stroje   Zasunutá násada  5,94 m 
F SAE Provozní výška    Zasunutá násada  5,53 m 
G Max. nakládací výška    Zasunutá násada  3,40 m 
 SAE nakládací výška    Zasunutá násada  3,40 m 
H Celkový příčný posun rýpadla     1,16 m 
J Rotace lopaty        201° 
Rozměr lopaty rýpadla  
JCB lopaty jsou konstruovány specielně pro použití na JCB strojích s polohami čepu 
pro dosažení max. účinku při vylamování, zadržování materiálu a zachování přímých stěn při 
hloubení. 
  
Šířka Objem SAE Hmotnost vč. 
zubů  
mm Jmenovitý m³ Zarovnaný m³ kg Zuby 
229 0,04 0,03 95 0 
305 0,06 0,05 102 3 
356 0,075 0,06 105 3 
400 0,09 0,07 109 3 
457 0,12 0,09 116 3 
610 0,17 0,13 140 4 
800 0,24 0,17 162 5 
950 0,30 0,21 198 5 
 
V tabulce je barevně zvýrazněná volba lopaty. Důvod pro výběr je to, že šířka je 
vhodná k dokončovacím pracím výkopů. Objem lopaty v závislosti na rychlosti nakládky je 
dostatečný. 
Technické parametry rýpadla 
Vylamovací síla lopaty   Rychlost   53,85 kN 
Síla    62,28 kN 
Vylamovací síla násady   Zasunutá násada  32,25 kN 
Nosnost čepu lopaty při plném dosahu  Zasunutá násada  1451 kg 
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2.2. Vrtná souprava HVS 397 
Použití vrtné soupravy 
Provádění mikropilotážních, kotevních, jádrových a dalších vrtů používaných ve 
stavebnictví, inženýrské geologii a hydrogeologii. Vhodná do stísněných, úzkých a nízkých 
prostorů. 
 
Velikost vrtné soupravy 
Maximální šířka  1600 mm 
Délka bez lafety  3900 mm 
Váha s vybavením  cca 9000 kg 
Držák lafety 
Tah    65 kN 
Pohon      
Spalovací motor CAT C 4.4 IOPU 97 kW            
Emise    COM 3 
Pásový podvozek 
Kroutící moment na 1pásu 18 kNm 
Pojezdová rychlost  max.1,4 km/h 
Specifická plocha pásů 2x 5200 cm2 
Šířka pásů   330 mm 
Hydraulický systém 
Regulační pístové čerpadlo 0-200 l/min 
Regulační pístové čerpadlo 0-76 l/min 
Zubové čerpadlo  22 l/min 
Tlak v systému  max.250 bar 
Hydraulický olej  400 l 
 
 
 
 
 
 
Další součásti soupravy 
Svěra dvojtá trhací 
Rozsah sevření  90-219 mm 
Upínací síla   100 kN 
Moment trhání  16 kN 
Vozík vrtné hlavy 
Vrtná hlava   Typ RH 1300 
Vrátrek  
Koruna lafety 
Upínací hlava           
Náklonoměr lafety  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Obr. 13 Vrtná souprava HVS 397 
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2.3. Vrtná souprava Soilmec R312/200 technologie CFA 
Maximální průměr vrtu  750 mm 
Maximální hloubka vrtu  13 m 
Max. nominální síla těžby  380 kN 
Transportní hmotnost   28 t 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 14 Vrtná souprava Soilmec R312/200 
 
Vrtná souprava je zvolena z důvodů její velikosti, patří totiž mezi nejmenší vrtné 
soupravy, její maximální hloubka vrtu je 13 m o průměru vrtu 750 mm. A potřebná hloubka 
vrtu je 4 m o průměru 600 mm.  
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2.4. Nakladač Bobcat S175 / H 
Charakteristika 
Jmenovitý výkon  895 kg 
Klopné zatížení  1872 kg 
Podávací palivové čerpadlo 100 l / min 
Rychlost pohybu  11,8 km / h 
Vysokorychlostní pohyb 17,9 km / h 
Motor 
Značka  Kubota / V2203-M-DI-E2b 
Palivo     Diesel  
Maximální kapacita  34,3 KB 
Točivý moment 1700ot/min 145 N 
Počet válců   4 
Objem válců   2196 cm3 
Objem palivové nádrže 90,8 litrů 
Hmotnost 
Hmotnost v provozním stavu    2873 kg 
Rozměry              
Délka s lopatou  3309 mm 
Šířka s lopatou  1727 mm 
Výška    1938 mm 
Zdvih lopaty   3002 mm 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15 Nakladač Bobcat S175 / H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16 Nakladač Bobcat S175 / H – rozměry 
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2.5. Rýpadlo Bobcat 325 G 
Standardní vybavení 
1398 mm dozerová radlice 
320 mm gumové pásy 
Přídavná hydraulika s rychlospojkami 
Hmotnosti 
Provozní hmotnost se stříškou  2792 
kg 
Dodatečná hmotnost kabiny   119 
kg    
Motor 
Výrobce/model Kubota / D1703-m-
e38-bc-1 
Palivo / Chlazení motorová nafta / 
kapalina 
Vrtání / Zdvih  87 mm / 92,4 mm 
Max výkon  20,4 kW 
Kroutící moment 99,5 Nm 
Počet válců  3 
Zdvihový objem 1,7 l 
Výkon 
Rypná síla, násada  13967 N 
Rypná síla, lžíce  21200 N 
Tažná síla na tažné tyči 24376 N 
Tlak působící na terén 30,2 kPa 
Nízká pojezdová rychlost 1,9 km / h 
Vysoká pojezdová rychlost 3,1 km / h 
Mechanismus otoče 
Otočení výložníku doleva 90° 
Otočení výložníku doprava 50° 
Rychlost otáčení  9,2 ot / min 
Stoupavost    30° 
Hloubka podkopu  2550 mm 
Vodorovný dosah  4353 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 17 Rýpadlo Bobcat 325 G - rozměry 
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3. STROJE A MECHANISMY PRO VRCHNÍ STAVBU 
3.1. Betonové čerpadlo  
Podvozek MAN TGS 6x4 nástavba 
Schwing S 34 X 
Motor             MAN D2060, 294 kW 
Kabina    2dveřová, sedadla 2 
Rozvor      4 500 + 1 350 mm 
Max. přípustná hmotnost 23 500 kg 
Užitečné zatížení  14 500 kg 
Max. rychlost   110 km/hod 
Nástavba valník   6,26 x 2,5 m2 
Ložná výška    800 mm 
Výložník S 34 X  
Vertikální dosah  34 m 
Horizontální dosah  30 m 
Skládání výložníku  R 
Počet ramen   4 
Dopravní potrubí  DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoče 550° 
Systém zapatkování  XH 
Zapatkování – přední  6,21 m 
Zapatkování – zadní  5,7 m 
Čerpací jednotka P 2023  
Pohon    380 l/min 
Dopravní válec          230 x 2000mm 
Hydraulický válec   110 / 75 mm 
Počet zdvihů    19 /min  
Dopravované množství  96 m3/h 
Tlak betonu max.   85 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18 Betonové čerpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 34 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 19 Pozice pro betonové čerpadlo  
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Obr. 20 Dosah betonového čerpadla – sekce D 6.NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Strojní sestava pro zdění  
Silo + silomat + kontinuální míchač 
Obr. 21 Silo + silomat + kontinuální míchač 
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SILOMAT trans plus 140   
napětí   400 V 
odběr proudu  cca 18 A 
příkon   8,3 kW 
připojení  32 A 
minimální jištění 25 A 
délka   1150 mm 
šířka   660 mm 
výška     742 mm 
hmotnost   219 kg 
 
 
 
 
Míchačka kontinuální PFT HM 24 
Mísící výkon  25-50  l/min 
Obsah zásobníku 110 l   
Pohon   převodový 
elektromotor  
Napětí   400 V 
Příkon   3 kW 
Jmenovitý proud  3,4 A 
Vodovodní přípojka  3/4 hadice,  
Tlak vody  min 2,5 bar  
Délka       1870 mm 
šířka    670 mm   
výška plnění   970 mm   
výška pádu materiálu 530 mm 
Hmotnost   110 kg 
4. STROJE A MECHANISMY PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE 
4.1. Strojní sestava pro vnitřní povrchové úpravy 
Silo + silomat + omítací stroj 
 
Obr. 22 Silo + silomat + omítací stroj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILOMAT trans plus 140   
napětí   400 V 
odběr proudu  cca 18 A 
příkon   8,3 kW 
připojení  32 A 
minimální jištění 25 A 
délka   1150 mm 
šířka   660 mm 
výška     742 mm 
hmotnost   219 kg 
Omítací stroj PFT G4 
pohon elektromotor   5,5kW  
napětí      400 V 
motor lopatkového kola  0,75 kW 
otáčky motoru            cca 400 ot/min 
motoru lopatkového kola  cca 28 ot/min 
příkon motoru   11,5 A při 
400V 
příkon motoru lopatkového kola 2,2 A při 
400V  
jištění     3 x 25 A 
obsah zásobníku materiálu  150 l 
obsah zásobníku s nástavcem 200 l 
plnící výška    930 mm 
vodovodní přípojka          3/4" min.2,5bar 
výkon stroje s čerpadlem  20 lit/min 
dopravní vzdálenost - hadice 25mm  30 m 
     hadice 35mm  50 m 
provozní tlak    max 30 bar 
hladina hluku    77 dB 
hmotnost celkem   253 kg 
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4.2. Strojní sestava pro betonáž podlah  
Silo + kontinuální míchač + dopravník betonové směsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 23 Silo + kontinuální míchač + dopravník betonové směsi  
 
Míchačka kontinuální PFT HM 24 
Mísící výkon   25-50  l/min 
Obsah zásobníku  110 l   
Pohon  převodový elektromotor  
Napětí    400 V 
Příkon    3 kW 
Jmenovitý proud   3,4 A 
Vodovodní přípojka   3/4 hadice,  
Tlak vody   min 2,5 bar  
Délka        1870 mm 
šířka     670 mm   
výška plnění    970 mm   
výška pádu materiálu  530 mm 
Hmotnost    110 kg 
 
Šnekové čerpadlo betonu Putzmeister 
SP 11BHF 
výkon     0 - 15m ³ / h 
tlak     20 bar 
motor    Kubota diesel  
Výkon motoru   22,7 kW 
otáčky motoru   2600UpM 
Objem zásobníku   220 l 
hmotnost    740 kg 
délka    3519 mm 
šířka     1420 mm 
výška     1150 mm 
plnicí výška    600 mm 
frakce kameniva   max 8 mm 
přípojka    M 50 
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5. STROJE A MECHANISMY PRO MIMOSTAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT 
5.1. Nákladní automobil pro přepravu zeminy 
Tatra T815-231S25/340 6x6 třístranný sklápěč 
Motor   TATRA T3D-928-30, 325 kW 
Převodovka  TATRA 14 TS 210L  
Kabina   2dveřová, sedadla 2 
Rozvor  3 440 + 1 320 mm 
Max. hmotnost 28 500 kg 
Stoupavost při 28 500 kg  30,0 % 
Max. užitečné zatížení   16 300 kg 
Max. rychlost    85 km/hod 
Nástavba třístranně sklopná korba  objem 9 m3 
Plocha korby    5 x 2,55 m 
Výška korby    900 mm 
 
 
                              
Obr. 24 Tatra T815-231S25/340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 25 Tatra T815-231S25/340 - rozměry 
5.2. Nákladní automobil pro přepravu materiálu 
Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
 
Motor   MAN D2060, 294 kW 
Kabina   2 dveřová, sedadla 2 
Rozvor  4 500 + 1 350 mm 
Max. hmotnost 23 500 kg 
Užitné zatížení 14 500 kg 
Max. rychlost  110 km/hod 
Nástavba valník  6,26 x 2,5 m 
Ložná výška   800 mm 
 
 
Obr. 26 Man TGS 6x4  
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        Obr. 27 Man TGS 6x4 – rozměry       
Příslušenství hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Maximální zvedací moment   132 kNm 13,2 tm 
Maximální hydraulický dosah 15,1 m 
Maximální manuální dosah   17,4 m 
Dosah/nosnost   m/kg      2.6 / 5000   4.8 / 2800   6.6 / 1920   8.5 / 1400   10.6 / 1060    
      12.8 / 860   15.0 / 720 
Úhel otočení     190 – 415° 
Výška ve složeném stavu   2261 mm 
Šířka ve složeném stavu   2519 mm 
Potřebný manipulační prostor  1021 mm 
Hmotnost jeřábu bez stabilizátorů  2190 kg 
Hmotnost stabilizátorů   244 – 385 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 28 Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro        
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                 Obr. 29 Hydraulická ruka - zátěžová křivka 
     
5.3. Nákladní automobil pro přepravu odpadů 
Nákladní automobil MAN TGL 15.220 kontejner  
 
Motor    MAN 276HP, 206 kW 
Kabina    2dveřová, sedadla 2 
Rozvor   4 000 
Max. hmotnost  15 000 kg 
Užitné zatížení  7 000 kg 
Nástavba kontejner nosič kontejnerů JNT 7T 
Max. rychlost  110 km/hod 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 30 MAN TGL 15.220 kontejner  
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Příslušenství 
Max. Objem kontejneru 9 m3 
Ložná plocha   3,5 x 2,1 m 
Výška     1,5 m 
 
 
 
 
 Obr. 31 Kontejner 
 
5.4. Doprava stavebních strojů  
Pro svou hmotnost a nevhodnost pohybu po vlastní ose je nutné navrhnout dopravu 
pro vrtnou soupravu Soilmec R312/200 technologie CFA s hmotností 28 tun. 
 
Podvalník GOLDHOFER TU 4   
4-nápravový přívěsový podvalník 
Nápravy      BPW ECO 
brzdový systém      WABCO EBS 4S/3M 
Tažná vidlice       průměr oka 50 mm 
Výklopné rozšíření ložné plochy na    3 m 
Bagrová prohlubeň v zadním podvozku 
nosnost cca.       32 000 kg 
 
 
       Obr. 32 Podvalník GOLDHOFER TU 4 
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Příjezd na staveniště 
Z důvodu velikosti jízdní soupravy z hlediska vyhlášky č. 341/2002 Sb., je nutné 
povolení k přepravě nadměrného nákladu.  
Toto povolení bude zajištěno dle § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k dané lokalitě je vhodné, aby tahač s podvalníkem nezajížděly ke 
staveništi. Jelikož v ulici Klíčově nebo Zvěřinově není vhodná točna pro jízdní soupravu.  
Navržené odstavení soupravy je na ulici Tržní, toto odstavení bude probíhat dle 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
 
 
       Obr. 33 Odstavení jízdní soupravy  
 
6. STROJE A MECHANISMY PRO VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT 
6.1. Stavební jeřáb LIEBHERR EC-B 2,5  
 
Typ jeřábu:  EC - Jeřáb s horní otočí 
Kategorie: B - Flat–Top - Jeřáby bez špice – neboli bez horního lana 
Příkon: 11 kW 
Montáž: Connect and Work 
 
 
 
 
 
 
  
      Obr. 34 Jeřáb LIEBHERR EC-B 2,5 
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6.1.1. Části jeřábu  
 Díl Náhled Počet kusů L [m] B [m] H [m] 
hmotnost 
[kg] 
Výložník 
1 Horní otoč 
 
1 1,94 1,46 2,17 1390 
2 Protizávaží 
 
1 5,92 0,72 0,52 790 
3 Výložník – první díl -1 
 
1 5,88 1,62 1,78 1290 
4 Výložník –
mezikus -2 
 
1 5,87 0,8 1,45 390 
5 Výložník – přechodka – 3 
 
1 5,87 0,8 1,41 290 
6 Výložník –
mezikus – 4 
 
1 5,87 0,8 1,45 220 
7 Výložník – 
mezikus – 5 
 
1 5,87 0,8 1,45 170 
8 Výložník – koncový - 6 
 
1 1,4 0,8 0,99 50 
9 Pracovní - plošina 
 
1 1,78 0,7 1,33 95 
10 Pracovní - plošina 
 
1 1,78 0,8 1,33 100 
11 Pracovní - plošina 
 
1 3,65 0,39 1,28 100 
12 Pracovní - plošina 
 
1 1,65 0,52 1,27 65 
Věž 
13 Adaptér pro horní otoč 
 
1 5,12 1,21 1,21 640 
14 Věžový díl 
 
4 5,14 1,21 1,21 645 
Křížový podstavec 
15 Rameno 1 
 
1 4,54 0,56 0,82 975 
16 Rameno 2 
 
1 4,54 0,78 0,65 925 
17 Podpora 
 
4 0,43 0,40 0,40 85 
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Obr. 35 Jeřáb LIEBHERR EC-B 2,5 - rozměry 
 
 
Obr. 36 Výškový dosah jeřábu na staveništi – sekce D 6.NP 
 
6.1.2. Únosnost jeřábu 
m 
m / kg 
2,7 -13,8 14,0 16,0 18,0 20,0 22 24 26 28,0 30 
30,0 (r =30,8) 2500 2460 2110 1840 1630 1450 1310 1190 1090 1000 
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Obr. 37 Zátěžová křivka jeřábu 
6.1.3. Využití na staveništi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zátěžová křivka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 38 Zátěžová křivka jeřábu s vyznačením břemen 
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Obr. 39 Půdorysný dosah jeřábu s vyznačením břemen 
6.1.4. Montáž jeřábu 
Postup montáže: 
 Montáž křížového podstavce       
 Vyrovnání podstavce 
 Montáž věžových dílců na ploše staveniště 3 ks   1935 kg  
 Napojení sestavy věžových dílců na křížový podstavec    
 Zatížení křížového podstavce   
 Montáž věžového dílce a dílce pro horní otoč na ploše staveniště 1285 kg 
 Napojení sestavy na osazené dílce věže 
 Montáž horní otoče       1390 kg 
 Montáž dílce protizávaží       790 kg 
 Montáž 1 dílu a mezikusu výložníku na ploše staveniště  1680 kg 
 Osazení sestavy k horní otoči 
 Montáž zbylé části sestavy výložníku na ploše staveniště  730 kg  
 Osazení zbylé části výložníku 
 Osazení horního protizávaží 
 Kompletace a revize stroje 
 
Postup demontáže: 
 Totožný pouze v obráceném pořadí 
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Montáž pomocí autojeřábu Liebherr LTM1025 
 
Maximální nosnost:     25,0 t 
Nosnost kladnice:     18 t 
Výložník:      8,4 – 26 m 
Výložník – dosah háku:    27 m  
Výložník – max. vyložení :    24 m kg) 
Nástavec:      8,2 – 14,4 m 
Nástavec – dosah háku:    40 m 
Nástavec – max. vyložení :   34 m  
Počet os / pohon:     2 / 4x4 
Průjezdní šířka:     250 cm 
Průjezdní výška:    358 cm 
Přejezdová hmotnost: 24 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 40 Autojeřáb Liebherr LTM1025 
 
 
 
Obr. 41 Autojeřáb Liebherr LTM1025 - čelní rozměry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 42 Autojeřáb Liebherr LTM1025 – půdorysné rozměry  
Pozice autojeřábu při montáži věžového jeřábu 
 
Obr. 43 Pozice autojeřábu při montáži věžového jeřábu 
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Zátěžová křivka autojeřábu 
 
  Obr. 44 Zátěžová křivka autojeřábu 
 
Hmotnost všech prvků jeřábu vyhovuje nosnosti a dosahu autojeřábu. 
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6.2. Stavební výtah GEDA 500 
Základní vlastnosti 
Půdorysná plocha   2,25 x 3,4 m 
Příkon    6,1 kW   
Max montážní výška  100 m 
Rychlost zdvihu   24 m / min 
Hladina hluku   85 dB 
 
Nosnost výtahu:  
 
 Náklad kg Osoby ks 
1 500 - 
2 400 1 
3 300 2 
4 200 3 
5 100 4 
6 - 5 
       
Části výtahu:                       Obr. 45 Výtah GEDA 500 
 
 prvek ks rozměr kg 
1 Základní jednotka 2 2,25 x 3,4 969 
2 Prvek sloupu 1 x 12 1 x 11  á 1,5 m á 40 
3 kotvení 2 x 6   
  
Doprava: 
Přívěsný vozík za osobním automobilem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 46 Výtah GEDA 500 - rozměry 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Víceúčelový dům, Brno, Klíčova 
Místo stavby:  Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                  zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                   obor pozemní stavby pod č. 1300305 
Účel stavby: Stavba řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – 
Černovicích na ulici Klíčova, včetně nezbytného připojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě 
Členění stavby: Víceúčelový dům je rozdělen na dva dilatační celky SO01 
Bytový dům – sekce A, B a SO02 Bytový dům – sekce C, D. 
Sekce A, B, C tvoří 5. nadzemních podlaží a jedno podlaží 
podzemním. Sekce D obsahuje nadzemních podlaží 6. 
K víceúčelovému domu náleží objekt SO014 Garáže – sekce E.   
Řešená část:  SO02 – Sekce C a D 
Termín výstavby: Zahájení výstavby leden 2014 
   Ukončení výstavby červen 205  
 
1.2. Rozdělení zastřešení a obecné informace 
1.2.1. Plochá střecha – sekce C 
 
Obr. 47 Skladba S4 
 
Plochá střecha sekce C je navržena jako dvouplášťová s větranou vzduchovou 
mezerou.   
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1.2.1.1. Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci střechy tvoří pultové dřevěné příhradové vazníky, délka 13,6 m 
výška 0,2 -1,7 m. Spoje diagonál a pásů jsou tvořeny pozinkovanými styčníkovými deskami 
Gang-Nail. Sklon horního pásu 3,75° nebo 5°. Vazníky budou kotveny k železobetonovým 
věncům. Pro ztužení konstrukce a pro vytvoření nosného rámu difúzní folie bude osazen 
podélný rám z řeziva. Konstrukce bude dále ztužena plnoplošným záklopem z OSB desek 
spojováno na pero a drážku.  
Konstrukce atiky bude rovněž tvořena příhradovou konstrukcí, která je součástí 
vazníků. Ta bude následně taktéž opláštěná OSB deskami. 
1.2.1.2. Dolní plášť  
Tepelně izolační vrstva je tvořena minerální vatou tloušťky 14 + 10 celkem 240 mm. 
Vrstva tl. 14 cm bude položena na dolním pásu vazníků. Vrstva tl. 10 cm bude uložena v 
rovině vazníků. 
Tepelnou izolaci chrání proti vniknutí vodní páry ze spodní stany skladby 
parozábrana, nahoře je vrstva uzavřena kvůli vniknutí vlhkosti difúzní folií.  
1.2.1.3. Horní plášť  
Horní plášť - hydroizolační vrstva je tvořena válcovanou a laminovanou střešní folií z 
měkčeného PVC-P, odolné proti UV záření a zároveň je folie vyztužená vysoko pevnostní 
mřížkou.  
Folie je mechanicky kotvena k podkladnímu plošnému záklopu. Pro oplechování bude 
použito typizovaných profilů z poplastovaného plechu. Součástí horního pláště budou i další 
typové konstrukční prvky. 
1.2.1.4. Podhledová konstrukce 
Podhledová konstrukce je tvořena typovou sádrokartonovou skladbou Knauf D112. 
Kde nosnou konstrukci tvoří dvouúrovňová ocelová konstrukce zavěšená na systémových 
závěsech. Nad spodní konstrukci bude vložena doplňková tepelněizolační vrstva TL. 60 mm. 
Opláštění je z požárních desek Celková požární odolnost je stanovena na REI 30. 
Povrchová úprava tmelení je v kvalitě Q2.  
1.2.2. Pochůzí  terasa – sekce C 
Terasa se nachází nad 4.NP sekce C přístupná z bytu C13. 
 
 
      Obr. 48 Skladba S21 
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1.2.2.1. Tepelně a hydroizolační vrstva  
Tepelnou izolaci o tloušťce 200 mm tvoří desky z tvrzeného polystyrenu ve dvou 
vrstvách po 100 mm.   
Hlavní hydroizolace je tvořena folií z měkčeného PVC. Spád hydroizolace a odvod 
vody je zajištěn spádovaným potěrem, velikost spádu 2%, do střešní vpusti. Spádovaný 
potěr je separován od TI papírovou lepenkou typu A. 
Hydroizolace je chráněna shora vrstvou betonového potěru, který zároveň slouží jako 
vyrovnávací vrstva pod povrchovou úpravu.  
1.2.2.2. Povrchová úprava 
Povrchová pochůzí vrstva skladby S21 je tvořena plastovými terasovými deskami 
imitující dřevěnou podlahu. Desky jsou kotveny do lamelového roštu. Rošt je osazen na 
ochranném potěru hydroizolace.  
1.2.3. Plochá střecha – sekce D 
Střešní konstrukce na sekci D je rozdělena do dvou úrovní nad 5.NP a 6NP.  
Nad 5.NP je plochá střecha rozdělena do krajových pruhů a středního pruhu. Krajové 
pruhy jsou navrženy jako dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou, větrání je 
zajištěno ventilačními komínky nad rovinou druhého pláště. 
Středový pruh je navržen jako jednoplášťová plochá střecha. 
Nad 6.NP je plochá střecha stejného typu jako v krajových pruzích nad 5.NP.  
 
 
 Obr. 49 Skladba S35 
 
 
Obr. 50 Skladba S34 
Technologický předpis pro zastřešení objektu SO02 Kapitola A.5 
 
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 90 
 
1.2.3.1. Parotěsná vrstva 
Jako parotěsná vrstva bude sloužit plnoplošně natavený živičný pás, který bude 
v době výstavby zároveň sloužit jako provizorní hydroizolační vrstva. 
1.2.3.2. Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce je tvořena konstrukcí s pozednicemi, stojkami, vaznicemi, krokvemi 
a plnoplošným záklopem z desek OSB. Pozednice jsou kotveny k ŽB stropní desce pomocí 
kotevních L pásovin. Různé délky sloupků tvoří spádování střechy ve sklonu nad 5. NP 5°, 
nad 6.NP je to 4°. Řezivo bude namořeno proti plísním a škůdcům. 
1.2.3.3. Tepelněizolační vrstva 
Jako tepelná izolace bude ve skladbě S35 minerální vlna v tl. 300 mm, která bude 
zespod chráněna proti pronikání vlhkosti parozábranou, shora difůzní folií, která bude sloužit 
jako pojistná hydroizolace. 
Ve skladbě S34 střeše bude použit střešní polystyren v tloušťce 300 mm, který bude 
doplněn tvarovkami, spádovými klíny, který tvoří podklad pod hydroizolační vrstvu.  
1.2.3.4. Hydroizolační vrstva 
Hydroizolační vrstva je navržena z povlakové krytiny z měkčeného PVC. Folie bude 
mechanicky kotvena do plnoplošného záklopu nebo do stropní konstrukce. Hydroizolační 
vrstvu doplňuje oplechování z poplastovaného plechu.  
 
2. MATERIÁLY 
2.1. Plochá střecha sekce C 
Skladba S4 
  
 popis tl. [mm] výrobek poznámka výměra 
1 
válcovaná a laminátová 
střešní folie PVC-P odolná 
proti UV záření, vyztužená 
vysoko pevnostní mřížkou 
1,5 Fatrafol 810 mechanicky kotvená 364,498 m
2
 
2 geotextilie min 300 g/m2 1,4 Fatratex 400 400 g/m2 364,498 m2 
3 záklop 22 OSB superfinish  364,498 m2 
3 dřevěný příhradový vazník   12 ks  
4 difůzní folie 0,6 JUTADACH 95  290,648 m2 
5 tepelná izolace 240 Isover UNIROL PROFI tl. 100 + tl. 140 mm  290,648 m
2
 
6 parotěsná folie 0,3 JUTAFOL REFLEX N 150  290,648 m
2
 
7 sádrokartonový podhled 105 
Minerální vlna Isover 
Merino tl. 60 mm, Knauf 
RED tl. 15mm 
požární 
odolnost REI 
30 
290,648 m2 
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Celková rekapitulace materiálu 
 
název materiál množství hmotnost 
hydroizolační 
vrstva Fatrafol 810 
Š. 650     8x rolí (104 m2) 
Š.1300   12x rolí (312 m2) 
208 kg 
612 kg 
separační vrstva Fatratex 400 3 role ( 300 m2) 120 kg 
plošná nosná 
konstrukce OSB superfinish 3x paleta ( 256 ks ) 1995 kg 
nosná 
konstrukce dřevěné vazníky 30 ks 
101 – 169 kg; 
3187 kg 
difůzní vrstva JUTADACH 95 5x role ( 375m2 ) 65 kg 
tepelněizolační 
vrstva Isover UNIROL PROFI 
tl. 100    65 balení (351 m2) 
tl. 140 mm    76 balení (347 m2)  
parotěsná 
vrstva 
JUTAFOL REFLEX N 
150 5x role ( 375m
2
 ) 60 kg 
podhledová 
vrstva 
Minerální vlna Isover 
Merino tl. 60 
Knauf RED tl. 15mm 
Knauf GREEN RED tl. 
15mm 
MW 350 m2 
R 134 ks 
RG 7 ks 
R 4121 kg 
RG 215,3 kg 
 
Doprava a skladování 
 
název doprava vnitrostaveništní skladování 
hydroizolační 
vrstva 
po staveništi bude 
dopravována vertikálně 
stavebním výtahem, 
vodorovně ručním roznosem 
na zpevněné ploše skládky, na paletách nesmí 
být na sobě, případně dle povětrnostních vlivů ve 
vytápěném skladu, jednotlivé role musí být ve 
svislé poloze 
separační vrstva 
po staveništi bude 
dopravována vertikálně 
stavebním výtahem, 
vodorovně ručním roznosem 
skladujeme v prostorách chráněných před 
vniknutím vlhkosti do materiálu ve svislé poloze 
plošná nosná 
konstrukce 
vodorovná a svislá doprava je 
zabezpečena stavebním 
jeřábem 
na zpevněné ploše skládky na paletách + 
chráněno proti povětrnostním vlivům, max 2 
palety na sobě 
nosná 
konstrukce 
vodorovná a svislá doprava je 
zabezpečena stavebním 
jeřábem 
skladování v poloze jak budou vazníky osazeny, 
na dřevěných podkladcích v místech uložení na 
stěny, musí být zabráněno překlopení vzpěrami 
difůzní vrstva ručním roznosem skladujeme v prostorách chráněných před 
vniknutím vlhkosti do materiálu ve svislé poloze 
tepelněizolační 
vrstva 
po staveništi bude 
dopravována vertikálně 
stavebním výtahem, 
vodorovně ručním roznosem 
na zpevněné ploše skládky na paletách + 
chráněno proti povětrnostním vlivům, doplněno 
zakrytím vhodnou plachtou proti vniknutí vlhkosti, 
ideální skladování v prostoru pokládky izolace 
parotěsná 
vrstva ručním roznosem 
skladujeme v prostorách chráněných před 
vniknutím vlhkosti do materiálu ve svislé poloze 
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pohledová 
vrstva 
po staveništi bude 
dopravována vertikálně 
stavebním výtahem, 
vodorovně ručním roznosem 
Ihned materiál dopravíme do prostor, kde nehrozí 
znehodnocení materiálu vlhkostí, ideálně přímo 
na místo montáže, TI skladujeme v originálních 
obalech na paletách, SDK desky na originálních 
paletách, které nebudou na sobě, případně je 
možné krátkodobé skladování ve svislé poloze. 
 
Hydroizolační vrstva -  Fatrafol 810 
 
 Základní vlastnosti 
Tloušťka  1,5 mm 
Role šířky 650; 1300 mm 
Délka role 20 m 
Role  13; 26 m2 
Hmotnost 26; 51 kg 
 
 Spotřeba                      Obr.51 Fatrafol 810 
364,498 m2 dle výkresu      
Š. 650    166,625 m‘ + ZTRATNÉ 20 %   199,95 m‘   7,7x role      8x rolí (104 m2) 
Š.1300   197,07 m‘ + ZTRATNÉ 20 %     236,48 m‘  11,8x role 12x rolí (312 m2) 
 
 Doplňkový materiál 
Poplastované plechy Fatranyl - L vnitřní, L vnější, Tmelící lišta, Atiková okapnice 
normální, Tmelící lišta pojistná, Tmelící lišta L profil, Závětrná lišta, Dilatační 
lišta 
Vruty s hmoždinkou  
Samořezné šrouby 
Kotevní vruty s podložkou 
Střešní vpusť  
 
 Návrh kotvení hydroizolace 
Jsou-li splněny podmínky, že se jedná o plochou střechu s výškou střešní roviny do 
30 m od okolního terénu. Lze použít zjednodušené podmínky dimenzování. 
Střechu rozdělíme do tří oblastí s rozdílným zatížením větrem na okrajovou oblast, 
rohovou oblast a středovou oblast. 
 
Postup návrhu: 
Rozdělíme střešní rovinu na Plochu A a B, dle rozdílných tvarů spádování a výšek 
střešních rovin. Dle rozměrů jednotlivých obvodových rozměrů dopočítáme velikosti 
jednotlivých oblastí. 
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Obr.52 Rozdělení střechy sekce C 
  
Okrajová oblast 
 
1.  1/10 x 5,85 = 0,58 m → 0,6 m 
2.  1/10 x 13,2 = 1,32 m → 1,4 m 
3.  1/10 x 7,9 = 0,79 m → 0,8 m  
4.  1/10 x 6,925 = 0,69 m → 0,7 m 
5. 1/10 x 10,625 = 1,06 m → 1,1 m  
 
 
6. 1/10 x 3,65 = 0,36 m → 0,4 m    
7. 1/10 x 6,715 = 0,67 m → 0,7 m   
8. 1/10 x 6,525 = 0,65 m → 0,7 m  
9. 1/10 x 11,375 = 1,14 m → 1,2 m   
10. 1/10 x 1,880 = 0,18 m → 0,2 m  
 
Rohová oblast 
 
1.  1/4 x 5,85 = 1,46 m → 1,5 m 
2.  1/4 x 13,2 = 3,34 m → 3,4 m 
3.  1/4 x 7,9 = 1,97 m → 2,0 m  
4.  1/4 x 6,925 = 1,73 m → 1,8 m 
5. 1/4 x 10,625 = 2,66 m → 2,7 m 
 
  
6. 1/4 x 3,65 = 0,91 m → 1,1 m; 1,0 m    
7. 1/4 x 6,715 = 1,67 m → 1,7 m   
8. 1/4 x 6,525 = 1,61 m → 1,7 m  
9. 1/4 x 11,375 = 2,85 m → 2,9 m   
10. 1/4 x 1,88 = 0,47m → 0,7; 0,8; 0,55   
Minimální počet stabilizačních opatření při mechanickém kotvení 
 
Středová oblast min 2 ks/ 1 m2 
Okrajová oblast min 5 ks/ 1 m2 
Rohová oblast min 8 ks/ 1 m2 
 
Maximální osová vzdálenost kotevních prvků v řadě 417 mm, při vzdálenosti dvou a 
více kotevních prvků menší jak 150 mm se kotvy započítávají jako 1 ks.  
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Obr.53 Větrné oblasti sekce C 
 
 
Jednotlivé vzdálenosti kotevních vrutů jsou znázorněny na kotevním plánu viz. Výkres 
kotvení hydroizolace - sekce C. 
 
 
Separační vrstva - Fatratex 400 
 
 Základní vlastnosti 
Tloušťka  1,4 mm 
Role šířky 2000 mm 
Délka role 50 m 
Role  100 m2 
Barva   Bílá 
Hmotnost 400 g/m2 
 
 Spotřeba           Obr.54 Fatratex 400 
364,498 m2 dle výkresu      
Š.2000 182,25 m‘ + ZTRATNÉ 20 %     218,7 m‘ 2,1x role 3x role ( 300 m2) 
 
 Doplňkový materiál 
Oboustranná lepicí páska  
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Plošná nosná konstrukce - OSB superfinish 
 
 Základní vlastnosti 
Tloušťka desky:  22 mm (4PD) 
Rozměr desky:  2 500 x 625 mm 
Plocha desky:  1,563 m2 
Počet kusů na paletě: 32 
Hmotnost/deska:  21,45 kg 
Hmotnost/paleta:  665 kg 
 
 Spotřeba               Obr.55 OSB superfinish 
364,498 m2 dle výkresu      
233,2 ks + ZTRATNÉ 10 %  256 ks  3x paleta 1995 kg 
 
 Doplňkový materiál 
Hřebíky 1,35 x 50 
 
 
Difůzní vrstva - JUTADACH 95 
 
 Základní vlastnosti 
Šířka   1,5 m 
Tloušťka  min. 0,6 mm 
Délka role   50 m 
Role celkem  75 m² 
Hmotnost role  13 kg 
 
 Spotřeba                            Obr.56 JUTADACH 95 
290,648 m2 dle výkresu      
3,87 rolí + ZTRATNÉ 20 %  4,65 x role 5x role ( 375m2 ) 65 kg  
 
 Doplňkový materiál 
Oboustraná lepicí páska Jutadach SP 38 
Lepicí páska Jutadach SP Super 
 
 
Tepelněizolační vrstva - Isover UNIROL PROFI  
 
 Základní vlastnosti                                            Obr.57 Isover UNIROL PROFI 
Tloušťka:   100 mm 
Rozměr:   4500 x 1200 mm 
Balení:   5,40 m2 = 1 role 
Obsah:   0,341 m3 
Paleta:   1 mps = 12 rolí 
Tepelný odpor: 3,00 (m2 .K.W-1)                                      
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Tloušťka:   140 mm 
Rozměr:   3800 x 1200 mm 
Balení:   4,56 m2 = 1 role 
Obsah:   0,341 m3 
Paleta:   1 mps = 12 rolí 
Tepelný odpor:  4,20 (m2 .K.W-1) 
 
 Spotřeba        
290,648 m2 dle výkresu      
Tl. 100   53,8 bal + ztratné 20% 65 balení (351 m2)  5,5 palety 
Tl. 140   63,7 bal + ztratné 20% 76 balení (347 m2)  6,3 palety 
 
 Doplňkový materiál 
Hřebíky 2,8 x 63 
Vazací drát 
 
Parotěsná vrstva - JUTAFOL REFLEX N 150 
 
 Základní vlastnosti 
Šířka   1,5 m 
Tloušťka  0,22 mm 
Délka role   50 m 
Role celkem  75 m² 
Hmotnost role  12 kg 
 
 Spotřeba                                                                          Obr.58 JUTADACH REFLEX N 150 
290,648 m2 dle výkresu      
3,87 rolí + ZTRATNÉ 20 %  4,65 x role 5x role ( 375m2 ) 60 kg  
 
 Doplňkový materiál 
Lepící páska Jutafol SP 1 
Těsnící páska Jutafol TP 15 
 
Podhledová konstrukce - dvojitý rošt z CD profilů na přímých závěsech s 
jednoduchým záklopem 
 
 Základní materiál + spotřeba na 290,648 m2 
Přímý závěs     320 ks 
Křížová spojka    581 ks 
CD profil 60 x 27    872 m‘ 
UD profil     260 m‘  
Minerální vlna Isover Merino tl. 60 mm 290,65 + 20% 350 m2  
Deska Knauf RED tl. 15 mm 1,25 x 2,0 m 277,73 + 20% 335 m2  134 ks 
12,3 kg/m2  celkem 4 121 kg  
Deska Knauf RED GREEN tl. 15 mm 1,25 x 2,0 m 12,92+ 20% 17,5 m2  7 ks 
12,3 kg/m2  celkem 215,3 kg  
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Spárovací tmel Uniflot   88 kg 
Finální tmelící stěrka Uniflot Finish  29 kg 
 
 Doplňkový materiál 
Šroub Knauf TN 3,5 x 35    
Šroub Knauf LN  3,5 x 9 
Těsnící páska Jutafol TP 15 
Natloukací hmoždinka plastová 6x55 
Šroub TN 25  
Skelná páska 
2.2. Pochůzí terasa sekce C 
Skladba S21 
 
 popis tl. [mm] výrobek poznámka výměra 
1 povrchová úprava 28 Desky Twinson  13,23 m2 
2 povrchová úprava 120 Rošt Twinson   
3 stěrková hydroizolace  Schomburg typ Aquafin 2K  13,23 m
2
 
3 ochrana hydroizolace 40 Cementový potěr C20/25 Kari síť 13,23 m2 
4 geotextilie min 300 g/m2 1,4 Fatratex 400 400 g/m2 21,68 m2 
5 Hydroizolační folie – 
měkčené PVC 1,5 Fatrafol 810  21,68 m
2
 
6 geotextilie min 300 g/m2 1,4 Fatratex 400 400 g/m2 21,68 m2 
7 Spádová vrstva 30-50 Cementový potěr C20/25 Kari síť 13,23 m2 
8 Separační vrstva 1 Lepenka A330  21,68 m2 
9 Tepelněizolační vrstva 200 Styrodur 5000 CS 2 x 100 mm 13,23 m2 
 
Celková rekapitulace hlavního materiálu 
 
název materiál množství hmotnost 
povrchová 
úprava Desky Twinson 9555 4,5m x 25 ks  
povrchová 
úprava Rošt Twinson 9524  41,42 m‘  
stěrková 
hydroizolace 
Schomburg typ 
Aquafin 2K 2 bal 50 kg 
ochrana 
hydroizolace 
+spádování 
Cementový potěr 
C20/25 1,06 m
3 2438 kg 
geotextilie min 
300 g/m2 Fatratex 400 1 role 40 kg 
Hydroizolační 
folie – měkčené 
PVC 
Fatrafol 810 1 role 51 kg 
Separační 
vrstva Lepenka A330 1 role 24 kg 
Tepelná vrstva Styrodur 5000 CS 3 bal (15 m2) 67,5 kg 
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Doprava a skladování  
 
název doprava vnitrostaveništní skladování 
povrchová 
úprava 
po staveništi bude 
dopravována ručním 
roznosem 
materiál skladujeme ve vodorovné poloze na 
podkladcích max 1m od sebe, vždy zabalené 
v obalu, aby nedošlo k mechanickému poškození, 
zároveň musíme zabránit dopadu UV záření    
stěrková 
hydroizolace 
po staveništi bude 
dopravována roznosem 
Skladujeme v originálním obalu, v prostorách 
chráněných před vniknutím vlhkosti do materiálu  
cementový 
potěr 
doprava je zabezpečena 
čerpadlem betonové směsi  suchá směs skladována v silech 
geotextilie min 
300 g/m2 
po staveništi bude 
dopravována roznosem 
skladujeme v prostorách chráněných před 
vniknutím vlhkosti do materiálu ve svislé poloze 
Hydroizolační 
folie – měkčené 
PVC 
Je možné folii dopravovat 
jeřábem, uloženou na paletě 
jinak ručním roznosem 
skladujeme na paletách v originálních obalech ve 
svislé poloze 
tepelněizolační 
vrstva 
Je možné folii dopravovat 
jeřábem, uloženou na paletě 
jinak ručním roznosem 
XPS skladujeme v originálních baleních, max do 
výšky 1,5 na sobě, je nutné balení vhodně zatížit 
např. řezivem nebo paletami 
 
Povrchová úprava - Desky Twinson 9555 
 
 Základní vlastnosti 
Délka     4,5 m 
Odstín   509 Kámen 
   
 Spotřeba   
25 ks     
                                                             
  Doplňkový materiál 
Kotvící sponka 9528   184 ks 
Šroub 9546   552 ks 
Rámový profil 9524  41,42 m‘  
Spojovací profil 9527  56 ks       Obr.59 Deska Twinson 9555 
Šroub 9515   224 ks 
Zakládací sponka 9512 16 ks 
Šroub 9542   16 ks 
Soklová deska 9556   14,55 m‘ 
Podložky   40 ks 
 Montážní lepidlo  
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Stěrková hydroizolace Schomburg typ Aquafin 2K 
 
 Základní vlastnosti 
Balení   6 kg, 25kg 
Spotřeba  3,5 kg/m2 
   
 Spotřeba   
13,23 m2 
3,5 x 13,23 = 46,3 kg  2x balení 25 kg 
 
Cementový potěr C20/25 
   
 Spotřeba   
0,04 x 13,23 x 2 = 1,06 m3   
 
Hydroizolační vrstva – 2 x Fatratex 400, Fatrafol 810 
 
 Spotřeba                       
2 x 21,68 m2 = 43,36 m2, 21,68 m2     
Š.2000 21,68 m‘ + ZTRATNÉ 20 %    26,01 m‘ 0,5x role 1x role ( 100 m2) 
Š.1300    16,68 m‘ + ZTRATNÉ 20 %     20,02 m‘  0,9x role 1x role ( 26 m2) 
 
 Doplňkový materiál 
Střešní vpusť 
Poplastované plechy Fatranyl - L vnitřní, L vnější, Tmelící lišta 
Vruty s hmoždinkou  
Samořezné šrouby 
Kotevní vruty s podložkou  
 
Tepelná izolace Isover Styrodur 5000 CS 
 
 Základní vlastnosti                                            Obr.60 Isover Styrodur  
Tloušťka:   100 mm 
Rozměr:   1265 x 615 mm 
Balení:   3 m2 
Tepelný odpor: 2,8 (m2K.W-1)                                      
 
 Spotřeba        
13,23 m2     
Tl. 100  4,41 bal + ztratné 20% 5 balení (15 m2)   
 
 Doplňkový materiál 
Lepenka A 330 15 m2 1 bal 
PUR pěna  
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2.3. Plochá střecha sekce D 
Skladba S34 – 5NP - středový pruh 
 
 popis tl. [mm] výrobek poznámka výměra 
1 
válcovaná a laminátová 
střešní folie PVC-P odolná 
proti UV záření, vyztužená 
vysoko pevnostní mřížkou 
1,5 Fatrafol 810 mechanicky kotvená 84,5 m
2
 
2 geotextilie min 300 g/m2 1,4 Fatratex 400 400 g/m2 84,5 m2 
3 tepelná izolace 300 Styrodur 3035 CS tl. 
120 + tl. 180 mm 
Včetně 
spádových 
klínů 
84,5 m2 
4 parotěsná vrstva 4 Sklobit 40 mineral  84,5 m2 
5 penetrace podkladu  PENETRAL ALP  84,5 m2 
 
Skladba S35 – 5.NP - krajový pruh, 6.NP 
 
 popis tl. [mm] výrobek poznámka výměra 
1 
válcovaná a laminátová 
střešní folie PVC-P odolná 
proti UV záření, vyztužená 
vysoko pevnostní mřížkou 
1,5 Fatrafol 810 mechanicky kotvená 396,66 m
2
 
2 geotextilie min 300 g/m2 1,4 Fatratex 400 400 g/m2 396,66 m2 
3 záklop 22 OSB superfinish  396,66 m2 
4 nosná konstrukce  řezivo  21,6 m3 
5 difůzní folie 0,6 JUTADACH 95  317,85 m2 
6 tepelná izolace 300 Isover UNIROL PROFI tl. 140 + tl. 160 mm  317,85 m
2
 
7 parotěsná vrstva 4 Sklobit 40 mineral  444,78 m2 
8 penetrace podkladu  PENETRAL ALP  444,78 m2 
 
Celková rekapitulace hlavního materiálu 
 
název materiál množství hmotnost 
Hydroizolační 
folie – měkčené 
PVC 
Fatrafol 810 23 rolí  1173 kg 
geotextilie min 
300 g/m2 Fatratex 400 6 rolí 240 kg 
záklop OSB superfinish 9 palet 5985 kg 
nosná 
konstrukce řezivo 
 21,6 m3 
difůzní folie JUTADACH 95 7 rolí 91 kg 
tepelná izolace 
Isover UNIROL PROFI 
tl. 140 + tl. 160 mm 
Styrodur 3035 CS tl. 
120 + tl. 180 mm 
MW 14 104 balení (474 m2) 
MW 16 120 balení (475 m2) 
XPS 12 34 balení (102 m2) 
XPS 18 68 balení (102 m2) 
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Parozábrana – 
asf. Pásy Sklobit 40 mineral 63 rolí, 4,4 palety 3213 kg 
Penetrace asf. 
nátěr PENETRAL ALP 200 l sud 170 kg 
 
Doprava a skladování  
 
název doprava vnitrostaveništní skladování 
Hydroizolační 
folie – měkčené 
PVC 
Je možné folii dopravovat 
jeřábem, uloženou na paletě 
jinak ručním roznosem 
skladujeme na paletách v originálních obalech ve 
svislé poloze 
geotextilie min 
300 g/m2 
po staveništi bude 
dopravována roznosem 
skladujeme v prostorách chráněných před 
vniknutím vlhkosti do materiálu ve svislé poloze 
záklop 
Doprava bude zajištěna 
věžovým jeřábem, popř. 
stavebním výtahem  
na zpevněné ploše skládky na paletách + 
chráněno proti povětrnostním vlivům, max 2 
palety na sobě 
nosná 
konstrukce 
Doprava bude zajištěna 
věžovým jeřábem, popř. 
stavebním výtahem 
Řezivo budeme skladovat přímo na střeše nebo 
na zpevněné skládce na dřevěných podkladcích 
do výšky max 1,5 m, mezi jednotlivými vrstvami 
budou uloženy podkladky stejně stejným 
způsobem 
difůzní folie po staveništi bude dopravována roznosem 
skladujeme na paletách v originálních obalech ve 
svislé poloze 
tepelná izolace 
Vertikálně bude dopravována 
stavebním výtahem, 
vodorovně roznosem 
XPS skladujeme v originálních baleních, max do 
výšky 1,5 na sobě, je nutné balení vhodně zatížit 
např. řezivem nebo paletami 
Minerální vlna bude skladována na paletách na 
stojato v originálních obalech, materiál bude 
překryt vhodnou plachtou proti vniknutí vlhkosti, 
plachtu je nutné zatížit 
Parozábrana – 
asf. pásy 
Je možné folii dopravovat 
jeřábem, uloženou na paletě 
jinak ručním roznosem 
skladujeme na paletách v originálních obalech ve 
svislé poloze, zároveň musí být chráněno proti 
slunečnímu záření a vysokým teplotám 
Penetrace asf. 
nátěr 
Vertikálně bude dopravována 
stavebním výtahem, 
vodorovně roznosem 
Skladujeme v originálních obalech v krytých 
prostorách, chráněných proti slunečnímu záření a 
vysokým teplotám 
 
 
Penetrace PENETRAL ALP 
 
 Základní vlastnosti                                             
Balení:   170 kg sud (200l) 
 Spotřeba:  0,3 kg/m2 
 
 Spotřeba 
84,5 m2  84,5 x 0,3 = 25,4 kg   
444,78 m2 84,5 x 0,3 = 133,4 kg  celkem 162 kg 
 
 
Obr.61 PENETRAL ALP  
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 Základní vlastnosti                                            
Tloušťka:   4 mm 
Šířka role:   1 m 
Balení:   10 m2 
Paleta:   15 ks                                      
Hmotnost   5,1 kg/m2 
 Spotřeba  
84,5 m2 84,5/10 = 8,5 + 20%  10 balení (100 m2) 
444,78 m2 444,78/10 = 44,5 + 20% 53 balení (530 m2) 
Celkem 63 balení (4,4 palety) 
 
Tepelná izolace Isover Styrodur 3035 CS 
 
 Základní vlastnosti                                             
Tloušťka:   120; 180 mm 
Rozměr:   1265 x 615 mm 
Balení:   3; 1,5 m2 
Tepelný odpor: 3,3; 4,55 (m2K.W-1)                                      
 
 Spotřeba        
84,5 m2     
Tl. 120  28,2 bal + ztratné 20% 34 balení (102 m2)   
TI. 180  56,3 bal + ztratné 20% 68 balení (102 m2) 
 
 Doplňkový materiál 
PUR pěna 
Spádové klíny 1 x 1m, tl. 30 – 60 mm 
 
Tepelněizolační vrstva - Isover UNIROL PROFI  
 
 Základní vlastnosti                                             
Tloušťka:   140; 160 mm 
Rozměr:   3800 x 1200; 3300 x 1200 mm 
Balení:   4,56 m2; 3,96 m2 
Tepelný odpor:  4,20; 4,85 (m2 .K.W-1) 
 
 Spotřeba        
396,66 m2    
Tl. 140   86,9 bal + ztratné 20% 104 balení (474 m2)  8,7 palety 
Tl. 180   100,2 bal + ztratné 20% 120 balení (475 m2)  10 palet 
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Difůzní vrstva - JUTADACH 95 
 
 Základní vlastnosti 
Šířka   1,5 m 
Tloušťka  min. 0,6 mm 
Délka role   50 m 
Role celkem  75 m² 
Hmotnost role  13 kg 
 
 Spotřeba                             
396,66 m2     
5,3 role + ZTRATNÉ 20 %  7x role ( 525 m2 ) 91 kg  
 
 Doplňkový materiál 
Oboustraná lepicí páska Jutadach SP 38 
Lepicí páska Jutadach SP Super 
 
Plošná nosná konstrukce - OSB superfinish 
 
 Základní vlastnosti 
Tloušťka desky:  22 mm (4PD) 
Rozměr desky:  2 500 x 625 mm 
Plocha desky:  1,563 m2 
Počet kusů na paletě: 32 
Hmotnost/deska:  21,45 kg 
Hmotnost/paleta:  665 kg 
 
 Spotřeba         
396,66 m2      
396,66 m2 = 253,8 ks + ZTRATNÉ 10 %  279 ks  9x paleta 5985 kg 
 
 Doplňkový materiál 
Hřebíky 1,35 x 50 
 
Separační vrstva - Fatratex 400 
 
 Spotřeba          
84,5 m2 
396,66 m2   
Š.2000 481,16 m2  + ZTRATNÉ 20 %     600 m2 6x role ( 600 m2) 
 Doplňkový materiál 
Oboustranná lepicí páska 
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Hydroizolační vrstva – Fatrafol 810 
 
 Spotřeba                       
481,16 m2      
Š.1300  481,16 m2  + ZTRATNÉ 20 %     600 m2 23x role ( 598 m2) 
 
 Doplňkový materiál 
Střešní vpusť 
Poplastované plechy Fatranyl - L vnitřní, L vnější, Tmelící lišta 
Vruty s hmoždinkou  
Samořezné šrouby 
Kotevní vruty s podložkou  
 Kotevní šrouby s hmoždinkami 
 
3. PPACOVIŠTĚ 
3.1. Připravenost pracoviště před zastřešením objektu  
Připravenost pracovišť je nutné rozdělit do více etap, jelikož i jednotlivé vrstvy skladeb 
se budou realizovat v návaznosti na jiné práce, tak aby nemohlo dojít k vzájemnému 
znehodnocení již dokončených prací. 
3.1.1. Plochá střecha sekce C 
3.1.1.1. Nosná konstrukce  
Pracoviště před zhotovením nosné konstrukce a horního pláště střešní konstrukce 
sekce C převezme stavbyvedoucí od vedoucího pracovní čety pro monolitické konstrukce. 
 Jedná se především o zhotovení ztužujících věnců v 5NP sekce C. Konstrukce musí 
být kompletní a pevnost betonu v tlaku musí dosahovat 70% konečné pevnosti. Zároveň 
musí konstrukce splňovat požadavky výstupní kontroly KZP.  
3.1.1.2. Horní plášť 
Pro realizaci horního pláště – hydroizolační vrstvy je nutné kompletní dokončení 
nosné konstrukce včetně záklopu a vyvedení všech vývodů řemesel na střechu. 
Všechny konstrukce musí splňovat výstupní kontroly dle KZP. 
3.1.1.3. Dolní plášť a podhledová konstrukce 
Dolní plášť a podhledová konstrukce budou realizovány po dokončení rozvodů všech 
řemesel a dokončení omítek stěn.  
Konstrukce musí splňovat požadavky výstupní kontroly KZP. 
  
Technologický předpis pro zastřešení objektu SO02 Kapitola A.5 
 
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 105 
 
3.1.2. Pochůzí terasa sekce C 
3.1.2.1. Tepelně a hydroizolační vrstva  
Pro hrubou konstrukci je nutné dokončení všech nosných a obvodových konstrukcí 
sekce C, zároveň je nutné zajistit napojení střešní vpusti na vnitřní rozvody ZTI. Konstrukce 
musí splňovat podmínky výstupní kontroly KZP. 
3.1.2.2. Povrchová úprava 
Zahájení realizace horní nášlapné vrstvy z terasových desek je možné teprve po 
dokončení všech klempířských a truhlářských montážních pracích, zároveň povrchových 
úpravách přilehlý stěn a atiky. 
Všechny konstrukce musí splňovat požadavky výstupní kontroly KZP.  
3.1.3. Plochá střecha sekce D 
3.1.3.1. Parotěsná vrstva 
Pracoviště před zhotovením parotěsné vrstvy sekce D převezme stavbyvedoucí od 
vedoucího pracovní čety pro zděné konstrukce. Jedná se především o zhotovení zdiva atiky 
nad 5NP a 6NP sekce D. Konstrukce musí být kompletní a zároveň musí splňovat 
požadavky výstupní kontroly KZP. 
Dále musí být dokončená připravenost pro nosnou konstrukci, jedná se o osazení 
kotevních pásovin. 
3.1.3.2. Nosná konstrukce a tepelněizolační vrstva 
Musí být dokončená parotěsná vrstva, napojeny střešní a napojeny střešní vpusti. 
Konstrukce musí splňovat požadavky výstupní kontroly KZP. 
3.1.3.3. Hydroizolační vrstva 
Pro realizaci horního pláště – hydroizolační vrstvy je nutné kompletní dokončení 
nosné konstrukce včetně záklopu a vyvedení všech vývodů řemesel na střechu. 
Všechny konstrukce musí splňovat výstupní kontroly dle KZP. 
3.2. Předání pracoviště 
O splněných podmínkách výstupních kontrol KZP sepíše stavbyvedoucí zápis do 
stavebního deníku, zjistí-li stavbyvedoucí vady nebo nedodělky na konstrukcích, stanoví 
okamžitě způsob odstranění. Po odstranění vad a nedodělků stavbyvedoucí předává 
pracoviště vedoucímu pracovní čety následujícího procesu.  
Při předání pracoviště sepíší obě strany zápis do stavebního deníku, v zápise budou 
uvedeny případné zjištěné vady na pracovišti ze strany následující pracovní čety a datum 
předání pracoviště. Zároveň s předáním pracoviště stavbyvedoucí přidělí četě místo pro 
uskladnění materiálu, určí místo odběru elektrické energie a vody. Seznámí četu s plánem 
BOZP, likvidací odpadů 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  
4.1. Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu staveniště bude zhotoveno oplocení do výšky 2,0 m, z ulice Zvěřinovy 
bude zřízen vjezd na staveniště. Na pracovišti bude zbudováno sociální zázemí formou 
mobilních buněk pro dělníky a samostatná buňka pro stavbyvedoucího a mistra, dále mobilní 
wc. Přípojná místa energií budou zbudována dle výkresu zařízení staveniště, bezpečnostní 
osvětlení staveniště bude umístěno na stožárech a bude opatřeno časovým spínačem. 
Skládky budou vyznačeny na stávající ploše z živice.  
Klimatické podmínky budou sledovány stavbyvedoucím a na jejich základě budou 
učiněny opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků. Pracovníci budou náležitě poučeni a 
přezkoušeni z BOZP a dále musí prokázat splnění požadavků na kvalifikaci. Toto prohlášení 
ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 
4.2. Pracovní podmínky dřevěné konstrukce 
Pro střešní konstrukci je nutné zbudovat zařízení staveniště v plném rozsahu. 
Nedílnou součástí ZS bude zvedací mechanismus k dopravě materiálu do úrovně střešní 
konstrukce.  
Práce vykonávané při zastřešení mohou probíhat pouze, nenastane-li bouře, déšť 
nebo tvoření námrazy. Po takových situacích je nutné následky klimatických vlivů odstranit 
jak z konstrukcí, tak i z pracovních plošin, pojízdných lešení a žebříků. Zvýší-li se rychlost 
větru nad 8 m/s při práci na pojízdných lešeních nebo žebřících vyšších jak 5 m nebo závěsu 
na laně, v ostatních případech při rychlosti větru nad 11 m/s je nutné práce na střeše 
přerušit. Další okolnostmi přerušení práce jsou, že dohlednost klesne pod 30 m; že teplota 
klesne pod -10 °C. 
4.3. Pracovní podmínky hydroizolace z měkčeného PVC 
Pro hydroizolace je nutné zajistit prostor pro skladování materiálu, dohodnout způsob 
vnitrostaveništní přepravy materiálu a určit způsob likvidace odpadů. 
Izolatérské práce není možné provádět za bouře, deště, sněžení, námrazy, snížené 
viditelnosti nebo rychlosti větru nad 11 m/s. Dále klesne-li teplota pod – 5°C. Před pokládkou 
izolace je nutné balení rozvinout a nechat přibližně 30 min volně roztaženo, aby byly 
minimalizovány následné přetvoření při montáži folie. Při teplotě pod +5°C je nutné folie 
temperovat ve vytápěných prostorách co nejblíže místu zpracování. 
Izolatéři musí používat při práci pouze obuv, u které nehrozí mechanické poškození 
izolace a zároveň musí plnit požadavky na OOPP. 
4.4. Pracovní podmínky pro tepelné izolace vnější 
Pro vnější tepelné izolace je nutné zajistit prostor pro skladování materiálu, tak aby 
nehrozilo vniknutí vlhkosti do materiálu. Nejlépe v originálních obalech a doplněním překrytí 
vhodnou plachtou.  
Pokládku izolace není možné provádět za bouře, deště, sněžení, námrazy, snížené 
viditelnosti nebo rychlosti větru nad 11 m/s. Dále hrozí-li, že během pokládky nejsme schopni 
vždy zamezit vniknutí vlhkosti do materiálu nějakým provizorním řešením.  
Technologický předpis pro zastřešení objektu SO02 Kapitola A.5 
 
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 107 
 
4.5. Pracovní podmínky vnitřní dokončovací práce 
Nasákavý materiál (zejména tepelnou izolaci a SDK desky) je nutné skladovat, tak 
aby nedošlo k vniknutí vlhkosti do materiálu. 
Pro podhledy je nutné dodržovat především podmínky pro vnitřní teplotu, ta nesmí 
klesnout v době tmelení pod 10°C, relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 
40 % až 65 %. 
4.6. Pracovní podmínky betonáž spádových a ochranných potěrů  
Betonáž je vhodné provádět, když okolní teplota neklesne pod 5°C, pokud teplota 
klesne pod 5°C je nutné chránit beton před zámrzem a znehodnocením. Ochránění je možné 
přikrytím pomocí ochranné folie či geotextilie. Naopak při teplotách vyšších než 25°C je 
nutné beton chránit proti spálení. Základní ochranou bude zakrytí geotextilií a dostatečné 
ošetření betonu vodou. Za deště lze práce provádět jenom tehdy, nedojde-li ke 
znehodnocení upraveného povrchu betonu.  
4.7. Pracovní podmínky pro terasové desky 
Pro povrchovou úpravu terasy je nutné, aby nenastala bouře nebo tvoření námrazy. 
Zvýší-li se rychlost větru nad 11 m/s je nutné práce na terase přerušit. Další okolnostmi 
přerušení práce jsou, že dohlednost klesne pod 30 m a teplota klesne-li pod -10 °C. 
4.8. Pracovní podmínky hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů 
Izolatérské práce není možné provádět za bouře, deště, sněžení, námrazy, snížené 
viditelnosti nebo rychlosti větru nad 11 m/s. Dále klesne-li teplota pod + 5°C. Při teplotě pod 
+10°C je doporučeno folie skladovat pásy v místnostech s teplotou nad + 10°C do doby 
samotné pokládky.  
Zároveň je doporučeno pokládat asfaltové pásy do teploty pásu cca 50°C (tj. při 
venkovních teplotách nad 25°C ve stínu), hrozí totiž poškození povrchu pásu už při chození 
po pásech. Zároveň hrozí riziko vnesení napětí do asfaltových pásů z důvodu tepelné 
roztažnosti materiálu.  
Izolatéři musí používat při práci pouze obuv, u které nehrozí mechanické poškození 
izolace a zároveň musí plnit požadavky na OOPP. Dále je vhodné vybavit pracoviště 
hasicími přístroji. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
5.1. Plochá střecha sekce C 
5.1.1. Nosná konstrukce 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - tesař 
oprávnění, poučení a 
proškolení osazení vazníků, záklop OSB 
2x tesař oprávnění, poučení a proškolení osazení vazníků, záklop OSB 
2x vazač vazačský průkaz vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
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5.1.3. Horní plášť 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - izolatér 
oprávnění, poučení a 
proškolení pokládka hydroizolace 
2x izolatér oprávnění, poučení a proškolení pokládka hydroizolace 
2x klempíř oprávnění, poučení a proškolení oplechování střešních kcí 
1x pomocný dělník poučení vnitrostaveništní doprava 
materiálu, pomocné práce 
5.1.4. Dolní plášť a podhledová konstrukce 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - sádrokartonář 
oprávnění, poučení a 
proškolení uložení TI, SDK podhled 
3x sádrokartonář poučení a proškolení uložení TI, SDK podhled 
2x pomocný dělník poučení vnitrostaveništní doprava 
materiálu, pomocné práce 
5.2. Pochůzí terasa sekce C 
5.2.1. Tepelně a hydroizolační vrstva 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety – izolatér 
oprávnění, poučení a 
proškolení pokládka TI, HI 
1x izolatér oprávnění, poučení a proškolení pokládka TI, HI 
5.2.2. Betonové vrstvy 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - betonář poučení a proškolení uložení betonové směsi 
1x betonář poučení a proškolení uložení betonové směsí 
5.2.3. Povrchová úprava 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - truhlář poučení a proškolení rošt, terasové desky 
1x truhlář poučení a proškolení rošt, terasové desky 
5.3. Plochá střecha sekce D 
5.3.1. Parotěsná vrstva 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - izolatér 
oprávnění, poučení a 
proškolení pokládka hydroizolace 
3x izolatér oprávnění, poučení a proškolení 
pokládka tepelné izolace a 
hydroizolace 
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5.3.2. Nosná konstrukce 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - tesař 
oprávnění, poučení a 
proškolení osazení vazníků, záklop OSB 
2x tesař oprávnění, poučení a proškolení osazení vazníků, záklop OSB 
2x vazač vazačský průkaz vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
5.3.3. Tepelně a hydroizolační vrstva 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - izolatér 
oprávnění, poučení a 
proškolení pokládka hydroizolace 
3x izolatér oprávnění, poučení a proškolení 
pokládka tepelné izolace a 
hydroizolace 
1x klempíř oprávnění, poučení a proškolení oplechování střešních kcí 
2x pomocný dělník poučení vnitrostaveništní doprava 
materiálu, pomocné práce 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1. Plochá střecha sekce C 
6.1.1. Nosná konstrukce 
název  typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
úvazky na nosníku  zavěšení břemene 
pojízdné lešení Hliníkové pojízdné lešení STABILO 10 
pracovní plošina pro kotvení 
vazníků 
štafle 6 příček, výška 207 cm pracovní plošina 
optický nivelační přístroj, lať, 
stativ BOSCH GOL 32 D Professional výškové osazení konstrukce 
motorová pila Stihl MS 461 přířez řeziva 
příklepová vrtačka BOSCH GSB 21-2 RCT Professional otvory pro kotvení vazníků 
aku šroubovák BOSCH GSR 18 V-LI HX Professional kotvení vazníků 
akumulátorová hřebíkovačka GSK 18 V-LI Professional kotvení záklopu 
akumulátorová okružní pila GKS 36 V-LI Professional přířez záklopu 
6.1.2. Horní plášť 
název  typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
stavební výtah Geda 500 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
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aku šroubovák BOSCH GSR 18 V-LI HX Professional 
kotvení klempířských prvků, 
mechanické kotvení HI  
horkovzdušná pistole BOSCH GHG 660 LCD Professional spoje hydroizolace 
6.1.3. Dolní plášť a podhledová konstrukce 
název  typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
stavební výtah GEDA 500 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
štafle 6 příček, výška 207 cm pracovní plošina 
optický nivelační přístroj, lať, 
stativ BOSCH GOL 32 D Professional výškové osazení konstrukce 
čárový laser BOSCH GLL 2-80 P Professional 
polohové a výškové vytýčení 
SDK 
příklepová vrtačka BOSCH GSB 21-2 RCT Professional kotvení prvků SDK do zdiva 
aku šroubovák BOSCH GSR 18 V-LI HX Professional kotvení prvků SDK 
sponkovačka Bosch HT-14 kotvení difúzní folie 
vibrační bruska BOSCH GSS 280 AVE Professional přebroušení spojů SDK 
průmyslový vysavač BOSCH GAS 55 M AFC Professional 
odsávání prachu při broušení 
povrchu 
 
6.2. Pochůzí terasa sekce C 
6.2.1. Tepelně a hydroizolační vrstva  
název  typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
stavební výtah GEDA 500 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
silo, čerpadlo, míchačka sestava cemix Vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
optický nivelační přístroj, lať, 
stativ BOSCH GOL 32 D Professional výškové osazení konstrukce 
úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 LVI Professional úprava výztuže potěru 
příklepová vrtačka BOSCH GSB 21-2 RCT Professional kotvení klempířských prvků  
aku šroubovák BOSCH GSR 18 V-LI HX Professional kotvení klempířských prvků 
horkovzdušná pistole BOSCH GHG 660 LCD Professional spoje hydroizolace 
 
čárový laser 
BOSCH GLL 2-80 P 
Professional výškové osazení konstrukce  
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6.2.3. Povrchová úprava 
název  typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
stavební výtah GEDA 500 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
optický nivelační přístroj, lať, 
stativ GOL 32 D Professional výškové osazení konstrukce 
čárový laser BOSCH GLL 2-80 P Professional polohové a výškové vytýčení  
příklepová vrtačka BOSCH GSB 21-2 RCT Professional kotvení prvků  
aku šroubovák BOSCH GSR 18 V-LI HX Professional kotvení prvků  
Pokosová pila se zákluzem BOSCH GCM 12 SD Professional přířez roštu a desek  
6.3. Plochá střecha sekce D 
6.3.1. Parotěsná vrstva 
název  typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
úvazky na nosníku  zavěšení břemene 
stavební výtah GEDA 500 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
propanbutanový hořák  natavení asfaltových pásů 
 
6.3.2. Nosná konstrukce 
název  typ použití 
věžový jeřáb Liebherr 30 EC-B 2,5 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
úvazky na nosníku  zavěšení břemene 
stavební výtah GEDA 500 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
optický nivelační přístroj, lať, 
stativ BOSCH GOL 32 D Professional výškové osazení konstrukce 
motorová pila Stihl MS 461 přířez řeziva 
příklepová vrtačka BOSCH GSB 21-2 RCT Professional otvory pro kotvení 
aku šroubovák BOSCH GSR 18 V-LI HX Professional kotvení, spoje 
akumulátorová hřebíkovačka GSK 18 V-LI Professional kotvení záklopu 
akumulátorová okružní pila GKS 36 V-LI Professional přířez záklopu 
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6.3.3. Tepelněizolační a hydroizolační vrstva 
název  typ použití 
stavební výtah GEDA 500 vnitrostaveništní doprava 
materiálu 
aku šroubovák BOSCH GSR 18 V-LI HX Professional 
kotvení klempířských prvků, 
mechanické kotvení 
hydroizolace 
horkovzdušná pistole BOSCH GHG 660 LCD Professional spoje hydroizolace 
6.4. Ruční nářadí 
Každý pracovník bude vybaven běžným ručním nářadím jako: metr, tužka, vodováha, 
nůž, kladívko, opaskem na nářadí,…  
Dále pak specifickým ručním nářadím dle vykonávané práce: 
 Betonář:  zednická lžíce, plastové hladítko,… 
 Klempíř:  nůžky, kladívko, … 
 Izolatér:  válečky, řezáky, špachtle,.. 
Sádrokartonář:  nože na TI, špachtle, brousky,…  
6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Každý pracovník bude vybaven dále OOPP nutnými pro vstup na staveniště a dále 
specifickými dle své profese jako rukavice, gumové holínky, ochranné brýle, bezpečnostní 
úvazky,…  
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1. Plochá střecha sekce C 
7.1.1. Nosná konstrukce  
Přípravné práce 
Před samotnou montáží střešních vazníků je nutné vyznačit osové vzdálenosti 
jednotlivých vazníků a připravit kotvení. To spočívá v tom, že od osy naměříme a vyznačíme 
okraj vazníku při tloušťce dolního pásu 50 mm, je okraj 25 mm od osy. Tímto dostaneme 
půdorysnou polohu vazníků.  
Zároveň musíme provést výškové vytýčení, tj. zjistit nivelačním přístrojem nejvyšší 
bod na ŽB věnci v místě osy vazníků. Z tohoto bodu budeme vycházet. Všechny nižší body 
budou dorovnány na tuto výšku pomocí sololitových podložek.  
Potom na vyznačené rysky přiložíme kraj kotvícího L profilu a vyznačíme místo pro 
navrtání děr pro plášťovou kotvu, průměr vrtu 8 mm, pomocí příklepové vrtačky díry 
vyvrtáme minimální hloubka vrtu je 110 mm. Každý L profil musí být kotvený min dvěma 
kotvami. Aktivace kotvy se provádí utažením šroubu momentem 10 Nm.  
Kotevní L profily budou použity pro 2 typy přípojů, prvním typem je pevné připojení, ty 
budou osazeny na straně k ulici Klíčové. Pro tento typ přípoje postačí kotvící profil pouze 
jednostranně. Při kluzném uložení musí být kotvící L profil oboustranně.  
Před použitím doplňkového řeziva je nutné toto řezivo naimpregnovat proti plísním a 
škůdcům přípravkem Bochemit QB. Impregnace se provádí nátěrem nebo postřikem při 
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teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu 
ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Na řezivo postačí 1 aplikace. Dále je nutné 
na místě montáže ošetřit všechny řezané plochy, aby byl povrch řeziva ošetřen kompletně. 
    
Montáž vazníků 
Vnitrostaveništní dopravu vazníků zabezpečuje jeřáb. Při zvedání je důležité správné 
upnutí vazníku. To bude provedeno pomocí úvazků na nosníku, kde je nutné vazník zavěsit 
minimálně na dvou bodech. 
Po dopravě na místo uložení vazníku je před samotným kotvením nutné vazník osadit 
výškově. Dolní pás vazníku bude ležet na železobetonovém věnci podložen asfaltovým 
pásem. A výškově dorovnán sololitovou podložkou do výšky nejvyššího bodu. K tomu bude 
sloužit napnutý provázek pod dolními pásy vazníků. Ideálně by měl být spodní líc vazníků na 
výškové kótě + 14,635 mm. 
Po správném osazení provedeme kotvení do již upevněného kotvícího L profilu. Na 
straně k ulici Klíčovy budou přípoje provedeny pomocí vrutů se šetihranou hlavou 5 x 45 mm. 
V každém spoji budou min 6 vruty. Na straně ke dvoru a na vnitřní nosné stěně bude 
provedeno kluzné připojení. To bude provedeno tak, že nejdříve je nutné vyznačit otvor dle 
kotvících profilů a poté vyvrtat ve vazníků otvor průměru 10 mm, který je nutné rozšířit do 
obdélníkového tvaru s délkou cca 3 cm na obě strany. Následuje vložení svorníku a 
uchycení pomocí matek s podložkami. Dotažení by nemělo bránit možnému rozpínání vlivem 
teplot vazníku. 
  Poté je nutné dočasně vazník zavětrovat na všech svislicích v podélném směru, 
kvůli možnému převrácení. První osazený vazník je nutné zavětrovat rozpěrou z horního 
pásu vazníku až na úroveň podlahy v obou podélných směrech. Následující vazníky se 
budou zavětrovat připojením řezivem k předchozím vazníkům. Zavětrování bude sloužit jako 
nosná konstrukce pro difúzní folii. Materiálem bude řezivo 40 x 60 mm, kotvení pomocí vrutů 
4,5 x 80 mm. Konstrukce zavětrování bude osazena spodním lícem na výškové kótě 
+14,875. 
 
Pořadí montáže vazníků 
   Vazníky budou montovány směrem od sekce B k sekci D. Postupně dle číslování 
vazníků PV1 – PV9, přesnou polohu udává výkres krovu. 
  
Doplňkové konstrukce 
Dále bude na obvodovou stěnu mezi sekcí B a C; C a D osazena fošna 50 x 150 mm, 
která bude nahrazovat vazník, tak že ponese střešní záklop. Horní úroveň fošen bude 
osazena ve stejném sklonu a výšce jako vazníky. Kotvení fošny pomocí závitových tyčí, 
které budou kotveny do stěny chemickou vinylesterovou hybridní maltou. Po zatvrdnutí malty 
na závitové tyče osadíme fošnu a zajistíme matkou s podložkou.  
Na vaznících PV 3 vedle otvorů pro světlík a střešní výlez je nutné provést výměnu, 
která ponese vazník PV 4. Výměna bude zhotovena z fošen 50 x 150 mm na dolní a horním 
páse. 
Po osazení tlumících vzduchotechnických jednotek bude provedena nosná 
konstrukce zastřešení. Konstrukce je zhotovena z řeziva a kotvena k vazníkům. Stojky a 
střešní rám jsou profilu 50 x 100 mm.   
Zastřešení balkonu bude realizováno z doplňkového řeziva, hranolů 60 x 100 mm 
konzolově vyložené s přesahem 1500 mm od líce atiky. Nejdříve je nutné vytvořit podélnou 
převázku přes dolní pás vazníků. Převázky z profilu 80 x 100 mm budou celkem 3. Osově 
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vzdáleny po 750 mm a první 650 mm od vnitřního líce atiky. Převázky budou sloužit jako 
nosný rošt pro již zmiňované hranoly pro zastřešení balkonu. Jejich osová vzdálenost je 375 
mm. Na konci vyložení hranolů bude osazeno čelo z hranolu 60 x 100 mm. Všechny spoje 
budou zajištěny vruty 6 x 160 mm.     
Celá konstrukce bude dále podélně ztužena nosným rámem v rovině atiky. Ke 
ztužení bude využito řezivo 50 x 100 mm.  Řezivo bude ke konstrukci vazníků kotveno vruty 
5 x 100 mm. Zároveň jako ztužení bude sloužit jako rošt pro opláštění konstrukce. 
 
Osazení bezpečnostních prvků pro kotvení osob 
Do horního pásu vazníků budou přikotveny bezpečnostní prvky zádržného systému.  
Nejprve dle výkresu těchto prvků vyznačíme polohu kotev. Pomocí vrtačky vyvrtáme 
otvory průměru 8 mm do hloubky cca 85 mm. Vyčistíme otvor nejlépe vyfouknutím. 
Pomocí šroubováku a nadstavce zašroubujeme kotvy s maximálním kroutícím 
momentem 35 Nm do hloubky min 75 mm.  
Poté osadíme hlavní jednotku, kterou dotáhneme pomocí hlavně. 
Na tuto sestavu osadíme ocelový plech, který bude 8 systémovými šrouby kotven do 
vazníku. Po osazení můžeme kotvící bod kompletovat našroubováním očka do hlavně. To 
budeme šroubovat ručně. Maximální moment, který můžeme vyvinout je 50 Nm. Po utažení 
a certifikaci bodu je možné kotevní bod použít při dalším postupu.  
   
Záklop 
Celá konstrukce bude zaklopena deskami OSB tl. 22 mm. Spoje desek budou na 
pero a drážku. 
Mezi jednotlivými spoji na pero a drážku je nutné vynechat dilatační mezeru min 1 
mm. Zároveň musí být řešeny dilatace mezi atikou a spádovanou plochou, šířka dilatace 10 
– 15 mm. Záklop bude rovněž oddilatován od konstrukcí prostupujících záklopem a to min 3 -
5 mm.    
Nejprve opláštíme konstrukci atiky z vnějšího líce a všechny vnější podhledové 
plochy a záklop zastřešení balkonu. Kotvení OSB desek budeme provádět akumulátorovou 
hřebíkovačkou, kterou se spoje desek přikotví pomocí nastřelovacích hřebíků 1,35 x 50 mm. 
Hřebíky budou na všech spojích s vazníky a roštem v osové vzdálenosti max 200 mm. 
Zároveň musí být dodržena vzdálenost minimálně 7D od mm od okraje desky, tj. 10 mm a 
vzdálenost hřebíku od kraje horního pásu vazníku min 5D, tj. 7mm. 
Styčné spáry budou vždy na horním pásu vazníku a vždy vystřídány minimálně ob 
jedno pole. Ložná spára bude průběžná. Po té zaklápíme vnitřní líc atiky po obvodu spolu s 
horní plochou atiky. Tato plocha musí být ve spádu min 1% směrem na vnitřní plochu 
střechy. 
Kladení vnitřního plošného záklopu proběhne ve všech rovinách od nejnižšího místa 
ve směru stoupání. Pro kladení platí stejné zásady jako pro atiku. Před vstupem na rovinu 
střechy je nutné použít osobní úvazky a přikotvit se ke kotevním bodům. 
Pro záklop uprostřed mezi střešními rovinami musí být vytvořen nosný rošt, který 
bude ukotven až na záklop sousedních ploch. Bude tvořen z řeziva 50 x 100 mm. Po 
osových vzdálenostech 625 mm. Na tento rošt pak pokračujeme se záklopem. 
Na závěr proběhne záklop na střešním světlíku a otvoru pro výlez dle stejných 
pravidel jako atika.   
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7.1.2. Horní plášť  
Osazení střešního světlíku a výlezu 
Střešní světlík a výlez jsou složeny ze dvou částí manžety a kopule, nejprve je nutné 
přikotvit manžetu pomocí vrutů pomocí aku šroubováku k záklopu, přičemž osová vzdálenost 
vrutů nesmí překročit 350 mm a první vrut od rohu manžety musí být min 150 mm. Po 
ukotvení manžety bude osazena kopule pomocí systémových šroubů a doplňků. 
 
Zastřešení VZT tlumících jednotek 
Jednotky po opláštění budou oplechovány titanzinkovým plechem tl. 0,6 mm. 
Klempířská konstrukce bude mechanicky kotvena pomocí vrutů k dřevěnému opláštění. 
Součástí klempířské konstrukce jsou i revizní dvířka. Spáry mezi dvířky a opláštěním budou 
utěsněny pryžovým těsněním.  
 
Separační folie 
Horní plášť je tvořen hydroizolací Fatrafol 810, tl.1,5 mm, pod níž musí být nejprve 
zhotovena separační ochranná folie, konkrétně geotextilie FATRATEX 400. 
Před samotnou pokládkou geotextilie je nutné celkově záklop zamést nebo vysát od 
případných nečistot. 
Geotextilie bude rozprostřena na konstrukci zákopu. Dle povětrnostních vlivů bude v 
ploše dočasně během montáže kotvena oboustrannou lepicí páskou k záklopu. Spoje 
geotextilie budou vzájemně přeloženy o min 5 cm a bodově zahřáty horkovzdušnou pistolí a 
následně stlačeny, aby nedocházelo vlivem větru ke zvedání či shrnutí geotextilie. 
Vzdálenost bodových spojů bude max 1 m. 
 
Oplechování obvodovými úchytnými prvky 
Po vnějším obvodu atiky bude geotextilie kotvena oplechováním z poplastovaného 
plechu typového profilu. Kotvení plechu je pomocí vrutů. Kde vzdálenost vrutů nesmí být 
menší než 250 mm a současně min 4 ks/m´. Zároveň vruty budou půdorysně prostřídaný co 
nejblíže k okraji. Vzdálenost od venkovní hrany minimálně 50 mm, od vnitřní hrany min 15 
mm. Tyto plechy jsou v délkách 2 m. A po této délce budou dilatovány mezerou cca 2-3 mm, 
která bude následně převařena páskem z hydroizolační folie po celé délce spoje. Minimální 
šířka pásku 8 cm, kde na každé straně bude svár min 3 cm. Stejným způsobem bude 
vyřešena okapnice u volného okraje střechy. U výškového skoku bude volný okraj geotextilie 
kotven L profilem, kotvení a dilataci provedeme stejným způsobem. 
V ploše bude provedeno oplechování u vnitřního líce atiky pomocí poplastovaného 
typového profilu tvaru L, ten bude rovněž sloužit ke kotvení geotextilie a tvořit ukončení pro 
plošnou hydroizolaci. Kotvení L profilu pouze ke svislé části pomocí vrutů, kde platí stejné 
zásady pro vzdálenost vrutů jako u obvodu atiky. 
 
Pokládka hydroizolační folie 
Před pokládku je nutné samotnou folii Fatrafol 810 rozvinout a skontrovat případné 
vady folie jako jsou mechanické poškození, odchylky v tloušťce materiálu, zabarvení 
povrchu. Při zjištění těchto vad je nutné folii nepoužít. Po rozvinutí je nutné folii nechat volně 
roztaženou po dobu min 30 minut.  
Poté začneme folii ukládat, postupujeme dle kladečského plánu, od nejnižších míst 
kolmo na sklon. Po uložení na přesné místo folii kotvíme dle kotevního plánu pomocí vrutů 
5/45 mm s podložkou průměru 40 mm. Detail kotvení viz výkres kotevní plán. Při zakrácení 
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folie je nutné použít řezák, trhání je zcela nepřípustné. Následující pás bude osazen s 
přesahem min 100 mm přes již položený. Provedeme opět kotvení, v místech příčných spojů 
je nutné opět dodržet rovněž přesah min 100 mm. Postupně tak přecházíme k nejvyšším 
místům (atice). Při mechanickém kotvení je nutné dodržet vzdálenost vrutu a podložky od 
okraje pásu byl minimálně 10 mm. Zároveň minimální vzdálenost mezi vruty v řadě je 150 
mm, naopak maximální vzdálenost je 500 mm, plošně musí být splněn požadavek minimálně 
2 kotvy na 1m2.  
Jednotlivé pásy folie spojujeme horkovzdušným svařováním pomocí pistole Bosch a 
stlačení pryžovým válečkem. Spoje provádíme tak že koncovku pistole zasuneme mezi 
vrstvy folie a plynule posunujeme směrem od svařené části. Současně spoj stlačujeme 
pryžovým válečkem. Minimální šířka svaru je 30 mm. 
Ukončení plošné folie u atiky je svařením folie s kotevním L profilem po vnitřním 
obvodu atiky, svar musí mít opět minimální šířku 3 cm. Ukončení v rovině střechy u okapu 
realizuje svařením na okapnici z poplastovaného plechu svarem min šířky 3 cm. 
Po plošné pokládce hydroizolace na ploše, kontaktního sklonu. Pokračujeme svislou 
hydroizolací čela vazníků s protisměrným sklonem, nejprve svaříme folii na L profil, poté 
provedeme mechanické kotvení po výšce a následně svaříme s plošnou hydroizolací. Pro 
mechanické kotvení platí stejné zásady jako v ploše. Stejný postup opakujeme s 
následujícím pásem. 
Po dokončení pokládky na čelo ukotvíme na hranu závětrnou lištu, stejným 
způsobem jako oplechování atiky. Rovněž musí být lišta dilatována stejným způsobem jako 
oplechování atiky. 
Poté pokračujeme s plošnou hydroizolací na této ploše. Po dokončení plošných 
hydroizolací provedeme pokládku na svislé a vodorovné části atiky. 
Folii nejprve svaříme s oplechováním atiky, poté mechanicky kotvíme pomocí vrutů 
dle výše uvedených vzdáleností a na závěr svaříme s L profilem v koutě s plošnou 
hydroizolací. Svislé pásy folie budeme rovněž překládat o 10 cm, spoj bude svařen.  
 
Dokončení detailů 
 Při plošném kotvení vruty s podložkami bez přeložení, převaříme vrut kruhovou 
záplatou průměru min 120 mm, které svaříme s hlavním pásem, svár minimální šířky 3 cm. 
Střešní vtok SV 2 nad bytem C15 je osazen zapuštěním do záklopu střešní 
konstrukce cca 5 mm, aby při osazení vtoku byla zaručena nejnižší výška oproti plošné 
hydroizolaci. Vtok bude kotven minimálně 3mi vruty k záklopu. Po zakotvení proběhne 
svaření plošné hydroizolace k límci vtoku. Minimální šířka svaru je 3 cm. 
Odvětrávací komínky budou plošně rozmístěny dle výkresu půdorysu střechy, jejich 
osazení proběhne až po plošné hydroizolaci. Nejprve v místě komínků vyřízneme otvor 
průměru 150 mm. Po té typizovaný střešní komínek s límce svaříme k plošné hydroizolaci, 
minimální šířka svaru 3 cm. 
U střešního světlíku a výlezu bude hydroizolace vytažena min 150 mm nad rovinu 
střechy, to provedeme pásem folie šířky 300 mm, který jednostranné svaříme s plošnou 
izolací, šířka svaru min 3 cm, při horním okraji folii nalepíme nekorodující páskou a utěsníme 
trvale pružným PU tmelem. 
Hydroizolace kolem střešních jednotek VZT bude vytažena min 150 mm, vytažení 
bude provedeno tak, že ve výšce cca 150 mm budou samořeznými šrouby upevněny 
obvodové úchytové prvky z poplastovaného plechu, vzdálenost šroubu bude max 250 mm. 
Na úchytné prvky se folie navaří. Pro dotěsnění bude styk plechu a úchytu utěsněn trvale 
pružným PU tmelem.  
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7.1.3. Dolní plášť  
Při realizaci dolního pláště je nutné při práci používat žebříky, s tím souvisí i zvýšené 
nároky na BOZP a pořádek na pracovišti, zároveň je nutné při manipulaci s minerální vlnou 
používat pracovní oděv a rukavice, případně respirátor. Pracovníci musí zajistit odvětrání 
pracoviště. 
 
Pokládka difúzní folie 
Folie Jutadach 95 bude pokládána v podélném směru kolmo na rovinu vazníků 
kotvena k roštu, který byl vytvořen pro zavětrování pomocí sponkovačky. Nejprve je však 
nutné přesně rozměřit dle šířky folie zda není nutné doplnit rošt vzhledem k šířce folie. 
Doplnění by bylo provedeno tak, že příčně z řeziva vytvoříme výměnu těsně nad rovinou 
roštu a po té k výměně zespod pomocí vrutů doplníme rošt dle roztečí. Folie je šířky 1, 5 m 
avšak je nutné vytvořit i podklad pro přesah, který musí být min 10 cm. 
Po doplnění roštu můžeme zahájit samotnou pokládku, dle připraveného roštu. Folií 
rozvineme v manipulační délce a potiskem nahoru sponkujeme. Folie se před kotvením musí 
napínat, aby nevznikly žádné průvěsy a faldy. Kotevní sponky budou osově max po 350 mm, 
vzájemné spoje budou jednak překotveny, ale i vzájemně slepeny oboustrannou lepicí 
páskou JUTADACH SP 38, prostupující konstrukce rozvodů, svislice a diagonály budou 
dotěsněny lepicí páskou JUTADACH SP SUPER. 
  
Pokládka horní vrstvy TI  
Zateplení střešní konstrukce zahájíme pokládkou vrstvy Isover unirol profi 14, jejíž 
nosnou konstrukci tvoří přímo spodní pás vazníku. Budeme tedy pásy pokládat přímo na 
dolní pás vazníků. Pásy izolace budeme pokládat v podélném směru, tj. kolmo na rovinu 
vazníků. V případě potřeby je možné vytvořit pomocný rošt z vázacího drátu, nejprve na 
horní pás částečně zatlučeme hřebíky 2,8 x 63 mm, za současného napínaní omotáme drát 
kolem hřebíku a poté hřebíky zatlučeme. Vzniklý rošt poslouží jako pomocný v době 
pokládky izolace.  
Důležité je, aby ve vrstvě nevnikaly mezery mezi deskami izolace a dále aby byly 
vyplněny všechny mezery po výřezech pro svislice a diagonály vazníků a další prostupující 
konstrukce. 
 
Pokládka střední vrstvy TI 
Další vrstvou bude Isover unirol profi 10, vkládaný mezi dolní pás vazníků. Tato 
vrstva bude ukládána příčně mezi vazníky. Při samotném zateplení je nutné řezání minerální 
vlny o 1 cm širší, než je skutečná rozteč mezi vazníky z důvodu přesnějšího vyplnění 
mezery, zároveň tato úprava pomáhá při roznosu zatížení do stran – vazníků. Řezání 
pracovníci provádí pomocí nože na minerální vlnu. V případě potřeby je možné zhotovit 
pomocný rošt z drátu stejným způsobem jako v předchozí vrstvě. 
Vyřezané otvory pro prostupující konstrukce je nutné dotěsnit, kvůli možným vznikům 
teplených mostů. 
 
Pokládka parozábrany 
Dalším krokem je zajištění TI parozábranou JUTAFOL REFLEX N 150. Folie bude 
kladena v podélném směru, tj. kolmo na roviny vazníků. Kotvení folie provedeme 
mechanicky pomocí sponkovačky na spodní líc dolního pásu vazníků. Příčné i podélné spoje 
budou s přesahem folie minimálně 10 cm a následně kvůli zajištění parotěsnosti spoje budou 
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spoje přelepeny lepicí páskou JUTAFOL SP 1. U této vrstvy je nutné dbát na napojení na 
prostupující konstrukce, kde napojení musí být provedeno opět lepicí páskou. Za prostupující 
konstrukce jsou považovány prvky řemesel procházející do střešního pláště a všechny 
nosné stěny a dělící příčky. U stěn a příček bude použita těsnící páska JUTAFOL TP 15, 
která se nejprve nalepí na parozábranu, po té dotlačením nalepíme na omítku stěn. 
7.1.4. Podhledová konstrukce 
Příprava materiálu 
Před započetím montáže roštu je nutné si nejdříve připravit úpravu jednotlivých prvků: 
 Přímé závěsy – je nutné styčnou plochu podlepit lepicí páskou Jutafol SP 1, kvůli 
zachování parotěsnosti kotvení. 
 Obvodové UD profily – je nutné styčnou plochu podlepit napojovacím těsněním, kvůli 
omezení přenosu hluku mezi prostory. 
Rozměření 
Dále před samotnou montáží roštu provedeme výškové rozměření tak, že od 
váhorysu vyznačíme světlou výšku místnosti zvětšenou o tloušťku opláštění 15 mm. Tj. na 
kótě + 14,545 m. Upevníme na stěnu v této výšce čárový laser a výšku si tak přeneseme po 
obvodu místnosti. Zároveň prověříme, zda po celé ploše místnosti vychází mezera 
minimálně 90 mm od parozábrany. Naměříme-li hodnotu nižší, je nutné upozornit vedení 
stavby a na jeho pokyn musí být snížena světlá výška místnosti. 
Směrově vyznačíme osy profilů pomocí rysek dle výkresu podhledu, osové 
vzdálenosti hlavních profilů jsou 750 mm, montážních profilů 500 mm. 
 
Spodní část konstrukce 
Po odsouhlasení výšky je možné po obvodu místnosti osadit UD profil, jehož spodní 
úroveň bude v této výšce. Profil přiložíme k rysce a příklepovou vrtačkou vyvrtáme otvor 
průměru 6 mm a délkou min 70 mm, vložíme plastovou natloukací hmoždinku 6 x 60 mm a 
aktivujeme zatlučením kladívkem. Vzdálenosti kotvení mezi sebou mohou být max 80 cm, 
přičemž první a poslední hmoždinka může být maximálně 20 cm od rohu. 
Hlavní CD profil 27 x 60 mm je zavěšen na přímých závěsech k dolnímu pásu 
vazníků. Kotvení přímých závěsů je provedeno dvojicí šroubů FN 45 mm pomocí aku 
škoubováku. Hlavní profily roštu jsou osazeny v kratším rozměru místnosti, dle výkresu 
podhledu.  
Při takto připravených kotvících bodech můžeme začít s osazením CD profilů, nejprve 
osadíme montážní profily dle vyznačených osových vzdáleností po 500 mm. Tyto montážní 
CD profily zasuneme do obvodového UD profilu. Délku CD upravujeme nůžkami na plech, a 
to tak že musí být na obou stranách zasunuto 2 cm v UD, zbylých 8 mm tvoří dilatační 
prostor. Současně na montážní profily v místě hlavních profilů nacvakneme křížové závěsy a 
profily takto spojíme.  
Po ucelených částech přikotvíme hlavní profil pomocí LN šroubů 3,5 x 9 mm k 
přímému závěsu, před ukotvením je nutné doladit průvěs konstrukce pomocí vodováhy. Na 
tomto spoji musí být minimálně 4 šrouby. Dokončením kotvení k přímým závěsům je spodní 
konstrukce ucelené části kompletní. 
Pro snížení prořezu CD profilů je možné tyto profily spojovat pomocí rychlospojek. Při 
spojení hlavního profilu je nutné, aby na obou stranách spojky ve vzdálenosti maximálně 30 
cm byl osazen přímý závěs. Při spojení montážních profilů je vhodné, aby spojka byla v cca 
¼ rozpětí mezi hlavními profily. 
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Na této ucelené části je možné vkládat doplňkovou tepelnou izolaci Isover MERINO 
6. TI bude pokládána na hlavní CD profily. Pro pokládku doplňkové izolace platí stejné 
zásady jako pro hlavní izolaci. Zvláště doplnění izolace mezery v místě, kde byla vyřezána 
pro přímý závěs. 
 Nyní můžeme pokračovat na další ucelené části místnosti, kde se celý proces 
opakujeme. Po dokončení jednotlivých místností v bytech je možné kompletní byt předat 
následujícím četám pro rozvody řemesel, převážně elektroinstalace a vzduchotechniky. 
 
Opláštění 
Opláštění bude provedeno po souhlasu vedení stavby, v době kdy budou dokončeny 
všechny rozvody elektro a VZT. 
Pro opláštění budou použity desky Knauf Red tl.15 mm 2 x 1,25 m a v místnostech 
sociálního zázemí budou použity desky Knauf  Red Green tl. 15 mm 2 x 1,25 m. 
Opláštění zahájíme celými deskami, tabule budou osazeny delší stranou kolmo na 
montážní profily. Desky budou ke konstrukci kotveny šrouby TN 25, vždy co nejblíže ose 
montážního profilu, šrouby aktivujeme pomocí aku šroubováku. Správně utažený šroub 
nesmí vyčnívat nad rovinu desky, ale zároveň nesmí protrhnout papírovou vrstvu desky. Po 
obvodu místnosti je nutné nechat mezeru cca 5 – 10 mm pro pozdější zatmelení. 
Desku zvedneme a nejprve ji přikotvíme min 4 šrouby v poli a 4 šrouby v rozích, 
teprve potom můžeme tabuli volně pustit, ihned však musíme doplnit počet šroubů tak, aby 
maximální vzdálenost na každém profilu byla max 17 cm. Šrouby musí mít od originálního 
okraje desky minimální vzdálenost 10 mm, při řezaném okraji je to 15 mm.  
Stejným způsobem pokračujeme v opláštění celými deskami v podélném směru, 
příčné spáry budou přesazením v další řadě posunuty o minimálně 400 mm, v našem 
případě o 1 profil tj. 500 mm. Křížové spáry nejsou přípustné. 
V místech, kde je nutné desku přizpůsobit, provádíme opracování. Přířezy provádíme 
tak, že na pohledovou stranu narýsujeme požadovaný tvar, přiložíme pomocné vodítko s 
rovnou hranou a pomocí řezáku provedeme řez, co nejhlouběji. Po té desku přes nějakou 
tvrdou hranu odlomíme a ze zadní strany odřežeme papírovou vrstvu. Po odříznutí desky 
pomocí řezáku nebo hoblíku srazíme hranu pod úhlem 30 – 60°.  
Otvory v desce provádíme buď aku šroubovákem s upevněným vykružovákem nebo 
ocasovou pilkou dle požadovaného průměru.      
 
Konečná úprava typu Q2 – standartní vystěrkování 
K hrubému přetmelení spojů a hlaviček šroubů použijeme tmel Uniflot. Tmel je 
dodáván v papírových pytlích v práškovém provedení, proto je nutné nejdříve připravit 
požadovanou konzistenci. Příprava tmelu je následující, do čisté nádoby nalijeme přibližně 
1,2 l čisté vody a vsypeme cca 2,5 kg hmoty. Necháme 2 – 3 minuty nasáknout a důkladně 
mícháme do dosažení správné konzistence. Důležité je aby se do hmoty nedostaly nečistoty 
či ztvrdlé kousky hmoty. 
Připravený tmel zatlačíme pomocí špachtle do spáry a ihned vyhladíme. Stejným 
způsobem přetmelíme i hlavičky kotvících šroubů. Po zavadnutí spojů tj. cca 5 -10 vtlačíme 
do spár spojů skelnou pásku a následně spoj uhladíme. 
Po přibližně 40 minutách je možné špachtlí nebo brusnou síťkou nahrubo odstraníme 
vzniklé nerovnosti a přebytečný materiál. A naneseme druhou vrstvu tmele na již 
přebroušenou vrstvu, tentokrát použijeme širší špachtli. Tmel necháme zcela vyschnout, v 
závislosti na počasí by doba vyschnutí neměla překročit 12 hodin. 
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Po uplynutí technologické pauzy bude povrch přebroušen vibrační bruskou, se 
speciální brusnou síťkou, napojenou na průmyslový vysavač. Přebroušením povrchu 
konstrukce splňuje stupeň Q1. 
Pro zlepšení estetických nároků na konstrukci naneseme dále finální tmelící stěrku 
Uniflott Finish. Ta je dodávána jako hotová tmelící stěrka bez nutnosti přípravy.   
Pomocí široké špachtle přetmelíme spoje a hlavičky šroubů a všechny viditelné 
poškození desek, tak aby vznikla plocha se stejnoměrným povrchem jako okolní papírová 
plocha. Tmel necháme zcela vyschnout, doba vysychání je přibližně 10 hodin. 
Po této technologické přestávce povrch lehce přebrousíme pomocí vibrační brusky 
napojené na průmyslový vysavač.  
Po této aplikaci by měla vzniknout dokonale hladká stejnorodá plocha vyhovující 
standartu Q2. Objevíme-li další estetické vady je nutné proces finálního tmelení opakovat. 
7.2. Pochůzí terasa sekce C 
Realizace pochůzí terasy je rozdělena do dvou fází, v první fázi bude realizována 
tepelněizolační vrstva a hydroizolace. Ve druhé fázi bude provedena povrchová úprava, ta 
bude zhotovena až ve fázi dokončovacích prací po vnějších úpravách zdiva. 
7.2.1. Tepelně a hydroizolační vrstva 
Tepelněizolační vrstva 
Tepelně izolační vrstvu tvoří XPS Styrodur 5000 CS v tl. 100 mm ve dvou vrstvách 
celková tloušťka TI je 200 mm.  
Před samotnou pokládkou TI je nutné povrch kompletně vyklidit a zamést či vysát od 
prachu a všech nečistot. Zároveň musí být osazen budoucí svod pro střešní vpusť.  
Pokládku zahájíme tak, že desky XPS volně klademe na betonovou plochu podélně k 
betonové konstrukci zábradlí, desky ukládáme pokud možno s nulovou spárou jak ke 
konstrukcím, tak i mezi sebou. Desky přizpůsobujeme dořezy pomocí pilky na polystyren. 
Případné netěsnosti u konstrukce, zejména u obvodových stěn a střešního svodu je možné 
vyplnit PUR pěnou. Po položení první vrstvy zahájíme pokládku druhé vrstvy, avšak je 
důležité druhou vrstvu ukládat s opačnou orientací, tedy délkou kolmo oproti původní vrstvě. 
Odřezy a dotěsnění provádíme stejným způsobem. 
 
Spádová vrstva 
Spádová vrstva je tvořena cementovým potěrem C 20/25 se zavlhlou konzistencí. 
Spád betonu bude minimálně 2%. Avšak před betonáží musíme provést přípravu. Příprava 
spočívá v položení Lepenky typu A volně po tepelné izolaci, s přesahy min 5 cm. Dále po 
obvodu plochy, na styku s konstrukcemi vložíme svislý dilatační pás z EPS tl. 1 cm. Ten 
můžeme dočasně ke konstrukcím upevnit pomocí lepidla nebo PUR pěny. 
Zároveň musíme vyznačit pomocí laseru nebo nivelačního přístroje výšku betonáže, 
ta bude spádována ke střešnímu svodu, kde bude minimální tloušťka betonu 30 mm, 
výšková vrstvy u svodu +12,010. Po obvodu bude minimální tloušťka betonu 50 mm, 
výšková kóta je + 12,030. Nebude-li vzhledem k výškovým kótám dodržena minimální 
tloušťka betonu, je nutné tento problém řešit s vedením stavby.  
Dále bude na plochu uložena kari síť 10/10/4 s přesahem na 1 oko. Úpravu rozměrů 
sítě provedeme pákovými kleštěmi. Pro dodržení krytí síť podložíme vhodnými distančními 
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Nyní může přejít k samotné betonáži, beton bude po staveništi převezen pomocí 
stavebních koleček. Ke zpracování betonu je nutné použít lopaty, zednické lžíce, vodováhu, 
stahovací lať a plastové hladítko. Uložení betonu probíhá následujícím způsobem: 
Nejprve z betonu vytvoříme bodové terče v předem vyznačené nejvyšší a nejnižší 
výšce – po obvodu a u střešního svodu. Terče poté spojíme v obvodové platky. Rovněž 
musíme vytvořit platky stejným způsobem z rohů terasy ke střešnímu svodu, jako výškové 
vodítko nám bude sloužit napnutý provázek.  
Tím jsme vytvořily výškou rovinu pro následnou betonáž, která bude pokračovat v 
jednotlivých polích. Nejprve postupujeme od rohů u zábradlí směrem k balkonovým dveřím 
bytu. Betonovou směs ukládáme pomocí lopat a stahovací latí srovnáváme do zhotovených 
platek. Finální povrch uhladíme krouživými pohyby pomocí plastového hladítka.  
  
Technologická přestávka 
Technologická přestávka pro nabití pevnosti betonu v tlaku. Během této přestávky 
bude všem osobám na terasu vstup zakázán. Tato doba je ovlivněna teplotou okolního 
prostředí. V případě, že teplota na povrchu betonu stoupne nad 25°C je nutné betonovou 
směs ošetřovat vodou a zakrýt beton např. geotextilii proti spálení betonu. 
Minimální pevnost betonu v tlaku je 60 kPa při 10 % stlačení. Po splnění podmínek 
můžeme pokračovat hydroizolací. Obecně lze stanovit, že tato pevnost nastane přibližně do 
48 hod. Dalším vlivem může být vlhkost betonu, ta by pro pokládku hydroizolace měla 
klesnout pod 30 %. 
 
Separační vrstva 
Práce zahájíme pokládkou geotextilie, v ploše rozložíme pás a následující vedlejší 
přeložíme o min 10 cm. Spoj následně bodově nahřejeme pomocí horkovzdušné pistole a 
přitlačením spojíme. Řezy na geotextilii provádíme řezákem. Geotextilii je nutné přeložit i na 
svislé konstrukce. Do výšky min 150 mm nad čistou úroveň terasy tj. na kótu +12,200 m. Do 
zdiva bude geotextilie kotvena pomocí ukončovacího profilu z poplastovaného plechu. Profil 
kotvíme hmoždinkami do zdiva, kde vzdálenost hmoždinek je maximálně 500 mm v ploše a 
200 mm od kraje profilu. Spojování profilů provedeme na sraz s dilatační mezerou cca 2 mm. 
 
Hydroizolační vrstva 
Po té je možné připravit pokládku folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Platí stejné zásady 
jako při hydroizolaci střechy objektu C.  
Opracování střešní vpusti SV 1 by mělo proběhnout před pokládkou hydroizolace. 
Spočívá v osazení vpusti se zapuštěním do spádové vrstvy konstrukce o cca 5 mm, aby při 
osazení vpusti byla zaručena nejnižší výška oproti plošné hydroizolaci. 
Nejprve folii rozvineme a necháme přibližně 30 min volně rozprostřenou. Pak 
položíme první pás těsně podél konstrukce zábradlí. Následující pás bude pokládán 
rovnoběžně s prvním s přesahem min 10 cm. Přesah pásu svaříme pomocí horkovzdušné 
pistole. Pistol vložíme mezi pásy, natavíme a stlačíme pomocí pryžového válečku. Šířka 
svaru musí být minimálně 3 cm. Stejným způsobem pokračujeme po celé ploše. 
V místě střešní vpusti vyřízneme ve folii otvor průměru o 2 cm větší než je průměr 
vpusti a plošnou folii sváříme s límcem vpusti. 
Napojení svislé izolace proběhne následujícím způsobem. Jako první nařežeme pásy 
šířky 50 cm a svařením folii přikotvíme k ukončovacím profilům. Dále provedeme svaření 
jednotlivých pásů s přesahem opět 150 mm. Na závěr provedeme svaření s plošnou 
hydroizolací pomocí tzv. koutového spoje. 
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Separační vrstva 
Následně po dokončení hydroizolace provedeme dočasnou ochranu hydroizolace 
pomocí geotextilie Fatratex 300. Tu v ploše pokládáme totožně jako před hydroizolací. 
Svislou část vytáhneme a dočasně přikotvíme až nad úrovní hydroizolace pomocí 
hřebíků do betonu.   
 
Ochranná a podkladní vrstva 
Vrstva je tvořena cementovým potěrem C20/25 zavlhlé konzistence.  
Přípravné práce spočívají v dilataci obvodových konstrukcí od betonové desky, to 
bude zajištěno svislým dilatačním pásem z EPS tl. 150 cm. Ten můžeme dočasně ke 
konstrukcím upevnit pomocí lepidla nebo PUR pěny. 
Zároveň musíme vyznačit pomocí laseru nebo nivelačního přístroje výšku betonáže, 
povrch bude tvořit spádovanou rovinu do střešní vpusti. Obvod bude na výškové kótě 
+12,070. Minimální tloušťka betonu 40 mm. Střešní vpusť osadíme na výškové kótě +12,050. 
Nebude-li vzhledem k výškovým kótám dodržena minimální tloušťka betonu, je nutné tento 
problém řešit s vedením stavby.  
Dále bude na plochu uložena kari síť 10/10/4 s přesahem na 1 oko. Úpravu rozměrů 
sítě provedeme pákovými kleštěmi. Pro dodržení krytí síť podložíme vhodnými distančními 
podložkami výšky 15 mm. 
Při betonáži je nutné vybednit otvor pro střešní vpusť, to bude provedeno vsazením 
PVC trubky průměru 100 mm, která bude během montáže zatížena cihelnými bloky. 
Nyní může přejít k samotné betonáži, beton bude po staveništi převezen pomocí 
stavebních koleček. Ke zpracování betonu je nutné použít lopaty, zednické lžíce, vodováhu, 
stahovací lať a plastové hladítko. Uložení betonu probíhá následujícím způsobem: 
Nejprve z betonu vytvoříme bodové terče v předem vyznačené nejvyšší a nejnižší 
výšce – po obvodu a u střešního svodu. Terče poté spojíme v obvodové platky. Rovněž 
musíme vytvořit platky stejným způsobem z rohů terasy ke střešnímu svodu, jako výškové 
vodítko nám bude sloužit napnutý provázek.  
Tím jsme vytvořily výškou rovinu pro následnou betonáž, která bude pokračovat v 
jednotlivých polích. Nejprve postupujeme od rohů u zábradlí směrem k balkonovým dveřím 
bytu. Betonovou směs ukládáme pomocí lopat a stahovací latí srovnáváme do zhotovených 
platek. Finální povrch uhladíme krouživými pohyby pomocí plastového hladítka.  
Po té následuje technologická přestávka 24 hodin, kdy bude na terasu všem vstup 
zakázán. 
7.2.2. Povrchová úprava 
Po úpravách všech vnějších povrchu, montáži klempířských a zámečnických prvků 
bude na terase položena povrchová úprava z desek Twinson.  
Před samotnou úpravou důkladně povrch vyčistíme a vysajeme od prachu a jiných 
nečistot.  
 
Pomocná stěrková hydroizolace 
Pro pomocnou hydroizolační stěrku je zvolen Schomburg typ Aquafin 2K, stěrka je 
dodávána ve dvou složkách v tekuté a práškové. 
Pro nanášení je nutné dokonale vyčištěný podklad mírně zvlhčit, ale ne tak aby se na 
povrchu tvořily kaluže vody. 
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Příprava stěrky spočívá ve smíšení tekuté složky, kterou nalijeme do čisté nádoby a 
za stálého míchání pomocí vrtačky s vrtulkou při 5000 – 7000 ot/min přidáváme suchou 
složku. Doba míchání je přibližně 2 – 3 minuty. K dosažení konzistence vhodné pro nanášení 
je možné do směsi přidat maximálně 1,6 l čisté vody. 
Na povrch stěrku nanášíme štětcem ve dvou vrstvách, přičemž druhá vrstva bude 
nanesena teprve, když první zaschne a nehrozí tak poškození při pohybu po ní. Při teplotě 
20°C je to přibližně po 4 - 6 hodinách. Stejná technologická pauza musí být dodržena i u 
druhé vrstvy. 
Stěrka bude nanesena plnoplošně na plochu a zároveň bude natřena i přiléhající 
svislá konstrukce do výšky min 100 mm nad konečnou rovinou terasy. 
 
Rošt z lamel Twinson 
 Montáž plovoucího roštu proběhne podle výkresu Schéma pochůzí terasy. 
Nejprve před samotnou přípravou musíme prověřit výchozí rozměry dle skutečného 
provedení. Liší-li se je nutné délky profilů aktualizovat. Vždy však musí platit, že profil musí 
být od okolních konstrukcí dilatován mezerou minimálně 5 mm. 
 Před montáží roštu nejprve připravíme vaky naplněné tmelem, ty jsou typovým 
prvkem systému Twinson. Vaky mají funkci vytvoření rovného podkladu pod plovoucí rošt, 
zároveň sjednotí spád plochy. Vaky naplníme tmelem a rozložíme dle schématu. Minimální 
rozměr vaku je 200 x 200 x 40 mm. 
 Dále připravíme profily typu 9524 v délkách dle výkresu. Připravené profily 
následně sestavíme tímto způsobem: 
 Nejprve spojíme profily 9524 č. 1 a č. 2 pomocí L profilů P9527, které vsuneme na konec 
do systémové drážky profilu č. 2. Pomocí aku šroubováku a samořezných šroubů 9515 
upevníme. 
 Vsuneme do profilu č. 1 a upevníme. 
 Nyní musíme rozměřit vzdálenosti mezi profily č. 3 a naznačit na profil č. 1. Osová 
vzdálenost je 500 mm, světlá vzdálenost je 450 mm. 
 Následuje příprava profilů č. 3 a č. 4. Na oba konce každé profilu upevníme L profil 
stejným způsobem, tedy pomocí samořezných šroubů. 
 Přejdeme k upevnění všech profilů č. 3 k č. 1, dle stejných zásad pro spojování prvků.    
 Výchozí pole uzavřeme mezilehlým profilem č. 1, který obdobně propojíme s prvkem č. 1 
a č. 2. 
 Druhé pole provedeme totožně, vyjma toho že používáme profily č. 4, které upevňujeme 
k mezilehlému profilu č. 1. 
 Druhé pole ukončíme propojením profilu č. 1 k profilům č. 2 a č. 4. 
 Na celé konstrukci zkontrolujeme spádování dle výše uvedených zásad. Vyhovuje – li 
spádování, máme nyní vytvořen podkladový rošt pro terasové desky 
 
Terasové desky Twinson 
Pro povrchovou úpravu budou použity desky typu 9555, šířky 140 mm a délky 3660 
mm. Délkové upravení provádíme pomocí okružní pily. Desky budou k rámu kotveny pomocí 
typových sponek 9528, ty budou k roštu uchyceny šrouby 9546. 
Důležité je dodržení dilatačních mezer desek od ostatní konstrukce v podélném 
směru 20 mm, v příčném směru 5. Mezery mezi deskami musí být rovněž minimálně 5 mm. 
Pokládku začneme od konstrukce zábradlí, kde ve vzdálenosti 15 mm od konstrukce 
upevníme zakládací příponku P9512 na obou konečných profilech č. 2. Na všechny příčné 
profily č. 3 osadíme taktéž tuto příponku. Rovinu je možné srovnat např. pomocí brnkačky 
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nebo provázku. Desky je nutné zároveň osadit v přesné kolmici k roštu, jinak hrozí 
znehodnocení konečného dojmu z konstrukce.  Po uchycení příponky pomocí šroubů máme 
založení terasy kompletní. Do příponky nacvakneme první desku, kterou z vnitřní strany 
upevníme oboustrannou sponkou 9528 kotvenou šrouby do profilů. Následně celý postup 
opakujeme a ž do předposlední desky. Poslední desku je nutné rozměrově upravit v 
podélném směru pomocí okružní pily. 
 Zásada pro podélné zkrácení je, že desky musíme řezat vždy 8 mm za komorou v 
příčném řezu. Pravděpodobný dořez bude šířky 77 mm. 
Před osazením posledního prkna je nutné osadit ukončovací sponu P9512, celé 
ukončení nejprve sestavíme na dočasně, jen tak abychom si poznačily ryskou konec sponky. 
Po té desku vyjmeme a přikotvíme sponky dle vyznačených rysek. Po zakotvení 
nacvakneme poslední desku a plošná konstrukce je dokončena. 
 
Soklová lišta 
Na závěr přejdeme k osazení soklové lišty. Ta bude tvořena typovou deskou Twinson 
P9590 výšky 78 mm a tloušťky 10 mm. Deska bude nalepena po obvodu terasy pomocí 
montážního lepidla SOUDAL MONT – FIX. Lepidlo nanášíme vytlačováním z tuby pomocí 
montážní pistole. Lepidlo nanášíme pouze na soklové lišty v pruzích po celé délce, zvláště 
důkladně v rozích a krajích. Po nanesení lepidla přitlačíme na stěrku fasádního systému. 
Celou desku srovnáme v horizontální poloze a vytvoříme mezi svislou a vodorovnou částí 
dilatační mezeru šířky min 4 mm. Po srovnání pokračujeme další deskou. Mezi jednotlivými 
deskami musí být dilatační mezera tl. 4 mm. Nyní je terasa kompletní. 
7.3. Plochá střecha sekce D 
7.3.1. Část nad 5.NP 
Osazení kotvících bodů pro lanový systém a doplňkové kotvící body 
Pro tento typ zastřešení jsou navrženy kotevní prvky systému TOP SAVE, kde 
základní částí je prvek kotvícího bodu, na který bude následně upevněno oko nebo průběžná 
úchytka. A dále na střeše nad 5.NP budou osazeny 2 kotvy do zdiva. 
Na sekci D budou nejprve osazeny kotvy do zdiva, kde pomocí vrtačky vyvrtáme 
otvory dle výkresu kotvení ve výšce 0,85 m nad úrovní čisté podlahy (+12,650m) otvory 
budou průměru 18 mm.  
Na kotevní prvek se závitovou tyčí osadíme matku a roznášecí desku, vsuneme do 
otvoru a totéž osadíme z druhé strany. Celý systém následně dotáhneme klíči na moment 
max 35 Nm. Poté přejdeme k osazení kotvících bodů, které budou osazovány do betonové 
stropní desky.  
Rozměříme a vyznačíme polohu dle výkresu kotvení, vyvrtáme otvory průměru 14 
mm do hloubky min 120 mm. Po té otvor vyčistíme pomocí vysavače nebo vyfoukneme. Na 
plochu položíme asfaltový pás, stejný jako pro parozábranu. Dle vyvrtaných otvorů 
vyřízneme díry v asfaltovém pásu.  
Přiložíme kotvící prvek a pomocí 4 kusů rozpěrných kotev kotvící bod ukotvíme. Při 
utažení používáme momentové klíče, přičemž při utažení nesmíme překročit hodnotu 50 Nm. 
Po osazení našroubujeme průběžnou úchytku nebo oko a pokračujeme dalším bodem.  
Po dokončení osadíme nerezové lano a ukotvíme pomocí spojek. Tím je systém 
dokončen a okamžitě únosný. Na systém však bude vydán předávací protokol a provedena 
zkouška únosnosti systému oprávněnou osobou. 
Stejným postupem pokračujeme nad 6.NP. 
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Kotevní prvky nosné konstrukce 
Na ŽB stropní desku nejprve dle výkresu krovu sekce D vyznačíme polohu kotevních 
pásovin pro pozednice. Pásoviny jsou tvaru L s předem opatřenými otvory pro kotvení. 
Otvory v L profilech jsou průměru 14 mm. Tyto kotvy si rozložíme dle zvýrazněné polohy a 
vyznačíme si otvory kotvení na plochu. 
Pomocí příklepové vrtačky vyvrtáme otvory průměru 12 mm. Minimální délka vrtu 120 
mm. Poté vrty vyčistíme od prachu pomocí vysavače nebo ruční vzduchové pumpy.  
Na plochu položíme asfaltový pás rozměru ccc 50 x 50 cm a vyřízneme do něj dle 
připravených otvorů díry. 
Poté osadíme pásoviny a průvlakovými kotvami 10 x120 mm ukotvíme, minimálně 2 
ks. Kotvy aktivujeme utažením matice. Po dokončení všech kotevních pásovin můžeme přejít 
k dalšímu postupu. Tím je zamaltování všech šroubů a vystupujících ostrých hran pomocí 
cementové malty. Podrobnost viz detail. 
7.3.1.1. Parotěsná vrstva 
Parozábrana – penetrační nátěr 
Na ŽB stropní konstrukci nejprve neneseme penetrační asfaltový nátěr Penetral ALP.  
Před nanesením musíme nejprve připravit plochu střechy, ta bude vyklizena, 
vymetena od drobných nečistot. Příprava penetrace spočívá v důkladném promíchání 
plechových kanystrů, nátěr nebudeme ředit.  
Penetraci nanášíme pomocí válečků nebo štětců rovnoměrně po celé ploše v jedné 
vrstvě. S přesahem na svislou konstrukci atiky.  
Po celoplošném nanesení necháme nátěr zaschnout, při teplotě 20°C cca 30 minut.  
 
Parozábrana – asfaltové pásy 
Před parozábranou osadíme střešní vpusti, které budou napojeny na svodné potrubí. 
Parozábranu tvoří Sklobit 40 mineral. Izolaci budeme ukládat v příčném směru od jižní strany 
směrem do cca poloviny délky střechy, následně přejdeme k obvodové stěně 6.NP a 
pokračujeme k již zhotovené polovině.  
Jednotlivé pásy rozvineme z původního obalu. Poté pás vyrovnáme a seřízneme do 
požadovaného tvaru. Úpravu a seřezání provádíme pomocí špachtle, kterou pomocí 
propanbutanového hořáku nahřejeme.  
Máme-li pás připraven a usazen, navineme směrem ke středu cca ½ délky pásu na 
původní kartonovou trubku. 
Zahájíme plnoplošné natavování plamenem směrem od středu pásu tak, že pomocí 
hořáku tavíme spodní líc asfaltového pásu a postupným odvíjením jej natavujeme na plochu 
stropní desky. Natavování provádí vždy dvojice pracovníků – izolatér a pomocný pracovník. 
Izolatér se bude pohybovat před natavenými pásy, bude postupně couvat a rozvinovat 
pomoví háku celý pás. Po natavení této poloviny postupuje na druhé polovině stejným 
způsobem.  
Spoje asfaltových pásu budou provedeny s přesahem min 10 cm. Přičemž příčné 
spoje sousedních pásů musí být převázány o min 40 cm. Spoje plošně natavíme a poté ještě 
spoj nahřejeme a pomocí nahřáté špachtle zatíráme. 
 Po dokončení celé příčné délky stejný postup opakujeme u druhého pásu, podélné 
spoje budou rovněž řešeny s přesahem min 10 cm a stejným způsobem zatřeny. 
Důležité je opracování detailů kolem kotevních L profilů – pásovin, kde je nutné pásy 
vytáhnout min 15 cm nad úroveň plošné parozábrany. 
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Po dokončení plošné izolace, přejdeme na svislou izolaci atiky. Pásy nařežeme na 
potřebnou délku a mechanicky kotvíme na konstrukci atiky. Kotvení provedeme pomocí 
nastřelovacích hřebíků, v každém pásu minimálně 2 ks. S plošnou hydroizolací bude svislá 
spojena tzv. koutovým spojem. S přesahem min 20 cm od koutu. Podélné a příčné spoje 
budou s přesahem min 10 cm a následně budou zatřeny špachtlí. 
7.3.1.2. Nosná konstrukce a tepelněizolační vrstva  
Pozednice, sloupky, vaznice a krokve 
Montáž nosné konstrukce zahájíme montáží pozednic profilu 10/14, které budou 
kotveny k ocelovím L pásovinám pomocí vrutů. Pásoviny jsou předem opatřeny otvory pro 
vruty. V každém spoji budou min 4 ks vrutů 5 x 70 mm. 
Před kotvením je důležité konstrukci výškově osadit, to tak že mezi vrstvou 
parozábrany a spodním lícem pozednice musí být vzduchová mezera min 10 mm. To 
docílíme tak, že v místě kotevních pásovin pozednice uložíme na min 3 vrstvy asfaltového 
pásu. Zároveň pomocí nivelačního přístroje kontrolujeme rovinnost horního líce, případné 
nerovnosti lze vyplnit větším počtem asfaltových pásů.    
Po osazení pozednic dle výkresu kroku vyznačíme polohu sloupků profilu 10/10, které 
osadíme tesařským spojem dlabem viz. detail.  
Dlab vyřežeme pomocí motorové pily, vsadíme sloupek a doplníme spoj vruty 5 x 
100. Vruty budou v každé spoji minimálně 2 ks.  
Stejným způsobem osazujeme na sloupky vaznice profilu 10/14.  
Na zhotovený rošt z vaznic příčně osadíme krokve profilu 10/14. Ty budou k vaznicím 
kotveny pomocí osedlání. Skrz každé osedlání bude spoj doplněn vrutem 3,5 x 200 mm.   
Po dokončení této konstrukce přejdeme k dalšímu kroku. 
 
Tepelněizolační vrstva v krajních pruzích 
Tepelně izolační vrstva je tvořena izolací z minerální vlny Isover UNIROL PROFI v tl. 
14 cm a 16 cm. Před pokládkou izolace je nutné povrch parozábrany vymést od pilin a 
nečistot vzniklých při realizaci nosné konstrukce roštu. Dále je nutné, aby byl povrch vyschlý, 
jinak dojde ke znehodnocení vrstvy TI. 
Nejprve bude uložena vlna tloušťky 14 cm, ta bude rozložena rovnoběžně s 
pozednicemi. Vlnu na příslušné rozměry a úpravy upravujeme pomocí nože na minerální 
vlnu. Po rozprostření izolace první vrstvy přejdeme k rozprostření izolace tl. 16 cm. Ta bude 
pokládána kolmo na první vrstvu, tedy v příčném směru. Pokládka proběhne stejným 
způsobem.   
Důležité je, aby ve vrstvě nevnikaly mezery mezi rolemi izolace a dále aby byly 
vyplněny všechny mezery po výřezech pro sloupky. Tyto mezery lze dotěsnit buď odřezky z 
izolace, nebo je možné mezery vyplnit PUR pěnou. 
Současně s pokládáním izolace je nutné izolaci chránit proti vniknutí vlhkosti. To 
bude řešeno difůzní folií. 
Folie Jutadach 95 bude pokládána v podélném směru rovnoběžně s vaznicemi. 
Postupujeme tak, že folií rozvineme v manipulační délce potiskem nahoru. Folii se snažíme 
napínat, aby nevznikly žádné faldy. Vzájemné spoje musí být přeloženy o min 10 cm a 
slepeny oboustrannou lepicí páskou JUTADACH SP 38. Spoje u prostupujících konstrukcí a 
stojek budou dotěsněny lepicí páskou JUTADACH SP SUPER.  
Folie musí být před dokončením střechy dočasně přitížena, aby nedošlo vlivem 
klimatických podmínek ke shrnutí folie. 
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Ochrana tepelné izolace proti vlhkosti do doby zhotovení hlavní hydroizolace 
Na parozábranu z asfaltových pásů bude nataven asfaltový pás, kterým překryjeme 
čelo izolace. Difůzní folie bude přesahovat přes asfaltový pás. Vše bude dočasně přitíženo.  
  
Záklop 
Ihned po položení difůzní folie je možné konstrukci zaklápět deskami OSB tl. 22 mm. 
Spoje desek budou na pero a drážku. Mezi jednotlivými spoji na pero a drážku je nutné 
vynechat dilatační mezeru min 1 mm. 
Kotvení OSB desek budeme provádět akumulátorovou hřebíkovačkou, kterou se 
spoje desek přikotví pomocí nastřelovacích hřebíků 1,35 x 50 mm. Hřebíky budou na všech 
spojích s krokvemi v osové vzdálenosti max 200 mm. Zároveň musí být dodržena vzdálenost 
minimálně 7D od mm od okraje desky, tj. 10 mm a vzdálenost hřebíku od kraje krokve min 
5D, tj. 7mm. 
Styčné spáry budou vždy na krokvi a vždy vystřídány minimálně ob jedno pole. Ložná 
spára bude průběžná.  
Kladení plošného záklopu proběhne na obou rovinách od nejvyššího místa ve směru 
klesání.  
 
Tepelná izolace ve středovém pruhu 
Ve středovém pruhu je jako tepelněizolační vrstva navržen extrudovaný polystyren 
Styrodur 3035 CS tloušťky u střešní vpusti 300 mm. 
Nejprve po ploše rozložíme XPS tloušťky 120 mm. Budeme postupovat v podélném 
směru od obvodové stěny 6.NP směrem k jižní atice. Desky budou orientovány delší stranou 
v příčném rozměru pruhu. Dořezání u nosné konstrukce provedeme pilkou na polystyren.  
Jed důležité, aby případné mezery vzniklé mezi deskami nebo mezi deskami a 
nosnou konstrukcí byly co nejmenší, případně je možné tyto mezery vyplnit PUR pěnou.  
 Po té bude rozložena vrstva ze spádových klínů tloušťky 30/60 mm rozměru 1 x 1 m. 
Pokládku spádových klínu začneme od středu pásu, spojnice střešních vpustí, směrem k 
okrajovým pásům. První desky na obou stranách od spojnice budou položeny přímo na první 
vrstvě TI. Druhá řada desek musí být podložena XPS tl. 30 mm. Poté přejdeme k třetí řadě 
šířky cca 400 mm, ta bude rovněž podložena XPS v tloušťce 60 mm (2 x vrstva tl. 30 mm). 
Po vytvoření spádové vrstvy přejdeme k rozložení desek XPS tloušťky 160 mm. Při 
pokládce postupujeme stejně jako při první vrstvě. Je však nutné začít s pokládkou od 
spojnice vpustí tedy úžlabí, směrem k okrajovým pásům. Desky je nutné upravit seřezáním 
především v úžlabí, aby zde vznikl tepelný most. 
Tepelnou izolaci je nutné během pokládky a do doby než bude mechanicky kotvena 
dočasně stabilizovat. K tomuto účelu budou po ploše rozloženy prkna nebo např. prázdné 
dřevěné palety.    
7.3.1.3. Hydroizolační vrstva 
Separační folie 
Práce zahájíme pokládkou geotextilie, postupujeme v příčném směru od obvodové 
stěny 6.NP. V ploše rozložíme pás a následující vedlejší přeložíme o min 10 cm. Spoj 
následně bodově nahřejeme pomocí horkovzdušné pistole a přitlačením spojíme. Řezy na 
geotextilii provádíme řezákem.  
Geotextilii je nutné vytáhnout i na svislou obvodovou konstrukci 6.NP. Do výšky min 
300 mm nad čistou úroveň střechy. Do zdiva bude geotextilie kotvena pomocí ukončovacího 
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profilu z poplastovaného plechu. Profil kotvíme hmoždinkami do zdiva, kde vzdálenost 
hmoždinek je maximálně 500 mm v ploše a 200 mm od kraje profilu. Spojování profilů 
provedeme na sraz s dilatační mezerou cca 2 mm.  
Po obvodu přesahu střechy bude geotextilie kotvena typovým okapovým 
poplastovaným plechem. Kotvení plechu je pomocí vrutů do záklopu z OSB desek. Kde 
vzdálenost vrutů nesmí být menší než 250 mm a současně min 4 ks/m´. Zároveň vruty 
budou půdorysně prostřídány co nejblíže k okraji. Vzdálenost od venkovní hrany minimálně 
50 mm, od vnitřní hrany min 15 mm. Tyto plechy jsou v délkách 2 m. A po této délce budou 
dilatovány mezerou cca 2-3 mm, která bude následně převařena páskem z hydroizolační 
folie po celé délce spoje. Minimální šířka pásku 8 cm, kde na každé straně bude svár min 3 
cm.  
 Ve vzniklém úžlabí bude osazen poplastovaný profil, kotvený pomocí kotevních 
šroubů do stropní konstrukce přes tepelnou izolaci. 
V této fázi rovněž připravíme napojení střešních vpustí, které osazujeme, tak že v 
geotextilii a tepelné izolaci vyřízneme otvor. Vybrousíme nebo snížíme lem v OSB desce o 
cca 5 mm, vsadíme střešní vpusť a pomocí nivelačního přístroje ji výškově osadíme a poté 
mechanicky 4 kotvami přikotvíme ke stropní konstrukci.   
 
Hydroizolační vrstva 
Po té je možné připravit pokládku folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Platí stejné zásady 
jako při hydroizolaci střechy objektu C.  
Nejprve folii rozvineme a necháme přibližně 30 min volně rozprostřenou. Pak 
položíme první pás v příčném směru těsně podél obvodové stěny 6.NP.  
Pás ukotvíme pomocí kotevních šroubů do stopní desky ve středním pruhu, v 
okrajových pruzích bude folie kotvena pomocí vrutů do záklopu z OSB. 
Kotvení je navrženo stejným způsobem jako na sekci C, kde hlavní vzdálenost kotev 
je 380 mm, lokálně doplněna do vzdáleností 190 mm.  
Následující pás bude pokládán rovnoběžně s prvním s přesahem min 10 cm, tak aby 
byly zakryty kotevní šrouby s podložkami. Přesah pásu svaříme pomocí horkovzdušné 
pistole. Pistol vložíme mezi pásy natavíme a stlačíme pomocí pryžového válečku. Šířka 
svaru musí být minimálně 3 cm. Stejným způsobem pokračujeme po celé ploše. 
V místě střešní vpusti vyřízneme ve folii otvor průměru o 2 cm větší než je průměr 
vpusti a plošnou folii sváříme s límcem vpusti. 
Napojení svislé izolace proběhne následujícím způsobem. Jako první nařežeme pásy 
šířky 50 cm a svařením folii přikotvíme k ukončovacím profilům. Dále provedeme svaření 
jednotlivých pásů s přesahem opět 150 mm. Na závěr provedeme svaření s plošnou 
hydroizolací pomocí tzv. koutového spoje.   
7.3.2. Část nad 6.NP 
7.3.2.1. Parotěsná vrstva, nosná konstrukce a tepelněizolační vrstva 
Konstrukce nad 6.NP je zhotovena stejným postupem jako konstrukce nad 5.NP. 
Osadíme kotevní prvky pro nosnou konstrukci. Poté plnoplošně zhotovíme penetraci 
podkladu, na který natavíme pomocí propanbutanových hořáků asfaltové pasy. Dodržujeme 
výše uvedené zásady a postupy. 
Zhotovíme nosnou konstrukci z pozednic sloupků vaznic a krokví. 
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 Na konstrukci pokládáme tepelněizolační vrstvu z minerální vlny Isover UNIROL 
PROFI ve dvou vrstvách. První vrstva bude tloušťky 14 cm, poté klademe v kolmém směru 
druhou vrstvu tl. 16 cm. 
Po položení obou vrstev TI rozprostřeme difůzní folii, při které dbáme především na 
napojení na sloupky a prostupující prvky ZTI a VZT. Přelepení spojů difůzní folie s přesahem 
min. 10 cm.   
Zhotovíme záklop z OSB desek které budeme pomocí hřebíkovačky kotvit ke 
krokvím. Při zhotovení záklopu opět dodržujeme výše uvedené zásady. 
 
Osazení doplňků 
Osazení doplňků spočívá především ve zhotovení konstrukcí pro zastřešení 
nasávacích otvorů pro VZT.  
Osazení typového střešního světlíku, který pomocí šroubů kotvíme k OSB záklopu. 
Pro zastřešení VZT musíme vytvořit rám z řeziva, který následně opláštíme. 
Pro osazení platí stejné zásady jako na ploché střeše sekce C, konstrukce zastřešení 
VZT je shodná, typový světlík je rovněž totožný. 
7.3.2.2. Hydroizolační vrstva 
Hydroizolační vrstva je zhotovena ze separační vrstvy geotextilie Fatratex 400 a 
hydroizolační folie Fatrafol 810, tl. 1,5 mm. 
Separační vrstva bude po obvodu kotvena obvodovými typovými profily z 
poplastovaného plechu. Spoje s přesahem 10 cm budou vzájemně bodově slepeny. 
Pokládka folie Fatrafol bude dle již výše uvedených zásad, kotvení mechanické 
pomocí vrutů k záklopu. Vzdálenosti kotev jsou navrženy v hlavním rastru 380 mm, lokálně 
doplněny do vzdálenosti 190 mm. 
 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Při realizaci stavby je dbáno na dodržení jakosti celého díla, kontrola kvality je dána 
kontrolními a zkušebními plány viz kapitola Kontrolní a zkušební plán, kde jsou specifikovány 
přesné činnosti a postup kontroly. Dále je zde specifikováno vyhodnocení závěru 
prováděných činností a také kdo bude kontrolu provádět. O všech dílčích kontrolních 
činnostech zapíše stavbyvedoucí zápis do formuláře KZP. Zároveň bude archivovat dodací 
listy a jiné certifikáty o materiálech. 
Pracovníci jsou povinni oznámit stavbyvedoucímu zakrývání skrytých konstrukcí, 
teprve s jeho souhlasem je možné pokračovat v činnostech. 
 
 Při realizaci bude kontrolováno především: 
8.1. Plochá střecha sekce C 
8.1.1. Nosná konstrukce  
Vstupní kontrola: 
 Ztužující věnce – kontrola kompletnosti, odbednění, rovinnosti povrchu a pevnosti 
betonu v tlaku 
 Dokumentace – ověření správnosti prováděcí dokumentace 
 Vytýčení - kontrola vytýčení os jednotlivých vazníků, vyměření prostupů, světlíků,…  
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 Materiál – kontrola vazníků – kompletnost, poškození, skladování, ošetření povrchu 
 Materiál – kontrola řeziva – poškození, skladování, ošetření povrchu 
 Materiál – kontrola OSB – kompletnost, poškození, skladování 
 Stroje – kontrola zvedacího mechanismu, kontrola úvazků 
Mezioperační kontrola: 
 Vazníky – postup osazování, výškové osazení, kotvení, podélné ztužení 
 Bezpečnostní kotvení – postup osazování, poloha  
 Záklop – uložení, rovinnost, spojování, kotvení  
Výstupní kontrola: 
 Vazníky – kompletnost, výškové osazení, rovinnost, rozměry konstrukce, ošetření řeziva 
 Bezpečnostní kotvení – kompletnost, únosnost 
 Záklop – kompletnost, rovinnost, rozměry, kotvení, spojování 
8.1.2. Horní plášť 
Vstupní kontrola: 
 Vazníky – kompletnost, výškové osazení, rovinnost, rozměry konstrukce, ošetření řeziva 
 Bezpečnostní kotvení – kompletnost, únosnost 
 Záklop – kompletnost, rovinnost, rozměry, kotvení, spojování 
 Řemesla – prostupy všech konstrukcí nad střešní plášť 
 Osazení doplňků – světlík, výlez, zastřešení VZT 
 Kontrola PD – kladečský a kotevní plán, kontrola všech prostupů 
 Materiál hydroizolace a doplňků – kompletnost, poškození, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Separační geotextilie – kompletnost, přesahy, kotvení 
 Klempířské výrobky – způsob kotvení, spojování, dilatace 
 Hydroizolace – způsob kotvení, přesahy pásů, svary přesahů, napojení na klempířské 
výrobky a prostupující konstrukce 
Výstupní kontrola: 
 Klempířské výrobky – kompletnost, spojování, dilatace 
 Hydroizolace – kompletnost, svary přesahů, napojení na klempířské výrobky, provedení 
prostupů, těsnost hydroizolace 
8.1.3. Dolní plášť a podhledová konstrukce 
Vstupní kontrola: 
 Vazníky – výškové osazení, rovinnost, rozměry konstrukce, ošetření řeziva 
 Ztužení – kompletnost, napojení 
 Řemesla – koordinace při zakrývaných konstrukcích 
 Dokumentace – kontrola správnosti a kompletnosti  
 Materiál – kompletnost, poškození, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Difůzní folie – kotevní rošt, kotvení, přesahy, přelepení spojů, utěsnění u prostupujících 
konstrukcí 
 Tepelná izolace – postup kladení, spáry mezi pásy, dotěsnění prostupů, u spodní TI 
prověšení, konstrukce z vázacího drátu 
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 Parozábrana – kotvení, přesahy, přelepení spojů, utěsnění u prostupujících konstrukcí, 
napojení na stěny 
 Sádrokartonové závěsy – podlepení páskou, ukotvení, rozteče 
 Spodní konstrukce – osazení profilů, spojování, rovinnost 
 Tepelná izolace – kompletnost, detaily prostupujících konstrukcí a přímých závěsů 
 Kontrola kompletnosti rozvodů všech řemesel 
 Zaklápění – kontrola převazeb, počet vrutů 
 Tmelení – kontrola přetmelení spojů a prostupů, vložení skelných pásek, přetmelení 
pásek, rovinnost, celistvost 
Výstupní kontrola: 
 Sádrokartonový podhled – kompletnost, rovinnost povrchu Q2 
 Prostupy řemesel – poloha, kompletnost 
8.2. Pochůzí terasa sekce C 
8.2.1. Tepelně izolační vrstva 
Vstupní kontrola: 
 Zdivo zábradlí – kompletnost, rovinnost 
 Strop – kompletnost, rovinnost 
 Dokumentace – kontrola správnosti, kompletnosti, porovnání se skutečným stavem  
 Materiál – kompletnost, poškození, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Tepelná izolace – pokládka, převazba desek, mezery mezi deskami a obvodový pruh 
 Střešní vpusť – osazení, stabilizace, doplnění tepelné izolace 
Výstupní kontrola: 
 Separační folie – kompletnost, pokládka, přesahy, vytažení po obvodu 
8.2.2. Hydroizolační vrstva  
Vstupní kontrola: 
 Separační folie – kompletnost, pokládka, přesahy, vytažení po obvodu 
 Kontrola výškové úrovně betonáže, vzhledem k projektové výšce a minimální tloušťce 
betonu 
 Materiál - beton – dodací list směsi, skladování 
- armatura – kompletnost, dodací listy 
- geotextilie – kompletnost, dodací list, skladování 
- hydroizolace – kompletnost, dodací list, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Kontrola vyznačení výšky betonáže, spádování 
 Kontrola armatury – kompletnost, krytí, přesahy sítí 
 Kontrola betonáže – konzistence betonové směsi, ukládání, minimální tloušťka, 
spádování, rovinnost povrchu 
 Kontrola ošetření, vlhkosti, rovinnosti betonu  
 Separační folie – pokládka, přesahy, vytažení po obvodu a přikotvení 
 Hydroizolace – pokládka, způsob kotvení ke svislým kcím, přesahy pásů, svary přesahů, 
napojení na střešní vpusť 
 Separační folie – pokládka, přesahy, vytažení po obvodu a přikotvení 
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 Kontrola KZS – lepení, převazba desek, hmoždinky, stěrkování povrchu, dokončení, 
technologická přestávka 
 Kontrola armatury - kompletnost, krytí, přesahy sítí 
 Kontrola betonáže – konzistence betonové směsi, ukládání, minimální tloušťka, 
spádování, rovinnost povrchu, bednění kolem vpusti 
 Kontrola ošetření betonové směsi 
Výstupní kontrola: 
 Kontrola betonáže – rovinnost, spádování povrchu 
 Kontrola napojení vpusti a zabezpečení proti vniknutí nečistot 
8.2.3. Povrchová úprava 
Vstupní kontrola: 
 Podkladní vrstva betonu – rovinnost 
 KZS – dokončení, rovinnost, stěrkování 
 Vyklizení povrchu 
 Kontrola PD a skutečných rozměrů 
 Kontrola materiálu – dodací listy, kompletnost, poškození, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Kontrola sestavení roštu, spojování profilu roštu 
 Kontrola výškového osazení a spádování roštu na polštářích, dilatace 
 Kontrola pokládky desek – založení, kotvení, dilatace, ukončení 
 Kontrola lepení soklu 
Výstupní kontrola: 
 Desky – kompletnost, rovinnost, kotvení 
 Sokl – kompletnost, kotvení, spojování, dilatace 
8.3. Plochá střecha sekce D 
8.3.1. Parotěsná vrstva 
Vstupní kontrola: 
 Zdivo atika – kompletnost, rovinnost, výstupky 
 Strop – kompletnost, rovinnost, výstupky 
 Vyklizení a vyčištění plochy 
 Dokumentace – kontrola správnosti, kompletnosti, porovnání se skutečným stavem  
 Materiál – kompletnost, poškození, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Kontrola osazení bezpečnostních kotvících bodů – kompletnost, poloha  
 Kontrola kotevních prvků pro nosnou konstrukci – kompletnost, poloha, kotvení, úprava 
vystupujících ostrých hran 
 Penetrace podkladu – celistvost, konzistence penetrace 
 Osazení střešních vpustí 
 Natavení asfaltových pásů – natavení, přesahy, přešpachtlování spojů, vytažení na 
svislé kce, přesahy přes svislé kle, úprava detailů 
Výstupní kontrola: 
 Asfaltové pásy – kompletnost, spoje, úprava detailů 
 Napojení střešní vpusti a ochrana před vniknutím nečistot  
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8.3.2. Nosná konstrukce 
Vstupní kontrola: 
 Kontrola osazení bezpečnostních kotvících bodů – kompletnost, poloha  
 Kontrola kotevních prvků – kompletnost, poloha 
 Dokumentace – kontrola správnosti, kompletnosti, porovnání se skutečným stavem  
 Materiál – kompletnost, poškození, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Kontrola upevnění pozednic ke kotevním prvkům, dilatace od parozábrany, výškové 
osazení 
 Kontrola spojování, výškové osazení konstrukce a zavětrování, spádování konstrukce, 
kontrola ošetření spojů proti plísním a škůdcům 
 Kontrola kompletnosti konstrukce 
 Kontrola osazení bezpečnostních kotvících bodů 
 Kontrola záklopu – postup pokládky, rozteče kotvení, převazby, dilatace, prostupy 
konstrukcí 
Výstupní kontrola: 
 Kontrola záklopu – kompletnost, spádování, kotvení, prostupy 
8.3.3. Tepelně izolační vrstva 
Vstupní kontrola: 
 Asfaltové pásy – kompletnost, spoje, úprava detailů 
 Napojení střešní vpusti a ochrana před vniknutím nečistot 
 Vyčištění povrchu 
 
Mezioperační kontrola: 
 Pokládka tepelné izolace spáry, převazba jednotlivých desek, utěsnění u prostupující kcí 
 Zajištění proti vniknutí vlhkosti při pokládce 
 Difůzní folie – postup pokládky, přesahy, slepení spojů, utěsnění prostupů  
Výstupní kontrola: 
 Tepelná izolace – spádování středového pruhu, kompletnost 
 Difůzní folie okrajový pruh – kompletnost – přelepení spojů, utěsnění prostupů napojení 
na pojistnou hydroizolaci  
8.3.4. Hydroizolační vrstva 
Vstupní kontrola: 
 Bezpečnostní kotvení – kompletnost, únosnost 
 Záklop – kompletnost, rovinnost, rozměry, kotvení, spojování 
 Tepelná izolace – spádování středového pruhu, kompletnost 
 Řemesla – prostupy všech konstrukcí nad střešní plášť 
 Osazení doplňků – světlík, výlez, zastřešení VZT 
 Kontrola PD – kladečský a kotevní plán, kontrola všech prostupů 
 Materiál hydroizolace a doplňků – kompletnost, poškození, skladování 
Mezioperační kontrola: 
 Separační geotextilie – kompletnost, přesahy, kotvení 
 Klempířské výrobky – způsob kotvení, spojování, dilatace 
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 Hydroizolace – způsob kotvení, přesahy pásů, svary přesahů, napojení na klempířské 
výrobky a prostupující konstrukce 
Výstupní kontrola: 
 Klempířské výrobky – kompletnost, spojování, dilatace 
 Hydroizolace – kompletnost, svary přesahů, napojení na klempířské výrobky, provedení 
prostupů, těsnost hydroizolace 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při vstupu na staveniště musí být všechny osoby seznámeny s předpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat na staveništi. Dále musí být každá osoba vybavena 
povinnými osobními ochrannými pracovními pomůckami, zároveň musí pracovník ke své 
činnosti použít specifické OOPP určené pro vlastní výkon jeho práce. Každá osoba toto 
stvrdí podpisem do knihy o školení BOZP. Hlavní zásady bezpečnosti jsou uvedeny 
v kapitole BOZP. 
9.1. Hlavní možná rizika na staveništi 
 Vnik nepovolaných fyzických osob na staveniště  
 Ohrožení chodců pohybujících se po stávajících chodnících 
 Kolaps pracovní plochy, na které budou prováděny práce 
 Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu vlivem elektrické energie a úraz elektrickým 
proudem 
 Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob na staveništi stavebními stroji, dopravními 
prostředky a zavěšenými břemeny 
 Nebezpečí pádu kladky (chybné upevnění, přetížení,…) nebo přetržení lana 
9.2. Hlavní možná rizika na pracovišti 
 Pád pracovníka při výstupu na střechu k místu vlastního výkonu práce na střeše 
 Pád pracovníka - z volných nezajištěných okrajů střech při montáži záklopu z OSB 
desek 
 Pád pracovníka  - z volných nezajištěných okrajů střech z výšky při provádění krytin a 
oplechování střech  
 Nebezpečí při skladování a manipulaci s materiálem 
 Nebezpečí převrácení usazeného vazníku 
 Nebezpečí styku pokožky a ostatních orgánů a chemickými látkami (např. Bochemit, 
minerální vlna..) 
 Nebezpečí popálení při svařování spojů hydroizolace horkovzdušnou pistolí 
 Pád pracovníka – při provádění SDK podhledů 
9.3. Hlavní legislativa 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
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 Zákon 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
 Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
 Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
 Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
10. EKOLOGIE 
10.1. Nakládání s odpady 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
Na základě těchto ustanovení vzniká při stavební činnosti odpad (dle V č. 381/2001 Sb.) 
skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
který bude likvidován v přistavených kontejnerech a odvážen k likvidaci. Dále bude 
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staveniště vybaveno kontejnery a vnitřní prostor stavby popelnicemi na odpad skupiny 20 
Komunálního odpadu. 
10.2. Nakládání s chemickými látkami 
 Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon) 
Při manipulaci s těmito chemickými látkami bude zacházeno dle tohoto zákona, zároveň 
bude zabráněno manipulaci s látkami nepovolaným osobám. 
10.3. Ochrana ovzduší 
 Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
Znečištění během výstavby lze snížit moderními pracovními stroji, které splňují emisní 
hodnoty.  
10.4. Ochrana vod 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění 
Při výstavbě bude předcházeno znečištění podzemních vod, blízkého vodního toku 
především běžnými opatřeními jako jsou soupravy pro havárie, záchytné vany pod 
odstavené stavební stoje a mechanismy. 
10.5. Účinky hluku a vibrací 
 Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
V případě překročení normových hodnot dle tohoto NV budou pracovníci využívat OOPP 
nebo budou mít zkrácenou pracovní dobu. Do okolí bude hluk eliminován mobilním plošným 
oplocením. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Víceúčelový dům, Brno, Klíčova 
Místo stavby:  Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                  zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                   obor pozemní stavby pod č. 1300305 
Účel stavby: Stavba řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – 
Černovicích na ulici Klíčova, včetně nezbytného připojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě 
Členění stavby: Víceúčelový dům je rozdělen na dva dilatační celky SO01 
Bytový dům – sekce A, B a SO02 Bytový dům – sekce C, D. 
Sekce A, B, C tvoří 5. nadzemních podlaží a jedno podlaží 
podzemním. Sekce D obsahuje nadzemních podlaží 6. 
K víceúčelovému domu náleží objekt SO014 Garáže – sekce E.   
Řešená část:  SO02 – Sekce C a D 
Termín výstavby: Zahájení výstavby leden 2014 
   Ukončení výstavby červen 2105  
 
1.2. Rozdělení zastřešení a obecné informace 
1.2.1. Plochá střecha – sekce D 
Střešní konstrukce na sekci D je rozdělena do dvou úrovní nad 5.NP a 6NP.  
Nad 5.NP je plochá střecha rozdělena do krajových pruhů a středního pruhu. Krajové 
pruhy jsou navrženy jako dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou, větrání je 
zajištěno ventilačními komínky nad rovinou druhého pláště. 
Středový pruh je navržen jako jednoplášťová plochá střecha. 
Nad 6.NP je plochá střecha stejného typu jako v krajových pruzích nad 5.NP.  
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 Obr. 49 Skladba S35 
 
 
Obr. 50 Skladba S34 
1.2.1.1. Parotěsná vrstva 
Jako parotěsná vrstva bude sloužit plnoplošně natavený živičný pás, který bude 
v době výstavby zároveň sloužit jako provizorní hydroizolační vrstva. 
1.2.1.2. Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce je tvořena konstrukcí s pozednicemi, stojkami, vaznicemi, krokvemi 
a plnoplošným záklopem z desek OSB. Pozednice jsou kotveny k ŽB stropní desce pomocí 
kotevních L pásovin. Různé délky sloupků tvoří spádování střechy ve sklonu nad 5. NP 5°, 
nad 6.NP je to 4°. Řezivo bude namořeno proti plísním a škůdcům. 
1.2.1.3. Tepelněizolační vrstva 
Jako tepelná izolace bude ve skladbě S35 minerální vlna v tl. 300 mm, která bude 
zespod chráněna proti pronikání vlhkosti parozábranou, shora difůzní folií, která bude sloužit 
jako pojistná hydroizolace. 
Ve skladbě S34 střeše bude použit střešní polystyren v tloušťce 300 mm, který bude 
doplněn tvarovkami, spádovými klíny, který tvoří podklad pod hydroizolační vrstvu.  
1.2.1.4. Hydroizolační vrstva 
Hydroizolační vrstva je navržena z povlakové krytiny z měkčeného PVC. Folie bude 
mechanicky kotvena do plnoplošného záklopu nebo do stropní konstrukce. Hydroizolační 
vrstvu doplňuje oplechování z poplastovaného plechu.  
 
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
1 čistota a 
vyklizení plochy
vyklizení všech 
skladovaných materiálů, 
vymetení plochy od drobných 
nečistot 
M, VPČ vizuálně P -
správnost zákon 183/2006 Sb. 
kompletnost vyhláška 499/2006 Sb.
proveditelnost ČSN EN 795
ČSN 73 1901
ČSN P 73 0600
ČSN P 73 0606
kompletnost PD - dokončení všech vyzdívek
výška ČSN 73 0205
▫ výška zdiva ± 25 mm
rovinnost horní úrovně ČSN EN 1996-2
▫  rovinnost ± 10 mm 
rovinnost ČSN EN 1996-2
▫  rovinnost ± 10 mm na kterémkoliv 1 metru 
délky▫  rovinnost ± 50 mm v délce 10 m
svislost ČSN EN 1996-2
▫ svislost plochy ± 10 mm 
rovinnost ČSN 73 0205
▫ rovinnost v příčném směru ± 8 mm 
▫ rovinnost v podélném směru ± 15 mm 
rozměrová tolerance ČSN 73 0205
▫ půdorysné rozměry plochy ± 40 mm
pevnost a vlhkost dle PD
▫ pevnost min 60 kPa při 10% stlačení
▫ vlhkost konstrukce 30%
2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PLOCHOU STŘECHU - SEKCE D
  2.1. Parotěsná vrstva
Stropní 
konstrukce4 M, SV, TDI
3 Atika M, SV, TDI Vizuálně, 
měřením J SD
2 PD M, SV, TDI Vizuálně J SD
Vizuálně, 
měřením J SD
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* jméno, datum, podpis
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
vhodnost materiálu PD - cetifikáty materiálu
kompletnost PD - dodací list
poškození Kontrola obalových a originálních obalů
skladování Návod výrobce, TP
▫ chráněno před teplem a slunečním záření
▫ v uzavřených nábodbách, chráněno před 
únikem
vhodnost materiálu PD - cetifikáty materiálu
kompletnost PD - dodací list
poškození Kontrola obalových a originálních obalů
skladování Návod výrobce, TP
▫ chráněno před teplem a slunečním záření
▫ skladování rolí ve svislé poloze
vhodnost materiálu ČSN EN 795, PD 
▫ cetifikáty materiálu
kompletnost PD - dodací list
poškození Kontrola pokřivení, poškrábaní
Materiál5
a) penetrace
b) asfaltové pásy
c) prvky pro kotvící body
M, SV Vizuálně J
SD,       
dodací list,    
certifikát
V
S
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A
* jméno, datum, podpis
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) vytýčení a vyznačení PD, TP, ČSN P 73 0210-1
▫ opakovaným vytýčením středy ± 50 mm
b) osazení Návod výrobce, TP
▫ aktivace utažením 50 Nm 
c) kompletace PD, TP
▫ osazení úchytných prvků - průběžný nebo 
oko
▫ osazení lana
d) úprava PD, TP
▫ zamaltování kotev
a) vytýčení a vyznačení PD, TP, ČSN P 73 0210-1
▫ opakovaným vytýčením polohově ± 10 mm
▫ opakovaným vytýčením výškově ± 8 mm
b) podložení PD, TP
▫ podložení AP na sucho
c) osazení PD, TP 
▫ min 2 kotvy 10 x 120 mm 
d) úprava PD, TP
▫ seříznutí závitových tyčí, zamaltování
a) nanesení TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ neředíme, plnoplošně 1 vrstva 
b) zaschnutí při 20°C cca 30 min, jinak dle návodu výrobce
9 Střešní vpusť napojení PD, TP - napojení na střešní svody M, VPČ, TDI Vizuálně J SD
a) pokládka a natavení TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ plnoplošné natavení
b) spoje ▫ přesahy min 100 mm ± 10 mm 
▫ příčné spoje min 400 mm
▫ zatírání spojů
a) pokládka a natavení TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ kotvení
▫ natavení
b) spoje TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ přesahy min 100 mm ± 10 mm 
▫ koutový spoj přesah min 200 mm ± 10 mm 
▫ zatírání spojů
P SD
Bezpečnostní 
kotvící systém
J SD
Kotvení pro 
nosnou kci M, TDI, G
Vizuálně, 
měřením J SD7
Vizuálně, 
měřením P SD
8
Parozábrana 
plocha
Parozábrana 
atika
M, VPČ, TDI
M, VPČ, TDI
Vizuálně, 
měřením10
11
Penetrace M, VPČ, TDI Vizuálně
* jméno, datum, podpis
M
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6 SV, TDI, G
Vizuálně, 
měřením, 
zkouška 
únosnosti
J
SD, 
předávací 
protokol
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) kompletnost PD, TP
b) plocha + atika TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ kontrola přilnutí k povrchu
▫ kontrolavzduchových dutin
▫ kontrola poškození během předchozích 
činností
c) spoje TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ přesahy min 100 mm ± 10 mm 
▫ koutový spoj s přesahem min 200 mm          ± 
10 mm ▫ zatírání spojů
d) opracování detailů TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ napojení na střešní vpusť
▫ napojení na bezpečnostní kotvící systém
▫ napojení na kotvení pro nosnou konstrukci
a) kompletnost ▫ kontola kompletnosti
b) poškození ▫ poškození vlivem předchozích činností od 
doby schválení systému
a) kompletnost ▫ kontola kompletnosti
b) osazení ▫polohové a výškové osazení
▫polohové a výškové osazení
PD TDI   technický dozor investora zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
SD G     geodet  (stavební zákon), v platném znění 
TP VPČ vedoucí pracovní čety
M P     průběžně
SV stavbyvedo J      jednorázově
ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN P 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
Seznam legislativních dokumentů:
vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
V
Ý
S
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Í
 
K
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N
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O
L
A
* jméno, datum, podpis
Seznam použitých zkratek:
SV, TDI Vizuálně, 
měřením J SD12 Parozábrana
Seznam použitých norem:
Vizuálně P SD
SV, TDI Vizuálně, 
měřením J SD
Kotvení pro 
nosnou 
konstrukci
Bezpečnostní 
kotvící systém13 SV, TDI
14
projektová dokumentace
stavební deník
technologický předpis
stavební mistr
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) kompletnost PD, TP
b) plocha + atika TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ kontrola přilnutí k povrchu
▫ kontrolavzduchových dutin
▫ kontrola poškození během předchozích 
činností
c) spoje TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ přesahy min 100 mm ± 10 mm 
▫ koutový spoj s přesahem min 200 mm          ± 
10 mm 
▫ zatírání spojů
d) opracování detailů TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ napojení na střešní vpusť
▫ napojení na bezpečnostní kotvící systém
▫ napojení na kotvení pro nosnou konstrukci
a) kompletnost ▫ kontola kompletnosti
b) poškození ▫ poškození vlivem předchozích činností od 
doby schválení systému
a) kompletnost ▫ kontola kompletnosti
b) osazení ▫polohové a výškové osazení
▫polohové a výškové osazení
vhodnost materiálu PD, ČSN 73 2824-1
rozměry, kompletnost, 
poškození PD - dodací list
vlhkost ČSN 73 2810 - max 20%
impregnace ČSN 73 2810
skladování Návod výrobce, TP
▫ chráněno před vniknutím vlhkosti
▫ případně zakryto vodotěsnou plachtou
* jméno, datum, podpis
1 Parozábrana SV, TDI Vizuálně, 
měřením P SD
M, SV Vizuálně J
SD,       
dodací list,    
certifikát
Materiál4
  2.2. Tepelná izolace S35
SV, TDI Vizuálně P SD
V
S
T
U
P
N
Í
 
K
O
N
T
R
O
L
A
a) řezivo
Kotvení pro 
nosnou 
konstrukci
SV, TDI Vizuálně, 
měřením J SD3
2 Bezpečnostní kotvící systém
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
vhodnost materiálu PD - cetifikáty materiálu
typ, rozměry, kompletnost, 
poškození PD - dodací list
skladování TP
▫ chráněno před povětrnostními vlivy
▫ skladování desek na plocho na paletě
vhodnost materiálu PD, ČSN EN ISO 9229
▫ certifikáty materiálu
typ, kompletnost, poškození PD - dodací list
skladování TP
▫ chráněno před vniknutím vlhkosti
d) Difůzní folie
vhodnost materiálu PD - cetifikáty materiálu
typ, kompletnost, poškození PD - dodací list
skladování TP
▫ role skladujeme ve svislé poloze
a) osazení PD, ČSN 732810, ČSN 73 0210-1
▫ výškově ± 8 mm
▫ polohově ± 10 mm
▫ mezera mezi AP a pozednicí min 1 cm
b) spoje a napojení PD, ČSN 73 3150
▫ počty spojovacích prostředků
▫ požadavky na tesařské spoje
a) osazení PD, ČSN 732810, ČSN 73 0210-1
▫ výškově ± 8 mm
▫ polohově ± 10 mm
b) spoje a napojení PD, ČSN 73 3150
▫ počty spojovacích prostředků
▫ požadavky na tesařské spoje
7
čistota a 
vymetení 
plochy
vymetení plochy od drobných 
nečistot, pilin M, VPČ, TDI vizuálně P -
* jméno, datum, podpis
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Materiál4
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SD,       
dodací list,    
certifikát
JVizuálněM, SV
b) OSB desky
c) Tepelná izolace
Sloupky,       
Vaznice,       
Krokve,        
Zavětrování
M, VPČ, TDI Vizuálně, 
měřením P SD6
Pozednice M, VPČ, TDI Vizuálně, 
měřením P SD5
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) skladování TP
▫ nesmí obsahovat zvýšenou vlhkost
b) pokládka TP - postup pokládání
▫ minimální spáry mezi jetnotlivými pásy
▫ utěsnění spár u prostupů přes TI
a) viz bod 8
b) převazba TP
▫ pokládka v kolmém směru na 1. vrstvu
c) provizorní zajištění TP
▫ zajíštění proti vniknutí vlhkosti difůzní folie + 
límec z AP
a) pokládka TP - postup pokládky
▫ přesahy min 100 mm ± 10 mm
▫ slepení spojů
▫ utěsnění u prostupujících konstrukcí
b) provizorní zajištění TP
▫ přitížení proti povětrnostním vlivům
a) pokládka TP - postup pokládky
b) spáry TP, ČSN 732810, ČSN 73 0210-1
▫ spáry mezi P+D min 1 mm
▫ podélné spáry průběžné
▫ příčné spáry min ob 1 pole
c) kotvení TP, ČSN 732810
▫ max osová vzdálenost hřebíků 200 mm
▫ min vzdálenost hřebíků od hrany krokve          
7 mm
▫ min vzdálenost hřebíků od hrany OSB         
10 mm
d) prostupy TP, ČSN 73 0210-1
▫ opakovaným vytýčení, středy ±  50 mm
▫ prostupy pro větrací otvory, VZT, ZTI
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* jméno, datum, podpis
8 SD
Tepelná izolace 
- vrstva 29 SDPVizuálněM, VPČ, TDI
Tepelná izolace 
- vrstva 1 M, VPČ, TDI
Vizuálně, 
měřením P
11 Záklop
Difůzní folie10 M, VPČ, TDI Vizuálně P SD
M, VPČ, TDI Vizuálně, 
měřením J SD
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) kompletnost PD, TP
b) spáry TP, ČSN 732810, ČSN 73 0210-1
c) kotvení TP, ČSN 732810
d) prostupy TP, ČSN 73 0210-1
▫ kompletnost
▫ průměr otvorů ± 5 mm
e) rovinnost TP, ČSN 73 0212-5 
▫ mezi jednotlivými deskami max ± 5 mm
f) spádování PD, ČSN 73 1901, ČSN 73 0205
▫ odchilka v úhlu max 10 mm na délce krokve
a) kompletnost ▫ kontola kompletnosti
b) poškození ▫ poškození vlivem předchozích činností od 
doby schválení systému
PD TDI   technický dozor investora
SD VPČ vedoucí pracovní čety
TP P     průběžně
M J      jednorázově
SV stavbyvedoucí
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN EN ISO 9229 Tepelné izolace - Terminologie
ČSN P 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
13 Bezpečnostní kotvící systém
SD
stavební mistr
Seznam použitých norem:
TI     tepelní izolace
AP   oxidovaný asfaltový pas
* jméno, datum, podpis
Seznam použitých zkratek:
projektová dokumentace
stavební deník
technologický předpis
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A SV, TDI Vizuálně P SD
Záklop SV, TDI Vizuálně, 
měřením J
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) kompletnost PD, TP
b) plocha + atika TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ kontrola přilnutí k povrchu
▫ kontrolavzduchových dutin
▫ kontrola poškození během předchozích 
činností
c) spoje TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ přesahy min 100 mm ± 10 mm 
▫ koutový spoj přesah min 200 mm ± 10 mm 
▫ zatírání spojů
d) opracování detailů TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ napojení na střešní vpusť
▫ napojení na bezpečnostní kotvící systém
▫ napojení na kotvení pro nosnou konstrukci
a) kompletnost PD, TP
b) spáry TP, ČSN 732810, ČSN 73 0210-1
c) kotvení TP, ČSN 732810
d) prostupy TP, ČSN 73 0210-1
▫ kompletnost
▫ průměr otvorů ± 5 mm
e) rovinnost TP, ČSN 73 0212-5 
▫ mezi jednotlivými deskami max ± 5 mm
f) spádování PD, ČSN 73 1901, ČSN 73 0205
▫ odchilka v úhlu max 10 mm na délce krokve
a) kompletnost ▫ kontola kompletnosti
b) poškození ▫ poškození vlivem předchozích činností od 
doby schválení systému
vhodnost materiálu PD, ČSN EN ISO 9229
▫ certifikáty materiálu
typ, kompletnost, poškození PD - dodací list
skladování TP
▫ stabilizace na skládce
  2.3. Tepelná izolace S34 a hydroizolační vrstva
1 Parozábrana SV, TDI Vizuálně, 
měřením P SD
3 Bezpečnostní kotvící systém SV, TDI
2
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a) Tepelná izolace
Vizuálně P SD
Záklop SV, TDI Vizuálně, 
měřením J SD
* jméno, datum, podpis
Materiál4
SD,       
dodací list,    
certifikát
JVizuálněM, SV
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
b) Geotextilie
vhodnost materiálu PD, ČSN EN ISO 10320
PD - cetifikáty materiálu
typ, kompletnost, poškození PD - dodací list
skladování TP
▫ role skladujeme na stojato
▫ chráněno před přímým vniknutím vlhkosti
c) Poplastované plechy
vhodnost materiálu PD, ČSN EN 14783
PD - cetifikáty materiálu
typ, kompletnost, poškození PD - dodací list
skladování TP
▫ poškození a deformace při skladování
vhodnost materiálu PD, ČSN 64 6223
PD - cetifikáty materiálu
typ, kompletnost, poškození PD - dodací list
skladování TP
▫ chráněno před teplem a slunečním záření
▫ skladování rolí ve svislé poloze
vhodnost materiálu PD, ČSN EN 16002
PD - cetifikáty materiálu
typ, kompletnost, poškození PD - dodací list
a) pokládka - vrstva 1 TP - postup pokládání
▫ minimální spáry mezi jetnotlivými deskami
▫ utěsnění spár u prostupů přes TI
b) pokládka - spádové klíny TP, ČSN 73 1901
▫ minimální spáry mezi jetnotlivými klíny
▫ dodržení spádování
c) pokládka - vrstva 2 TP - postup pokládání
▫ minimální spáry mezi jetnotlivými deskami
▫ pokládka v kolmém směru na 1. vrstvu
Materiál M, SV
Tepelná izolace Vizuálně P SD
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* jméno, datum, podpis
e) kotvící prvky
Vizuálně J
SD,       
dodací list,    
certifikát
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4
5 M, VPČ, TDI
d) Hydroizolační folie z měkčeného PVC
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) pokládka TP - postup pokládání
▫ provizorní přitížení před účinky 
povětrnostních vlivů
b) spoje TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ přesahy min 100 mm ± 10 mm 
▫ bodové natevení spojů po cca 500 mm
a) kompletnost osazení TP, ČSN 73 3610
▫ oplechování všech volných okrajů, zlomů, 
vytažení na svislou kci 
b) kotvení TP, ČSN 73 3610
▫ spojovací materiál
▫ osové vzdálenosti max 250 mm, 4 ks/m'
b) spoje TP, ČSN 73 3610
▫ napojení na sraz
▫ dodržení dilatačních spar po 2 m / 3 mm
a) pokládka TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ poškození, vady folie
▫ roztažení, přizpůsobení klimatickým 
podmínkám pokládky
▫ pokládka dle kladečského plánu
b) kotvení TP, ČSN EN 16002, ČSN EN 1991-1-4
▫ počet kotev na 1 m2 ▫ Středová oblast min 2 ks/ 1 m2
▫  Okrajová oblast min 5 ks/ 1 m2
▫  Rohová oblast  min 8 ks/ 1 m2
▫ osové vzdálenosti ▫  v řadě max 417 mm
▫  při vdálenosti menší než 150 mm se 
započítává jako 1 ks
▫  min vzdálenost okraje podložky kotvy od 
kraje pásu 10 mm
c) spoje - sváry TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ podélné přesahy min 100 mm ± 10 mm 
▫ příčné spáry pásu v řadách posunuty o min 
400 mm
▫ min šířka svaru 30 mm
d) napojení střešních vpustí
▫ podélné přesahy min 100 mm ± 10 mm 
Geotextilie6
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8
Povlaková 
hydroizolace z 
měkčeného 
PVC
M, VPČ, TDI Vizuálně, 
měřením
M, VPČ, TDI Vizuálně, 
měřením P SD
Oplechování z 
poplastovaného 
plechu
7
M, VPČ, TDI Vizuálně SDP
P SD
* jméno, datum, podpis
POŘ. PŘEDMĚT KONTROLY POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
PROVEDL  
*
PROVĚŘIL  
*
PŘEVZAL   
*
a) kompletnost TP, ČSN 73 3610
▫ oplechování všech volných okrajů, zlomů, 
vytažení na svislou kci 
b) spoje TP, ČSN 73 3610
▫ dodržení dilatačních spar po 2 m / 3 mm
a) kompletnost PD, TP
▫ kompletní dokončení, osazení všech doplňků
b) plocha hydroizolace TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ znečištění izolace
▫ plošné poškození škrábanci
▫ plošné poškození otvory
b) kotvení TP, ČSN EN 16002, ČSN EN 1991-1-4
c) spoje - sváry TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
d) opracování detailů TP, ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606
▫ napojení vpustí
▫ odvětrávací komínky
▫ bezpečností kotvící systém
e) zkoušky těsnosti
▫ Zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly
▫ Zátopová zkouška dle ČSN 75 0905
▫  Vakuová zkouška dle ČSN EN 1593
a) kompletnost ▫ kontola kompletnosti
b) poškození ▫ poškození vlivem předchozích činností od 
doby schválení systému
P
J SDOplechování SV, TDI9
J
SD, 
předávací 
protokol
* jméno, datum, podpis
SD
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Vizuálně, 
měřením
Povlaková 
hydroizolace z 
měkčeného 
PVC
10 SV, TDI
Vizuálně, 
měřením, 
zkouška 
těsnosti
11 Bezpečnostní kotvící systém SV, TDI Vizuálně
PD TDI   technický dozor investora
SD VPČ vedoucí pracovní čety
TP P     průběžně
M J      jednorázově
SV stavbyvedoucí
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN EN ISO 9229 Tepelné izolace - Terminologie
ČSN P 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
ČSN EN ISO 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi
ČSN EN 14783 Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky
ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti
ČSN EN 16002 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN 16002 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
AP   oxidovaný asfaltový passtavební deník
technologický předpis
stavební mistr
Seznam použitých norem:
Seznam použitých zkratek:
projektová dokumentace TI     tepelní izolace
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Víceúčelový dům, Brno, Klíčova 
Místo stavby:  Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                  zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                   obor pozemní stavby pod č. 1300305 
Účel stavby: Stavba řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – 
Černovicích na ulici Klíčova, včetně nezbytného připojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě 
Členění stavby: Víceúčelový dům je rozdělen na dva dilatační celky SO01 
Bytový dům – sekce A, B a SO02 Bytový dům – sekce C, D. 
Sekce A, B, C tvoří 5. nadzemních podlaží a jedno podlaží 
podzemním. Sekce D obsahuje nadzemních podlaží 6. 
K víceúčelovému domu náleží objekt SO014 Garáže – sekce E.   
 
1.2. Obecné informace o procesu 
Tato varianta podhledové konstrukce slouží jako ekvivalentní varianta ke 
klasickému  sádrokartonovému podhledu, tuto variantu jsem zvolil z důvodu vyššího 
estetického dojmu, jednoduché proveditelnosti a srovnatelným pořizovacím nákladům.  
Jedná se snížení stropu v místnosti C117 bytu C2 z důvodů osvětlení místnosti 
skrytými světly a zvýšení standartu bytu. Styl pohledu je volen tzv. modré nebe.  
Konstrukce sníží světlou výšku místnosti o 90 mm. Celá konstrukce je složena 
z obvodových profilů, do kterých je napnuta folie z PVC. Pod folií budou osazena světla, 
která vytvoří efekt modrého nebe.     
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2. MATERIÁLY 
2.1. Obvodový profil 
 
Základní vlastnosti: 
 
Materiál:  Hliník 
TL. Materiálu 1 mm 
Délka profilu 2,5 m 
Ks  5 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 62 Obvodový profil 
2.2. Středový profil 
Základní vlastnosti: 
 
Materiál:  Hliník 
TL. Materiálu 1 mm 
Délka profilu 2,5 m 
Ks  4 
 
 
 
 
  
 
Obr. 63 Středový profil 
        
2.3.  Rektifikační profil pro bodová světla 
Základní vlastnosti: 
 
Materiál: Hliník 
Rektifikace: 60 – 90 mm 
Počet:  7 ks 
 
 
 
 
 
Obr. 64 Rektifikační profil pro bodová světla  
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2.4. Folie 
Základní vlastnosti: 
Material:  PVC (polyvinylchlorid) 
Vlastnosti: Voděodolnost, nehořlavost (na Mezinárodní klasifikace M1/B1/FIRE1), 
ekologičnost, pevnost a elastičnost, zvukotěsnost, parotěsnost 
Tloušťka:   0,20 mm  
Hmotnost:   220 g / m2 
Pevnost:  1kN / m2 
Roztažnost:  220 % 
Povrchová úprava: Lesklá bílá 26,46 m2 
Potisk nebe 4,4 m2 
 
Na základě dvou druhů folií musíme proces rozvěšení rozdělit, nejprve napneme 
podhled z lesklé bíle folie (dále 1. Část), po té přejdeme k potisku nebe (dále 2. Část). 
2.5. Doplňkový materiál 
Podložky 
Natloukací hmoždinky 
Kroužky k profilům pro bodová světla 
Lepidlo na plasty Ciling 
 
3. PPACOVIŠTĚ 
3.1. Připravenost pracoviště při novostavbách 
Realizace napínaného podhled nijak nepoškozuje ani neznečišťuje interiér, z tohoto 
důvodu je možné vlastní realizaci provést ve fázi vnitřních kompletací. Budou tedy 
dokončeny vnitřní omítky včetně maleb, na podlaze bude dokončená laminátová podlaha. 
 Stopní konstrukce nemusí být povrchově upravena omítkou 
Pro pohled je nutné dokončení rozvodů instalací, přesné rozmístění prostupujících 
instalací především světel.  
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Podhled je možné realizovat pouze ve vnitřním prostředí. Montáž nosné konstrukce je 
možné provést za jakýchkoliv klimatických podmínek. 
Osazení a napnutí folie je podmíněno teplotě, je nutné místnost vytopit pomocí 
propanbutanových hořáků na teplotu 45 - 70 °C. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
počet Název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety  
certifikace pro MTZ 
napínaných podhledů montáž podhledu 
1x pomocný dělník poučení montáž podhledu, pomocné práce 
1x elektrikář 
pracovník pro 
samostatnou činnost dle 
vyhlášky 50/1978 Sb. 
Rozvody NN, montáž profilů pro 
světla a kompletace světel 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1. Konstrukce z profilů 
  
název  typ použití 
liniový laser 
 
 
Obr. 65 liniový laser 
výškové osazení 
konstrukce 
příklepová vrtačka 
s odsáváním prachu 
 
 
Obr. 66 příklepová vrtačka 
kotvení obvodových 
profilů  
aku šroubovák 
 
 
Obr. 67 aku šroubovák 
kotvení obvodových 
profilů 
lupínková pila 
 
 
Obr. 68 lupínková pila 
řezy profilů 
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6.2. Napnutí podhledu 
název  typ použití 
Špachtle 
 
 
Obr. 69 Špachtle 
upnutí folie do profilů 
kleště (klamerky) 
 
 
Obr. 70 kleště 
upnutí folie při 
montáži 
propanbutanový 
mobilní teplovzdušný 
agregát 
 
 
Obr. 71 Teplovzdušný agregát 
napnutí folie 
řezák 
 
 
Obr. 72 řezák  
řezy folie 
6.3. Ostatní 
Stavební hliníkový žebřík SHRP 806 
Základní vlastnosti: 
Výška plošiny   0,61 m   
Pracovní výška   2,65 m   
Počet stupňů vč. plošiny  3 
Váha     4,8 kg   
 
Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Každý pracovník bude vybaven gumovými rukavicemi  
a ochrannými brýlemi.                             
Obr. 73 Hliníkový žebřík   
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1. Vytyčení úrovně stropu 
Pří použití profilů upevněných k obvodové konstrukci, vyznačíme výškovou úroveň 
podhledu pomocí laseru. Přičemž značíme horní úroveň obvodového profilu a musíme 
počítat s tím, že konečná úroveň podhledu bude o cca 30 mm pod ryskou. 
Vyznačujeme tedy výšku cca 6 cm od nejnižšího bodu stropu. 
Zároveň dle půdorysu podhledu vyznačíme přechod rozdílných folií, kde budeme 
posléze osazovat středový profil. 
V této fázi je dobré pomocí detektoru kovů zjistit kde se nachází rozvody řemesel, 
které bychom mohly při kotvení profilů poškodit, neznáme-li přesnou polohu z PD. 
7.2. Příprava pro světla 
Dle výkresu podhledu provedeme přesné vyznačení polohy světel. K těmto místům 
přivedeme rozvody NN a ukotvíme pomocí natloukacích hmoždinek 6 x 45 mm rektifikační 
profil pro bodová světla. Profil bude kotven dvěma hmoždinkami.   
 
 
Obr. 74 Profil upevněný na kci stropu  
7.3. Montáž nosných profilů 
Osazení obvodových profilů provedeme podle předem vytýčené výšky.  
Profily kotvíme pomocí natloukacích hmoždinek 6 x 80 mm, po maximálně 20 cm po 
délce profilu. Při samotném kotvení musíme brát ne zřetel předem trasy rozvodů.  
Montáž středových profilů musíme přizpůsobit obvodovým profilům, jelikož spodní 
hrana obvodového profilu musí být ve stejné výšce jako spodní hrana středového profilu. Je 
tedy nutné na vyznačených místech nutné změřit velikost podložení profilu. Podložení lze 
měřit buď pomocí laseru nebo napnutým stavebním provázkem mezi obvodovými profily. 
Tloušťka podložky by měla být cca 50 mm. 
Na základě zjištění tloušťky podložky kotvíme profily ke stropní konstrukci, platí stejné 
zásady jako u obvodových profilů.  
Je možné použít podložky plastové, pryžové nebo dřevěné. 
Profily jsou dodávány v délkách 2,5 m a jsou spojovány na sraz, v případě potřeby se 
zkracují pomocí lupínkové pily.  
Na rozích a koutech je nutné spoje seříznout pod úhlem 45°, popř. přizpůsobit 
skutečnému tvaru obvodové konstrukce. 
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Po montáži profilů je nutné výškově rektifikovat profily pro bodová světla, opět buď 
pomocí laseru nebo napnutého provázku. 
7.4. Rozvěšení folie 1. část 
Proces napínání musíme rozlišit  
Folii je možné rozvěšovat až po veškeré kontrole dokončení a správnosti zapojení 
rozvodů řemesel.  
V místnosti, kde má dojít k montáži podhledu je nutno, pomocí propanbutanového 
teplovzdušného agregátu, tuto místnost vytopit na teplotu 45 – 70 °C, maximální výkon 
použitého agregátu je 50 kW.  
Při této teplotě je folie pružná, což napomáhá jejímu snadnějšímu napnutí do koutů, 
jelikož půdorysný rozměr foie je o cca 6% menší než skutečný rozměr místnosti. 
Nejprve folii rozvineme a její jeden roh upneme do obvodového profilu. Po té pomocí 
klamerek, přivázaných provázkem k protilehlému koutu, upneme folii a rozvěsíme k 
protilehlému koutu. Poté přejdeme k dalšímu koutu a postup opakujeme. Při rozvěšování je 
nutné dodržet křížové pravidlo pro kouty místnosti, postup je znázorněn na schématu. Folii 
nerozvěšujeme na rohy.  
V této poloze a teplotě je nutné folii nechat v klidu cca 5 minut. 
 
 
                                                                        Obr. 75 Schéma rozvěšení folie 1.část 
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Obr. 76 Upnutí do obvodových profilů 
7.5. Napnutí podhledu 1. část 
Po uplynutí technologické pauzy je možné začít s napínáním. Nejprve napneme a 
zakotvíme kouty, které byly upnuty do klamerek. Napínání provádíme tak, že pomocí 
špachtle zatlačujeme harpoon do drážek v profilech.  
Po zakotvení koutů přecházíme na rovné úseky. Vždy postupujeme od středu strany 
do koutů. Kotvení provádíme stejným způsobem. 
Plochu dokončujeme kotvením rohů a kontrolou, zda je folie po celém obvodu 
kotvena. 
Při napínání je možné teplotu v místnosti snížit na 25 - 35°C. Po dokončení napínání 
je možné ukončit vytápění a nechat folii zchladnout. Tímto způsobem se folie vrací do 
původního tvaru a tím se napíná. 
 
Obr. 77 Schéma napínání folie 1.část 
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7.6. Rozvěšení folie a napnutí podhledu 2. Část 
Postup prací je totožný jako při 1. Části, při rozvěšení postupujeme podle schématu 
rozvěšení 2. Části, při napínání vždy od středu strany ke krajním koutům. 
 
 
Obr. 78 Schéma rozvěšení folie 2.část 
7.7. Kompletace 
Při kompletaci se jedná především o dokončení prostupů. Jelikož folie je dodána bez 
přípravy pro prostupy je nutné ve folii vyřezat otvory. Postupujeme následovně, nejprve 
najdeme zakryté prvky pro bodová svítidla. Po té je nutné připravit si kroužky, které musíme 
předem natřít lepidlem. Kroužky zacvakneme do protikusu. 
Nyní můžeme vnitřní část vyříznout řezákem. Kroužek brání následné nedovolené 
deformaci kolem prostupu a zachování jeho vlastností např. vodonepropustnost. 
.  
 
Obr. 79 Nalepení kroužku                                          Obr. 80 Vyřezání otvoru   
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Bodové světlo napojíme na přivedené rozvody a osadíme do prvku.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Obr. 81 Kompletace 
 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Při realizaci podhledu je dbáno na dodržení jakosti celého díla, kontrola kvality je 
dána kontrolními a zkušebními plány, kde jsou specifikovány přesné činnosti a postup 
kontroly. Dále je zde specifikováno vyhodnocení závěru prováděných činností a také kdo 
bude kontrolu provádět. O všech kontrolních činnostech zapíše stavbyvedoucí zápis do 
formuláře KZP. Zároveň bude archivovat dodací listy a jiné certifikáty o materiálech. 
Pracovníci jsou povinni oznámit stavbyvedoucímu zakrývání skrytých konstrukcí, 
teprve s jeho souhlasem je možné pokračovat v činnostech. 
 
 Při realizaci bude kontrolováno především: 
Vstupní kontrola: 
 Dokumentace – ověření správnosti prováděcí dokumentace 
 Obvodové konstrukce – kompletní finální povrchová úprava 
 Vytýčení – kontrola výškového osazení podhledu, kontrola vedení rozvodů řemesel 
 Materiál – kontrola kompletnosti, poškození, skladování 
 Nářadí a pomůcky – kontrola stavu a funkčnosti 
Mezioperační kontrola: 
 Rošt – kontrola kompletnosti, kotvení, výškové osazení, spoje profilů 
 Doplňky – kontrola kompletnosti, výškové osazení 
 Řemesla – kompletnost 
 Rozvěšení – postup činnosti 
 Napnutí – postup provádění, upnutí do profilů 
Výstupní kontrola: 
 Podhled – kompletnost, výškové osazení, rovinnost, vzhled 
 Kompletace – kompletnost všech řemesel  
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při vstupu na staveniště musí být všechny osoby seznámeny s předpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat na staveništi. Dále musí být každá osoba vybavena 
povinnými osobními ochrannými pracovními pomůckami, zároveň musí pracovník ke své 
činnosti použít specifické OOPP určené pro vlastní výkon jeho práce. Každá osoba toto 
stvrdí podpisem do knihy o školení BOZP. Hlavní zásady bezpečnosti jsou uvedeny 
v kapitole BOZP. 
9.1. Hlavní možná rizika na pracovišti 
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
 Nebezpečí popálení propanbutanovým agregátem 
 Nebezpečí pořezání  
 Pád pracovníka – z pracovní plošiny při provádění podhledů 
9.2. Hlavní legislativa 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 Zákon 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
 Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
 Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
 Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
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10. EKOLOGIE 
10.1. Nakládání s odpady 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
Na základě těchto ustanovení vzniká při stavební činnosti odpad (dle V č. 381/2001 
Sb.) skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst), který bude likvidován v přistavených kontejnerech a odvážen k likvidaci. Dále bude 
staveniště vybaveno kontejnery a vnitřní prostor stavby popelnicemi na odpad skupiny 20 
Komunálního odpadu. [2] 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Víceúčelový dům, Brno, Klíčova 
Místo stavby:  Brno – Černovice, ulice Klíčova, Zvěřinova 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:  3V&H, spol.s r.o., Prakšická 2495, Uherský Brod 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                  zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT  
                                   obor pozemní stavby pod č. 1300305 
Účel stavby: Stavba řeší novostavbu Víceúčelového domu v Brně – 
Černovicích na ulici Klíčova, včetně nezbytného připojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě 
Členění stavby: Víceúčelový dům je rozdělen na dva dilatační celky SO01 
Bytový dům – sekce A, B a SO02 Bytový dům – sekce C, D. 
Sekce A, B, C tvoří 5. nadzemních podlaží a jedno podlaží 
podzemním. Sekce D obsahuje nadzemních podlaží 6. 
K víceúčelovému domu náleží objekt SO014 Garáže – sekce E.   
Řešená část:  SO02 – Sekce C a D 
Termín výstavby: Zahájení výstavby leden 2014 
   Ukončení výstavby červen 2015  
1.2. Obecné informace o BOZP 
Každá osoba při vstupu na staveniště musí být seznámena s plánem BOZP. 
Školení osob ohledně BOZP bude provádět stavbyvedoucí, o každém školení bude 
sepsán zápis do knihy BOZP, obsahem školení je seznámit osoby s aktuálními možnými 
riziky a opatřeními na staveništi, popř. na pracovišti dle platné legislativy. Zvláště s ohledem 
na Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízením vlády 362/2005 Sb. 
Všechny osoby při vstupu na staveniště budou vybaveny osobními ochrannými 
pomůckami pro ochranu hlavy a oděvem se zvýšenou viditelností. 
Kniha BOZP bude vždy dostupná v kanceláři stavbyvedoucího, bude obsahovat 
záznamy o výše uvedených školeních a denní záznamy o kontrole staveniště a rovněž bude 
sloužit k připomínkám koordinátora BOZP, TDI, při kontrolách státní správy.  
1.3. Rozdělení dokumentu 
1.3.1. BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
1.3.1.1. Další požadavky na staveniště dle přílohy č. 1 
1.3.1.2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi dle přílohy č. 2 
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1.3.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle přílohy č. 3 
1.3.2. BOZP dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
1.3.2.1. Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou dle Přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
1.4. Pravděpodobnost výskytu rizika dle rozdělení 
Jednotlivé právní předpisy jsou rozděleny do příloh a kapitol, v následujících 
tabulkách je zhodnoceno riziko výskytu. Na základě rizika výskytu je s těmito body 
uvažováno v další části dokumentu. 
  
Pravděpodobnost rizika výskytu dělím na:   
 Jisté 
 Možné 
 Nepředpokládá se  
Dle rizika zvažuji opatření 
 ano 
 ne 
1.4.1. BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
1.4.1.1. Další požadavky na staveniště dle přílohy č. 1 
 
pravděpodobnost 
rizika opatření 
I. Požadavky na zajištění staveniště jisté ano 
II. Zařízení pro rozvod energie jisté ano 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na 
staveništi jisté ano 
1.4.1.2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi dle přílohy č. 2 
 
pravděpodobnost 
rizika opatření 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů jisté ano 
II. Stroje pro zemní práce jisté ano 
III. Míchačky jisté ano 
IV. Betonárny nepředpokládá se ne 
V. Dopravní prostředky pro přepravu 
betonových a jiných směsí jisté ano 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky jisté ano 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení 
sypkých hmot jisté ano 
VIII. Mechanické lopaty nepředpokládá se ne 
IX. Vibrátory jisté ano 
X. Beranidla a vibrační beranidla - strojní nepředpokládá se ne 
XI. Stavební elektrické vrátky možné ano 
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XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání 
břemen jisté ano 
XIII. Stavební výtahy jisté ano 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení 
strojů při přerušení a ukončení práce jisté ano 
XV. Přeprava strojů jisté ano 
 
1.4.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle přílohy č. 3 
 
pravděpodobnost 
rizika opatření 
I. Skladování a manipulace s materiálem jisté ano 
II. Příprava před zahájením zemních prací jisté ano 
III. Zajištění výkopových prací jisté ano 
IV. Provádění výkopových prací jisté ano 
V. Zajištění stability stěn výkopů jisté ano 
VI. Svahování výkopů jisté ano 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce 
ovlivněné zmrzlou zeminou jisté ano 
VIII. Ruční přeprava zemin možné ano 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové 
směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.4 Předpínání výztuže 
IX.5 Práce železářské 
 
jisté 
jisté 
 
jisté  
nepředpokládá se 
jisté 
 
ano 
ano 
 
ano 
ne 
ano 
X. Zednické práce jisté ano 
XI. Montážní práce jisté ano 
XII. Bourací práce nepředpokládá se ne 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách jisté ano 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a 
jiné konstrukce jisté ano 
XV. Malířské a natěračské práce jisté ano 
XVI. Sklenářské práce jisté ano 
XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a 
jejich technického vybavení nepředpokládá se ne 
XVIII. Potápěčské práce nepředpokládá se ne 
XIX. Práce nad vodou nebo v její těsné 
blízkosti nepředpokládá se ne 
XX. Letecké práce ve stavebnictví nepředpokládá se ne 
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1.4.2. BOZP dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
1.4.2.1. Další požadavky dle přílohy  
 
pravděpodobnost 
rizika opatření 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí jisté ano 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky jisté ano 
III. Používání žebříků jisté ano 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu jisté ano 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí jisté ano 
VI. Práce na střeše jisté ano 
VII. Dočasné stavební konstrukce jisté ano 
VIII. Shazování předmětů a materiálu možné ano 
IX. Přerušení práce ve výškách možné ano 
X. Krátkodobé práce ve výškách jisté ano 
XI. Školení zaměstnanců jisté ano 
 
2. BOZP dle NV č. 591/2006 Sb. 
2.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit, 
Staveniště bude po obvodu oploceno souvislým systémovým oplocením do výšky 2,0 
m. Oplocení bude neprůhledné. Během výstavby však dojde k záboru pozemků sloužící jako 
komunikace pro pěší a dopravní komunikace ve vlastnictví Statutárního města Brna, při 
záboru pozemků bude použito značení, na chodnících bude značení „přejděte na protější 
chodník“, kde komunikace pro pěší nebude dotčena. U dopravní komunikace budou značky 
„zúžení silnice, zákaz stání, úprava přednosti v jízdě“ upozorňující řidiče na vzniklé omezení.  
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze 
ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
U krátkodobých prací mimo oplocení staveniště, jedná se především o realizaci 
přípojek do objektu, bude ve vzdálenosti min. 1 m od dotčené plochy umístěno zábradlí 
s typových zátaras se zvýšenou viditelností, zátaras je výšky 1,1m s mezilehlou výplní.  
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů 
ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 
provozu nebo střežením, 
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nepředpokládá se 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí 
být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
Dodržení těchto požadavků bude řešeno zátarasem dle požadavků bodu b) 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení 
hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Proti vstupu nepovolaných osob bude použito již zmíněné oplocení. V době, kdy na 
stavbě nebude nikdo přítomen, budou staveniště zabezpečeno oplocením a uzamčením 
vstupní brány a dále elektronickým bezpečnostním systémem napojeným na bezpečnostní 
agenturu.  
Rohy a zlomy oplocení budou graficky znázorněny žlutočerným žebrováním. 
U vstupu do staveniště bude vyvěšena značka Zákaz vstupu nepovolaným osobám 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové 
dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
Požadavky nejsou obsaženy, náhradní komunikace tyto požadavky splňují, pro osoby 
se zrakovým postižením zhotovitel doplní bod 1.a) o zarážku výšky 200 mm nad povrchem 
komunikace 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Na vjezdu do staveniště bude umístěna značka dle bodu 2. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede 
zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo 
zařízení17), a během provádění prací je dodržuje. 
Zhotovitel bude postupovat dle podmínek provozovatelů uvedených v příloze 
dokumentace pro stavební povolení. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5). 
Pracoviště a staveniště bude pravidelně vyklízeno a vyčištěno od překážek, které 
budou bránit provozu, plocha skládek je znázorněna na výkresech ZS. Staveniště je 
vybaveno bezpečnostním osvětlením s čidlem viditelnosti i pohybu, rozmístění je dáno dle 
výkresu ZS.  
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým 
zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po 
této ploše. 
Neúnosné plochy budou ihned po zjištění zajištěny vhodnou konstrukcí.  
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
V areálu staveniště budou všechny osoby v bezprostřední blízkosti upozorněni na 
možné ohrožení znamením nebo zvukovým signálem, mimo areál staveniště bude vždy 
pověřena osoba, která bude dohlížet ohrožení BOZ.   
II. Zařízení pro rozvod energie 
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1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 
chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Rozvody energií zs budou vedeny v chráničkách, budou navrhovány a realizovány 
povolanými osobami, které budou dodržovat všechny požadavky BOZP.  
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Rozvody budou pravidelně kontrolovány SV, koordinátorem BOZP nebo TDI. Hlavní 
elektriky vypínač bude osazen u Trafostanice a na každém MOE bude osazen podružný 
vypínač. Podružné vypínače budou vždy vypnuty, bude-li je kdokoliv chtít použít vypínač 
zapne a po skončení práce vypne.  
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického 
proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li 
provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a 
náležitá upozornění. 
Na staveništi se nevyskytuje nadzemní elektrické vedení 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Pracoviště ve výšce nebo hloubce budou označena únosností, dále pracoviště může 
zřizovat nebo obsluhovat pouze povolaná osoba. Budou prováděny pravidelné kontroly. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit 
vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo 
jeho části. 
Povolané osoby budou provádět pravidelné kontroly. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho 
stabilitu a pevnost. 
Prohlídky budou prováděny pravidelně odpovědnou osobou, případně dle výskytu 
v součinnosti s koordinátorem BOZP, TDI, SV. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů 
výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních 
postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
Materiál bude skladován na určených skládkách, dle předepsaných kritérií. Pro nářadí 
je vyhrazena plocha ve skladu, stroje budou odstaveny na odstavných plochách dle výkresu 
ZS.  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  Kapitola A.8 
 
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 176 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob 
na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Stavbyvedoucí, případně další pověřené osoby budou kontrolovat průběh a postup 
výstavby, vyskytnou-li se tyto události je stavbyvedoucí oprávněn zastavit realizaci díla.  
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických 
osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Nastane-li tato situace, stavbyvedoucí provede zápis do SD a okamžitě rozhodne o 
nápravných, popř. kontaktuje odpovědné osoby.  
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě 
provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu 
strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
Řeší stavbyvedoucí stejným způsobem jako bod 6.,7. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci. 
V těchto podmínkách budou na pracovišti vždy přítomny minimálně 2 osoby, 
následný postup je dán plánem BOZP. 
2.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími 
vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 
podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení 
a překážek. 
Bude součástí předání pracoviště. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a 
zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Stroje bude obsluhovat pouze odpovědná osoba vlastnící strojnický průkaz na tento 
stroj, stroj bude obsluhovat dle návodu výrobce. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu 
zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
Obsluha stroje bude mít s pracovníky v blízkosti stroje dohodnuta dorozumívací 
signály. Ostatní osoby budou dodržovat ohrožený prostor. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, 
řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 
Obsluha stroje se bude řídit těmito právními předpisy.  
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5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami 
stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů16). 
Při práci na komunikaci bude vždy určena minimálně jedna osoba dohlížející na 
průběh prací, bude vybavena výstražným oděvem. Případné překážky ihned označí dle 
právního předpisu.  
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, 
kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 
zařízení, a podobně. 
Tyto stroje budou použity tak, aby nevznikly uvedené škody, v případě, že se objeví 
nějaká výše uvedená škoda, práce se ihned přeruší a učiní se nápravné opatření. Při těchto 
pracích bude vždy určena osoba, která bude dohlížet na provoz těchto stojů a zároveň 
vyhodnotí možné ohrožení osob, které upozorní.   
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem 
na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, 
stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
Vzdálenost stoje od svahování výkopu bude vždy co největší, aby bylo zabráněno 
přitížení svahování, vzdálenost u záporového pažení není nijak omezena. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo 
nebezpečí jeho zasypání. 
Obsluha stoje bude natočena pracovním nástrojem směrem ke svahování, má-li dojít 
k přitížení svahu, bude upozorněna ostatními pracovníky. V průběhu realizace bude stabilita 
svahu pravidelně kontrolována. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke 
vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při použití více strojů bude určen stroj hlavní, který má vždy přednost a rovněž budou 
určeny signály mezi obsluhou. Obsluhy budou mezi sebou komunikovat těmito signály. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k 
nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Za to odpovídá obsluha stroje, která dodržuje zásady uvedené výrobcem a dále bude 
poučena při školení BOZP. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad 
ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v 
kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
Obsluha stroje si domluví s řidičem dopravního stroje signály, na jejich základě řidič 
opustí kabinu dopravního prostředku. V ostatních případech se obsluha stroje stoje vyhýbá 
manipulaci nad kabinou řidiče. Nakládka bude probíhat rovnoměrně po celé ložné ploše.   
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze 
tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
Stroj bude přepravovat pouze takový materiál, ke kterému je určen. Obsluha dbá na 
nepřetěžování stroje a řídí se návodem výrobce na užívání stroje.  
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7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na 
podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
Zajistí obsluha stoje. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek stanovených 
výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen6). 
Za body 10. – 13. odpovídá obsluha stoje, která o nich bude poučena při školení 
BOZP. 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního 
nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění 
míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky 
zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 
Za body 1. – 6. odpovídá obsluha stoje, která o nich bude poučena při školení BOZP. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této 
poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
Odpovídá obsluha stoje, která o nich bude poučena při školení BOZP. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez 
překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
Plocha pro transportbeton je dána situací stavby a je zakreslena na situaci širších 
vztahů. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí musí být 
vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny 
výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
O vedení a zajištění dopravního zařízení rozhoduje vedoucí pracovní čety, který 
zodpovídá za BOZP na pracovišti, nesmí zároveň ohrozit nebo omezit jinou pracovní četu. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, 
například odvzdušňovacím ventilem. 
Odpovídá obsluha čerpadla, která bude poučena při školení BOZP. 
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3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při čerpání směsi bude vždy přidělen jeden pracovník k vyústění potrubí, jeho úkolem 
bude vždy zajistit hadici, tak aby nevzniklo riziko zranění osob.   
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty musí 
být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou 
čerpadla. 
Pracovníci si mezi sebou dohodnou signály, kterými se budou dorozumívat. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Odpovídá obsluha čerpadla, která bude poučena při školení BOZP. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání 
vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Odpovídají pracovníci při čerpání, budou o rizicích poučeni při školení BOZP. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v 
prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat 
a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen 
při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Za body 8. -13. odpovídá řidič, strojník autočerpadla. O rizicích je poučen při školení 
BOOZP. 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky, jako volně loženého 
cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně ložený cement“), se obsluha přesvědčí, zda řad není pod 
tlakem. 
2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu prohlédnout. Funkčně 
poškozené zařízení není dovoleno používat. 
3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a k tomu určenými 
spojkami a koncovkami. 
4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho přeplnění. 
5. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu k používání, popřípadě 
podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně se přitom uplatní požadavky zvláštního právního 
předpisu6) vztahující se na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. 
Za body 1. - 5. odpovídá řidič, strojník přečerpávající sypkou směs při dopravě. O 
rizicích je poučen při školení 
IX. Vibrátory 
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1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně 
provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a 
motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
Toto bude zajištěno vhodným výběrem vibrátoru. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu 
vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu 
k používání. 
Obsluha vibrátoru bude seznámena s návodem na použití stoje a technologickým 
postupem betonáže. Zároveň bude poučena o BOZP. 
XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a aby z něho 
bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou 
osobou na nakládacím popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
Stanoviště obsluhy bude v dostatečné vzdálenosti od místa zvedání, zároveň vazač 
vždy před spuštěním vrátku odejde do bezpečné vzdálenosti. Obsluha se všemi pracovníky 
bude dohodnuta na dorozumívacích signálech. Všichni pracovníci budou poučeni o možných 
rizicích BOZP.  
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, chráněn před 
ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k 
používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
Poloha, nosnost, závaží případné kotvení vrátku bude stanoveno dle návodu výrobce, 
za správné osazení zodpovídá montážní pracovník, který vrátek zapojil do provozu na 
stavbě. Jeho poloha bude viditelně ohraničena, aby byl chráněn vůči ostatnímu provozu.   
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do takové polohy, aby při 
nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 
Délka lana bude určena při návrhu vrátku montážním dělníkem, který bude s tímto 
postupem seznámen.  
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se závěsný hák svou 
nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo tělesu 
vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
Bude upraveno dle návodu výrobce montážním dělníkem při uvedení do provozu. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu zvýšky13). 
Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným 
břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu 
tím není dotčen21). 
V těchto místech bude možné zábradlí rozebrat, před samotným rozebráním je nutné, 
aby pracovníci použili úvazy, úvazy budou používat i při odebírání nebo nakládání materiálu. 
Při přerušení nebo po ukončení prací s manipulací materiálu bude zábradlí obnoveno 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné konstrukce kladky, 
předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
Montážní dělník po montáži a zkušebním provozu vrátek předá stavbyvedoucímu, do 
této chvíle bude vrátek mimo provoz, to bude zabezpečeno odpojením přívodu el. energie. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru ohroženém pádem 
břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
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b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena náležitá bezpečnostní 
opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí lana z drážky 
kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou splněny technické 
požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 
Za body 8.a) – 8.m) zodpovídá obsluha vrátku, která s těmito body bude seznámena 
při školení BOZP. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do chodu se chod vrátku 
zastaví. 
Montážní dělník stanoví při předání vrátku, zda může být použit pro vlečení,  s tímto 
bude seznámena obsluha vrátku. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená zhotovitelem 
prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu. 
Obsluha vrátku bude zodpovídat za jeho stav, bude provádět pravidelnou kontrolu 
vrátku vždy před použitím a po použití, během pracovního cyklu z důvodů podezření 
vadného stavu vrátku. 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
1. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. 
2. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou 
zhotovitelem. 
Pro ruční kladky bude použito zátěžové lano průměru 12 mm, pracovníci budou 
každodenně lano kontrolovat, kontrolu provedou i po každá vyskočí-li lano z drážky na 
kladce. Nosnou konstrukci kladky bude osazovat pouze povolané osoby, které její instalaci 
oznámí stavbyvedoucímu.  
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem zajistit 
jejich bezpečný provoz. 
Stav stavebních výtahů bude kontrolován poučenou osobou 1x týdně, 1x měsíčně 
bude k výtahu přizvána montážní firma, která provede revizi výtahu. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu 
nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, 
například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému 
pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení 
stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k 
používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v 
souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití 
jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita 
stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
O bodech 1. – 5. bude poučena obsluha stojů a všichni pracovníci pohybující se 
v blízkosti stroje během školení BOZP. Obsluha za tyto body zodpovídá. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle 
pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení 
uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho 
připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a 
dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na 
ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně 
zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s 
výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, 
přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v 
zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna 
v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 
kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny5). 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování 
provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené 
navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
S těmito body 1. – 10. bude seznámen řidič, strojník přepravující stroje. Dále obsluha 
stoje, která se podílí na nakládání stroje a pomocný pracovníci navigující stoj. Všichni o 
těchto bodech budou seznámeni při školení BOZP. 
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2.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován 
podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Materiál, z důvodu rozsáhlosti staveniště bude skladován minimálně. Vždy bude 
snahou přivezený materiál v co nejkratší době zabudovat do konstrukce. 
Skladovaný materiál bude uložen na skládkách vyznačených dle výkresu zařízení 
staveniště. Při skladování se bude vycházet z návodu výrobce, případně z technologických 
předpisů pro daný materiál.  
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby 
umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez 
nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 
Skladování bude řešeno operativně, materiály budou na sebe ukládány dle postupu 
zabudování do konstrukce. Mezi skladovaným materiálem budou vždy vytvořeny uličky šířky 
min. 60 cm, které budou tvořit prostor pro upnutí břemen. V těchto uličkách nebude nic 
skladováno. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a 
únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Převážná část skládek se nachází na stávajícím zpevněném prostoru z živice, který 
je odvodněn do nově zbudované dvorní kanalizace. Skladovací plochy jsou dostatečně 
únosné. 
Při skladování materiálu na stropních konstrukcích nesmí být překročena únosnost 
stropní konstrukce, zvláště při skladování na kcí mladších než 28 dní. Přesto je však vhodné 
stropní konstrukci podpírat nosnou konstrukcí.  Skladovaný materiál bude rozložen na co 
největší ploše, opět platí, že mezi materiály musí zůstat prostor pro průchod, zavěšení 
břemene nebo průjezd pro paletovací vozík.   
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 
poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, 
dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, 
háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu 
ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Body 4. – 5. Způsob skladování je dán návodem výrobce nebo technologickým 
předpisem. Jako pokladky bude použito výhradně hraněné řezivo. Pravidelnou kontrolu 
skladování zajistí stavbyvedoucí v denních kontrolách BOZP  
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. 
Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny 
nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
Sypké hmoty nebudou ukládány plně mechanizovaně pomocí pásů.  
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné 
odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.  
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Výška uložených sypkých hmot nepřesáhne 1,5 m. V případě, že ano, bude strojně 
rozhrnuta na výšku max 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu 
nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v 
ohroženém prostoru místa odběru. 
Nepředpokládá se 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na 
paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Pytlované sypké hmoty budou ukládány v době, kdy bude na staveništi jeřáb do dvou 
řad, horní řada však nesmí být balena jinak než v originálním obalu palety.  
V době kdy na staveništi nebude jeřáb, budeme pytlovaný sypký materiál skladovat 
v 1 řadě do výšky max 1,5 m. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a 
podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách 
musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
Tekuté materiály budou skladovány v uzavřených nádobách, plnícím nebo 
vypouštěcím otvorem vzhůru, aby nedošlo k úniku tekutého materiálu. Otevřené nádrže a 
sudy se nepředpokládají.    
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti sklopení. 
Při zasklívání se sklo bude do doby montáže skladovat v zařízení určeném pro 
přepravu oken a skel, pevně upevněno ke konstrukci. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a 
způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů23). 
Nebezpečné chemické látky budeme skladovat v uzavřeném originálním obalu ve 
skladu, případně tak, aby byly chráněny povětrnostním vlivům. 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění 
jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
Tyto materiály budou skladovány prioritně v originálních obalech zapáskovány a 
zabezpečeny proti rozvalení. Ostatní materiál budeme skladovat mezi dvě pevné opěry, tak 
aby bylo zabráněno rozvalení. Výška uložení nepřekročí 2 m. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však 
do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je 
zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
Jedná se především o skladování bednění, to však bude uloženo do výšky 
maximálně 1,5 m. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že 
nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze 
žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
Prvky a dílce budou prioritně upínány nebo odepínány, v případě bednění nebo 
vazníků, z lehkého pojízdného lešení. Jiný materiál vyšší než 1,5 m se nepředpokládá. Při 
upínání a odepínání prvků nebo dílců skladovaných na sobě budou vazači používat schůdky 
o maximální výšce 0,6 m. 
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16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem24). 
Třídění, skladování a likvidace bude rozdělena dle odpadů. Staveniště bude 
vybaveno kontejnery na odpad skupiny 17 a 20 dle zvláštního právního předpisu24). 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury25), 
zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, 
popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek 
jiným vhodným způsobem. 
Před zahájením zemních prací budou veškeré sítě geodeticky vytýčeny dle podkladů 
vlastníky, sítě budou vyznačeny reflexním sprejem. Při přípravných pracích sekce C a D 
bude již zbudována značná část navrhovaných sítí stavby, ty budou rovněž vytýčeny dle 
zaměření skutečného stavu. Vytýčení bude vyznačeno spreji na zpevněný povrch, do zeminy 
budou osazeny značkovací kolíky. Během celé výstavby bude dbáno na nepoškození 
značek.  
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny 
způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, 
zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
Toto řeší PD. 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, 
musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem26), zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení 
plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
Spodní stavba nezasahuje pod úroveň podzemní vody. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické 
infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a 
jiných podzemních překážek. 
Řeší bod 1. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich 
ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
Obsluhy stojů budou s vedením těchto sítí seznámeny v rámci školení BOZP. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti 
práce. 
V případě jakékoliv havárie stavbyvedoucí určí nápravná opatření, tento postup bude 
dále řešen s havarijní službou vlastníků nebo správců sítí. 
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
Výkop sekce C a D sousedí pouze se stavbou sekce B, jehož základová spára je ve 
stejné úrovni, není tedy nutné budovu zajistit. Jiné stavby ohroženy nebudou. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i 
jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím podle zvláštního právního předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 
výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující 
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přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné 
dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, 
překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na 
veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u 
podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
Stavba je situována v zastavěném území, ale je bráněno přístupu nepovolaných 
osob. Hrana výkopu  podél záporového pažení bude oplocena přímo. Dvorní svahovaná část 
bude opatřena zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od hrany svahování. Zábradlí bude 
provedeno z řeziva s horní tyčí ve výšce 1,1 m.  
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 
m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
V těchto prostorách se práce nepředpokládají 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky13) 
zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na 
vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
Viz bod 2. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje 
výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, 
nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s 
výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
Hrana výkopu u záporového pažení může být zatížena, zatížení přenáší kotvené 
záporové pažení. S přitížením bylo uvažováno již při návrhu. S po obvodu výkopu nachází 
převážně skládky, které budou od hrany svahování vzdáleny 0,8 m. 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů 
nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě 
upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Do stavební jámy bude zřízena rampa ze zeminy o sklonu 25° pro sjezd strojů, která 
vyhovuje požadovanému sklonu. Z ulice Klíčovy a Zvěřinovy budou osazeny žebříky, 
přesahující hranu výkopu o min 1,1 m.  
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění 
zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich 
částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
Stabilita ohrožena nebude viz Kapitola III. Bod 1.  
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu 
nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
Bude zajištěno zhotovitelskou firmou, o kontrole zapíše stavbyvedoucí zápis do SD. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové 
práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního 
předpisu17). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
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Práce v ochranných pásmech budou prováděny dle připomínek vlastníků nebo 
správců v dokumentaci pro stavební povolení. V areálu staveniště se nachází zbudovaná 
trafostanice s VN 22 kV, se vzdušným ochranným pásmem 2 m. Zároveň spodní stavba 
zasahuje do zemního ochranného pásma tohoto vedení, které je 1 m na každou stranu od 
krajního kabelu.   
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb 
nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud 
podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
Viz bod 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, 
dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
Zajištění bude provedeno ihned pomocí příložného pažení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 
strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do 
výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
V ochranném pásmu stroje se nebudou zdržovat osoby, pouze na vlastní pokyn 
obsluhy stroje a ta je upozorní na postup prací. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním 
záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
V této situaci obsluha stroje upozorní pracovníky, aby opustily ochranné pásmo 
stroje. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně 
neohrožovaly. 
Toto bude řešeno vedoucím pracovní čety, který pracovníky rozmístí po pracovišti, 
vedoucí pracovní čety bude o tomto poučen v rámci školení BOZP. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly 
svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná 
zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Toto bude pravidelně kontrolovat vedoucí pracovní čety, případné materiály ihned 
odstraní. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby 
odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
Při zjištění těchto předmětů ihned vedoucí pracovní čety nechá přerušit práci. Vyvede 
pracovníky do bezpečné vzdálenosti, zajistí prostor proti vstupu dalších pracovníků a tuto 
skutečnost nahlásí stavbyvedoucímu. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu 
zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, 
popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
Toto zajišťuje vedoucí pracovní čety, který byl v rámci školení BOZP o těchto 
činnostech proškolen. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
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Při hutnění zásypů kolem svahování výkopu bude použito dočasné příložné pažení, 
které bude rozepřeno do obvodových stěn spodní stavby.  
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny 
osamoceně. 
Pracovní četa pro zemní práce bude minimálně 4 člena, pracovníci budou o této 
situaci proškoleni v rámci BOZP. 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Toto bude zabezpečeno podél ulice Klíčovy a Zvěřinovy záporovým pažením, 
z dvorní části svahováním výkopu o sklonu 70°. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v 
zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak 
náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
Při ručních výkopech bude použito pažení od hloubky výkopu 1,3 m. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě 
vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 
Pažení bude provedeno dle PD, a pravidelně kontrolováno dle KZP. 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti 
sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně 
hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
Pažení výkopů bude probíhat současně s těžením, se zpožděním  max 1 m. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry 
výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených 
zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 
Je zapracováno do PD, bude kontrolováno stavbyvedoucím. 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
Dáno technologickým předpisem, bude kontrolováno stavbyvedoucím. 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho 
blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
Bude dodrženo. 
VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby 
během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné 
sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které 
přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
Svahování stavební jámy bylo stanoveno výpočtem v PD, na základě geologického 
průzkumu. V případě, že zemina bude nestabilní. Musí stavbyvedoucí informovat 
projektanta. 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
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a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon 
stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k 
zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Určená osoba bude stavbyvedoucí spolu s projektantem základových poměrů. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
Bude dodrženo. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na 
svahu ani pod svahem. 
V případě těchto podmínek budou ruční práce přerušeny, a bude učiněno opatření 
proti pádu předmětů do stavební jámy, při rychlosti větru nad 11m/s budou práce přerušeny 
úplně. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření proti 
sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 Nevyskytuje se. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření stanovených 
v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na 
nižších stupních. 
Nevyskytuje se. 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených podzemních sítí technického 
vybavení území. 
Práce se zmrzlou zeminou budou probíhat pouze uvnitř staveniště, kde nehrozí 
dotčení sítí technického vybavení, práce podél sítí budou prováděny pouze při rozmrazení 
zeminy. 
2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí popálení nebo 
propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
Osoby, které budou rozmrazení provádět zabezpečí místa oplocením, osoby o tom 
budou poučeni při školení BOZP. 
VIII. Ruční přeprava zemin 
1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, aby neohrožovala 
bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části pažení lze uvedenou plošinu 
připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu přizpůsobeno. 
Zemina nebude nikde dočasně skladována, ihned po těžení bude odváděna na 
skládku. 
2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 
1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
Bude dodrženo. 
3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji výkopu zřízena 
pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, 
postupuje se podle zvláštního právního předpisu26). 
Tyto práce vykonávány nebudou, zásypy budou provedeny strojně, jelikož bude 
všechna zemina odvezena na skládku. 
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IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže 
zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s 
průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy 
v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
Pro bednění konstrukcí použito systémové bednění firmy PERI, na svislé kce TRIO 
na vodorovné kce Multiflex. Bednění a odbednění konstrukce bude probíhat dle návodu 
výrobce, montážních výkresů poskytnutých výrobcem, do těchto podkladů jsou zapracovány 
aktuální platné předpisy BOZP.  
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Viz bod 1. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika. 
Viz bod 1. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole 
provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 
Kontrola bednění a podpěrné konstrukce je součástí KZP a bude provedena vždy 
před betonáži. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno 
pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména 
proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Při přečerpání betonové směsi nebo ukládání betonu do svislých stěn budou součástí 
bednění typové pracovní lávky dle výrobního sortimentu viz kapitola IX.1 bod 1. Při betonáži 
věnců budou jako pracovní plošiny použity lehké pojízdné lešení.  
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace13), 
například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
Při betonáži plošných konstrukcí budou po výztuži rozloženy betonářské překližky 
šířky 600 mm, které budou tvořit přístupové komunikace, zároveň budou po obvodu 
konstrukcí zřízeny dvoutyčová zábradlí se zákopovou lištou výšky 1,1 m. Na pracovní plochu 
budou pracovníci vystupovat přes lešení nebo žebříky.  
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady 
musí být bezodkladně odstraňovány. 
Je součástí technologického předpisu a KZP, kde bude určen pracovník pro 
pravidelnou kontrolu během betonáže, který bude seznámen s touto kontrolou během 
školení BOZP. Pracovník bude oprávněn okamžitě zastavit betonáž a učinit nápravné 
opatření. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
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Při ukládání směsi čerpadlem bude obsluha čerpadla ovládat stroj dálkově. Obsluha 
bude v takové pozici aby bezprostředně viděla na pracovníka, který bude směs ukládat. Tito 
pracovníci budou mezi sebou mít smluvený signál pro přerušení betonáže. 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí 
zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí proběhne se souhlasem stavbyvedoucího. 
Lhůty odbednění jsou stanoveny statickým výpočtem v technologickém předpisu. Termín 
odbednění stavbyvedoucí konzultuje s TDI a projektantem během kontrolních dnů. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší 
požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Při odbednění stěn a stropů na sekci D lze použít žebříky nebo lehké pojízdné lešení, 
na sekci C je možné stropní konstrukci odbednit bez použití zvýšené pracovní plošiny. Při 
bednění a odbednění výtahových šachet budou zbudovány provizorní podlahy v úrovni 
stropní konstrukce, které budou odstraněny až po vybetonování celé šachty. Tím bude tedy 
zabráněno betonáži prvků vyšších než 3 m. Sloupy sekce D je možné odbednit z žebříků 
nebo pojízdných lešení.    
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Při odbednění nebudou pod odbedňovanou konstrukcí probíhat žádné práce, na 
pracovišti bude přítomná pouze četa pro odbednění. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí 
úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
Bednění bude ukládáno dle zásad pro skladování viz. Kapitola skladování tohoto 
právního předpisu. 
IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické osoby 
nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
Na stavbu bude veškerá výztuž dodána dle výkazu položek, nebudou tedy prováděny 
práce, při níž by hrozilo ohrožení při ohýbání. Armatura bude dodána ve svazcích a 
pracovníci budou položky delší než 2 m rozmísťovat ve dvojici, tím bude zamezeno ohrožení 
při přesunu materiálu. Při přesunu výztuže pomocí jeřábu budou osazeny manipulační lana, 
která brání samovolnému otáčení břemen. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými 
přípravky. 
Při zkracování prutů budou požity úhlové brusky nebo pákové kleště a bude krácen 
pouze 1 prut. Při stříhání několika prutů budu pruty vzájemně svázány vázacím drátem. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Viz bod č.2. 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k 
ohrožení fyzických osob. 
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Stroje budou rozmístěny dle výkresu zařízení staveniště, vždy se souhlasem 
stavbyvedoucího. Pracovníci při zdění jsou odpovědni za tyto stroje. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
Tyto práce bude provádět vždy skupina 1 pracovní čety, budou mít smluveny signály 
pro dorozumívání. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné 
osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
Pracovníci budou povinně vybaveny OOPP, které budou používat. S touto 
skutečností budou seznámeny při školení BOZP. Hašení vápna se nepředpokládá. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 
0,6 m. 
Pracovní pásmo bude dodrženo. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby 
přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Žlaby použity nebudou, při zásobování materiálem bude použito stavebního jeřábu při 
zdění nosných stěn, při zdění příček bude požito stavebních výtahů 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti 
zdiva a vázání rohů. 
Bude dodržena technologická přestávka dle předpisu, na zdivo pracovníci během 
zdění nebudou vstupovat. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno 
v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou 
narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
Tyto skutečnosti jsou zapracovány do PD, z těchto důvodů jsou navrženy např. 
zesílené stěny a příčky. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13). 
Tyto prostory budou zajištěny dle zvláštního právního předpisu např. dvoutyčovou 
konstrukcí zábradlí s okopovou lištou. 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti 
uvolnění a sesunutí. 
Za prefabrikované vodorovné prvky lze považovat překlady, které budou ukládány do 
maltového lože a zároveň budou skupinově srádlovány drátem. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
Bude součástí záznamu předání pracoviště. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v 
technologickém postupu. 
Bude dodrženo. 
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3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při 
práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický 
postup montáže. 
Při montáži vazníků, budou pracovníci osazovat a kotvit vazníky z pojízdného lešení. 
Systémové kotevní prvky pro střechu budou osazeny rovněž z tohoto lešení, po dokončení 
montáže vazníkové střechy.  
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
Výrobce vazníků bude zároveň provádět montáž, vazníky budou zavěšovány dle 
technologického předpisu tj. součást KZP. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
Upevnění bude probíhat přímo z dopravního prostředku dle bodu č. 4, odepnutí bude 
probíhat z pojízdného lešení. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce, 
které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. 
Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
Na montážní pracoviště bude přístup přes dočasné schodiště z typového lešení, které 
bude zhotoveno vždy dle průběhu výstavby na dalších patrech.    
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, pokud to 
charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
Výška stavby nepřesáhne 30 m. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického postupu a v 
souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně 
způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Osoby budou dopravovány stavebním výtahem, na který bude udělen certifikát o 
montáži. Zároveň budou probíhat pravidelné revize. Obsluha bude seznámena s návodem 
požití a proškolena o BOZP. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
Bude zajištěno dle technologického předpisu, kde je uvedeno skladování, bude 
kontrolováno. Obecně platí, že vazníky budou svázány v sadách, při porušení svázání sady 
budou vazníky dočasně podepřeny a stabilně zajištěny např. řezivem. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v 
souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
Nepředpokládá se. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení 
dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti 
vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
Osoby budou s těmito podmínkami seznámeny v rámci školení BOZP. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z 
osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
Je dáno technologickým předpisem. 
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13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle 
technologického postupu. 
Bude dodrženo, součástí technologického předpisu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém 
ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
Bude dodrženo, součástí technologického předpisu. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
Na vazníky budou vždy uvázána lana, pomocí nichž budou pracovníci usměrňovat 
pohyb vazníků.  
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
Při montáži a kompletaci zámečnických výrobků bude dodrženo. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel 
zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem10). 
Podmínky budou splněny jedná se především o vybavení pracoviště hasicími přístroji 
a dodržení zásad dle tohoto právního předpisu10) se kterými budou pracovníci seznámeni 
v rámci školení BOZP.  
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle zvláštního 
právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními 
značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
Tyto místa budou ohraničena typovými zátarasy nebo konstrukcí z řeziva a označeny 
značkami zákaz vstupu nepovolaných osob. Svářeči zároveň upozorní pracovníky, kteří se 
mohou vyskytovat v těchto ochranných pásmech.  
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
Svařování proběhne prioritně na pracovní plošině, OOPP proti pádu budou případně 
obaleny nehořlavým materiálem např. kůží.  
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních materiálů 
postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30). 
Volné okraje budou vždy zajištěny vhodnou dočasnou konstrukcí, jako jsou 
dvoutyčová zábradlí.  
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. 
Pracovníci budou používat nehořlavý pracovní oděv na pracovišti. Zároveň při těchto 
činnostech nemusí použít reflexní oděv.  
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního 
právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
Práce budou provádět pouze osoby s oprávněním provádět tyto práce např. 
svářečským, izolatérským průkazem. 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných 
materiálů se považuje: 
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1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, vyrovnávacích hmot a krytin, 
popřípadě dalšího použitého materiálu, 
Vše bude dáno technologickými postupy, které budou kontrolovány dle KZP 
odpovědnou osobou, pracovníci budou seznámeni s těmito pravidly. 
2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení nejvyšších přípustných 
limitů chemických látek v pracovním ovzduší5), 
Lepení v uzavřených prostorách se nepředpokládá, vždy budou do místnosti otevřeny 
vstupní dveře, v místnosti s okny budou okna otevřená na tzv. ventilaci. Otevření oken nesmí 
způsobit snížení teploty místnosti pod teplotu udávanou výrobcem pro aplikaci lepidla,  
v těchto případech by bylo nutné místnosti vytápět či odvětrávat přetlakově. 
3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem podle zvláštního 
právního předpisu32), zejména 
a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními značkami, 
b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného prostoru; ohrožený prostor 
zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další 
přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 
c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu 
lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 
d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení lokálními topidly, a 
podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu, 
Budou prioritně voleny lepidla bez uvolňování hořlavých pár, v případě použití těchto 
lepidel bude prostor odvětrán ještě 24 hodin po lepení. Budou také kladeny zvýšené 
požadavky na zákaz manipulace s plamenem, kouření,... 
Prostor pracoviště bude v tomto případě vymezen značkou zákaz vstupu 
nepovolaným osobám 
4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce provádět, s dobou 
konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich, 
Každá osoba bude při denním hlášení pracovníka poučena o těchto okolnostech. 
5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich odstraňování předem 
stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů 24). 
Skladování je součástí technologického předpisu. 
XV. Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení stanovených 
technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před 
škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 
Pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem nátěrů, zároveň 
z bezpečnostních listy materiálů, vše bude součástí školení BOZP.  
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13), 
V rámci školení budou rovněž poučeni o používání žebříků. 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu upravených. 
Při provádění těchto prací budou využívat pracovní plošiny z lehkého rámového 
lešení, které bude sestaveno odbornou sobou, která předá lešení do užívání. Do té doby 
nebude možné lešení použít. 
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XVI. Sklenářské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se považuje: 
1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná, 
Zasklívací práce budou probíhat v rámci zasklení oken, budou dodrženy základní 
požadavky na staveniště, mezi kterými je i úklid pracoviště. 
2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a nežádoucímu pohybu, 
Prvky na přepravníku budou vždy zajištěny vhodným uchycením např. pásovým 
popruhem nebo gumovým pavoukem. Při odebírání prvků z přepravníků bude uvolněn 
odebíraný kus a další kusy budu pevně uchyceny. 
3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž plocha je větší než 1 m2, 
při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 °C, 
 Bude splněno dle technologického postupu. 
4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných a bezpečných pracovních 
podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 
Při zasklívání budou pracovníci používat žebříky dle NV č. 362/2005 Sb. A dále 
pojízdné lešení.  
5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m nejméně třemi fyzickými osobami, 
Bude splněno, dle technologického postupu. 
6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 
Skla budou přenášeny společně s rámy oken, v případě, že bude přenášeno samotné 
sklo. Bude tento bod dodržen. Pracovníci o tomto budou poučeni v rámci školení BOZP. 
7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 
Skladování se bude řídit technologickým postupem, bude skladováno 
v přepravnících.  
8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených.  
[3] 
Souvisí s tříděním odpadu na staveništi, odpad bude shromažďován v kovových 
kontejnerech. 
 
3. BOZP dle NV č. 362/2005 Sb. 
3.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů 
na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
Jedná se například o ochranná zábradlí a ohrazení buď z typových prvků nebo vlastní 
výroba např. z řeziva, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě.  
Ochranná zábradlí budou tvořena převážně z řeziva, prken 15 x 22 mm, sloupky 
budou buď ocelové – součást typového bednění PERI nebo dřevěné vlastní výroby 
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s trojnožkou na rovné plochy. Rovněž může byt kotveno řezivo hřebíky do zdiva. Zábradlí 
bude osazeno vždy z vnitřního líce konstrukce.  
Poklopy budou vždy zhotoveny z materiálu, který bude odpovídat nosnosti pro běžné 
zatížení osobami nebo lehkým materiálem min 350 kg/m2 . Budou-li poklopy osazeny na 
pojízdných plochách, bude nosnost poklopu min 20 t.  
Další variantou je konstrukce stabilního lešení a dočasného schodiště Peri Up. Toto 
lešení bude navrženo a předáno dodavatelskou firmou, která spolu s lešením vydá certifikát, 
že lešení splňuje všechny požadavky na BOZP. Toto lešení bude sloužit jako prioritní 
technická konstrukce při BOZP na střechách. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik 
spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Bude splněno, dle bodu č. 1, zároveň budou probíhat v rámci denních kontrol BOZP, 
o kterých budou vedeny zápisy. V případě zjištění nedostatku bude okamžitě vedena 
nápravná činnost. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu 
konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci7). 
Uspořádání, montáž a demontáž konstrukcí proběhne dle návodu výrobce nebo 
odpovědnou montážní osobou bude vydán certifikát o konstrukci, kde budou uvedeny 
všechny skutečnosti použití. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 
m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u 
podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s 
ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 
nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8). 
U zábradlí z typových prvků bude splněno, v rámci doplňků budou osazeny obě tyče 
zábradlí. U konstrukcí z řeziva bude výška tyčí zábradlí rozměřena dle tohoto odstavce. Na 
staveništi proběhne pravidelná denní kontrola zábradlí, o které bude proveden zápis do knihy 
BOZP. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí 
být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném 
přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
Při těchto operacích budou pracovníci používat OOPP, a konstrukci uvedou vždy do 
původního stavu. Proběhne následná kontrola odpovědnou osobou. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
Budou použity vhodné prostředky. Výběr, použití, kontrolu prostředků bude mít 
v popisu práce odpovědná osoba určená zhotovitelem. Kontrolu bude zároveň provádět 
koordinátor BOZP a TDI. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
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a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v 
souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit 
do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
Výběr, použití, kontrolu prostředků bude mít v popisu práce odpovědná osoba určená 
zhotovitelem.   
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Každá osoba, která bude používat OOPP, bude v rámci školení seznámena 
s návodem na použití a je povinna si OOPP před použitím zkontrolovat jejich stav. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně 
kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování 
technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, 
včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
Kotevní body budou dány dle technologických předpisů. V případě, vyplyne-li tato 
skutečnost z nepředvídatelných důvodů je odpovědná osoba zhotovitele a koordinátor BOZP 
povinna kotevní body navrhnout a zajistit jejich osazení a stanovit únosnost bodu. Dále 
seznámit pracovníky s touto skutečností. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik 
vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není 
opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických 
požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
Ne staveništi se nepředpokládají práce vykonávané v závěsu na laně, prioritně budou 
činnosti vykonány z lešení, popř. mobilních plošin. Nastane-li tato situace, bude vhodně 
zvolen způsob provádění těchto prací. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, 
sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž 
sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. 
slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno 
proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec 
konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
V případě, že budou prováděny tyto práce, budou body dodrženy. Při takových 
pracích proběhne zvláštní školení BOZP, popř. budou tyto práce provádět odborné firmy, 
které zhotovitel smluvně zajistí.  
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8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že 
provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření 
k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují 
parametrům jejich stanovené životnosti. 
Bude dodrženo. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při 
mimořádných událostech. 
Školení pracovníků, kteří budou vykonávat tyto práce, bude probíhat jako vstupní 
školení BOZP při vstupu na stavbu, vyskytnou-li se z nepředvídatelných okolností 
skutečnosti, že budou nuceni používat tyto prostředky nevyškolené osoby, budou tyto osoby 
před vybavením OOPP vyškoleni. Daná situace bude zaznamenána do knihy BOZP. 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků 
není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Žebříky budou použity primárně pro bezpečný přesun pracovníků na jinou výškovou 
úroveň. Při práci budou použity v případě, že práce budou probíhat krátkodobě nebo bude 
nevhodné pro tyto práce použít technickou konstrukci. Na žebřících bude zákaz provádění 
prací, při nichž budou používány nebezpečné nástroje nebo nářadí. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Pracovníci budou o této okolnosti poučeni při vstupním školeni BOZP. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy 
nestanoví j inak10). 
Pracovníci budou o této okolnosti poučeni při vstupním školeni BOZP, těžší břemena 
než 15 kg se přenášet nebudou, k manipulaci s materiálem bude prioritně sloužit stavební 
jeřáb nebo výtahy, popř. ruční roznos po schodišti. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
Pracovníci budou o této okolnosti poučeni při vstupním školeni BOZP, každý 
pracovník bude používat vlastní žebřík. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem 
určen. 
Žebříky budou používány dle návodu výrobce, nebudou použity pro přechodové 
můstky ani jako pracovní plošina ve vodorovné poloze. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu 
nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 
: 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
Při osazení stabilních žebříků bude jeho délka správně určena, rovněž bude určen 
prostor pro žebřík, kde bude zakázáno cokoliv odkládat nebo shromažďovat. Budou 
dodrženy normové hodnoty sklonu žebříku a pracovní prostor.  
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Za ostatní přenosné žebříky, které budou používat pracovníci, si za ně odpovídají 
pracovníci. O délce, sklonu a pracovním prostoru na žebříku budou proškoleni v rámci 
vstupního školení BOZP. 
Kontrola žebříků bude součástí denních záznamů BOZP. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být 
postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
S požadavky na umístění žebříku budou pracovníci seznámeni v rámci školení 
BOZP, dodržení bude kontrolováno odpovědnou osobou.  
Provazové žebříky nebudou použity. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 
použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky 
musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být 
před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m 
nelze používat. 
Přenosné žebříky budou opatřeny zarážkami proti rozjetí žebře, zároveň budou ve 
styku s povrchem osazeny gumové protiskluzné návleky, nejsou-li takto žebříky vybaveny, je 
povinen pracovník toto zajistit. O této skutečnosti budou informováni v rámci školení BOZP, 
zároveň toto bude součástí denní kontroly. 
Pojízdné žebříky budou před použitím zabrzděny, případně založeny vhodnými klíny 
aby nedošlo při jejich používání k nechtěnému posunu.  
Dřevěné žebříky na stavbě nebudou delší než 4 m.  
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u 
žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho 
horního konce. 
Bude dodrženo, pracovníci budou proškoleni.  
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn 
proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Žebříky pro práci v této výšce nebudou navrhovány, nastane-li tato situace, je nutné 
použít OOPP a zvolit vhodné body pro kotvení. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
Žebříky budou pravidelně kontrolovány, bude součástí denních záznamů BOZP. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, 
pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
Pracovníci provádějící tuto chůzi budou zaškoleni. Absolvují vstupní školení BOZP, 
kde budou poučeni o udržování BOZP, dále udržování pořádku na pracovišti. Zároveň bude 
povoleno tuto chůzi vykonávat jenom na jedné pracovní úrovni. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
Materiál bude skladován v bezpečné vzdálenosti od hrany pracovní plošiny. Při práci 
bude materiál zajištěn proti pádu vhodným opatřením např. zábranami.  
Nářadí bude v místech, kde hrozí jeho pád opatřeno úvazy k pevným bodům, zároveň 
budou úvazy upevněny na nářadí tak, aby neohrožovaly pracovníky při práci. Drobné nářadí 
budou pracovníci skladovat v příručních opascích nebo kapsách. Po skončení pracovní 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  Kapitola A.8 
 
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 201 
 
činnosti pracovníci vyklidí pracoviště od předmětů nářadí nebo drobných pomůcek, kterým 
by mohl vlivem povětrnostních vlivů hrozit pád.    
Toto bude pravidelně kontrolováno během denních kontrol BOZP. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj 
nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Bude dodrženo použitím vhodných oděvů nebo výstroje viz bod č.1. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí 
překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
Na konstrukcích ve výškách budou osazeny nosnosti podlah, které budou 
dodržovány. Zatížení bude pravidelně kontrolováno. O zákazu přetěžování podlah budou 
pracovníci poučení v rámci školení BOZP. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů 
(dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Tento prostor bude vždy zajištěn. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  
Dle aktuálních potřeb určí odpovědná osoba se součinností koordinátora BOZP 
vhodný typ zajištění dle bodů a)-d).  
a) vyloučení provozu, 
Vyloučení provozu bude řešeno např. při bednění a betonáži vodorovných stropních 
konstrukcí, kde bude pod realizovanou stropní konstrukcí vyloučen provoz. 
Další variantou je například zdění obvodových konstrukcí, kde bude rovněž omezen 
provoz.  
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, 
Dle tohoto bodu bude použito především při pracích na lešení, proto celé lešení bude 
zakryto bezpečnostní sítí. 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
Dle tohoto bodu budou ohrazeny všechny volné hrany zábradlím např. při betonáži 
vodorovných konstrukcí, při zdění nebo také zahrazeny balkony a výtahové šachty. 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
Nastane-li tato situace bude dozor provádět odpovědná osoba, která se bude 
pohybovat v blízkosti ohroženého prostoru. Bude vybavena reflexním oděvem a OOPP a 
všichni pracovníci, jejichž vinou je prostor ohrožen, budou mít neustále tuto osobu v zorném 
poli. Budou s touto osobou mít smluveny signály pro případné přerušení práce.  
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště 
ve výšce. 
Ohrožený prostor bude vyznačen dle tohoto bodu. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru 
podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu 
vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
Práce na plochách se sklonem více než 25° jsou řešeny pouze při betonáži 
schodiště, kde bude toto pásmo dodrženo.  
U stavebních výtahů bude rovněž dodrženo zvětšení ochranného pásma.  
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, věžích, 
je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 
Práce na stožárech, věžích, komínech se nepředpokládá. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup 
musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
Technologické předpisy všech činností jsou navrženy tak, aby práce nenastaly práce 
nad sebou. Tato skutečnost však může nastat během montáži rozvodů v instalačních 
šachtách nebo při pracích na venkovním lešení, nastane-li tato situace, jsou vedoucí 
pracovních čet povinny oznámit místo pracoviště druhé pracovní četě a domluvit se na 
způsobu provádění činnosti. 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
Bude zajištěno dle následujících bodů. 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
Nepředpokládá se, střechy mají sklon maximálně 5°. 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
Bude bráněno především tím, že konstrukce, která bude osazena, bude ihned i 
přikotvena a zavětrována. Tím bude minimalizováno riziko kolize celé konstrukce. Zároveň 
budou zakryty veškeré střešní prostupy materiálem nebo konstrukcí, která bude stejně 
únosní jako okolní nosná konstrukce nebo ohraničeny vhodnou konstrukcí zábradlí.  
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, 
zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu. 
Práce na střeše budou probíhat v době, kdy bude pádu bránit konstrukce lešení po 
obvodu střechy, zároveň však bude součástí střešní konstrukce systém záchytných bodů pro 
údržbu stavby. Tyto body budou montovány před realizací střechy, je tedy možné tyto body 
používat spolu s OOPP. 
Střešní otvory pro prostupy, výlezy a světlíky budou zajištěny poklopy dle bodu 1. 
případně konstrukcí zábradlí do výšky min. 1,1m s mezilehlou zábradlovou tyčí dle bodu č. 1.  
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných 
komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti 
pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
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Vzhledem k tomu, že na stavbě jsou obsaženy pouze ploché střechy. Není nutné 
proti sklouznutí osazovat žebříky. Budou použity pouze OOPP jako protiskluzná obuv popř. 
zachycovače pádu.  
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi 
nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky 
jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není 
toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
Toto riziko hrozí především při zaklápění, kde vzdálenost horních pásů vazníků na 
střeše sekce C přesahuje 0,25 m. Na střeše D rovněž vzdálenost krokví přesahuje 0,25 m. 
Tomuto riziku bude bráněno postupem zaklápění konstrukce. Na střeše sekce C 
postupujeme ve směru stoupání, pohybujeme se tedy na již zaklopené konstrukci, která má 
dostatečnou únosnost. Na střeše sekce D postupujeme obráceně, tedy ve směru klesání a 
vzhledem k výšce do 1 m nad stopní deskou se mohou pracovníci pohybovat po této desce, 
nehrozí tedy propadnutí.     
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy o šířce 
nejméně 0,6 m. 
Nepředpokládá se stavba nebo oprava komínů.  
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na 
montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, 
musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
Montáž dočasných konstrukcí lešení pro realizaci obvodového pláště bude provádět 
specializovaná firma, která disponuje lešenáři s průkazy, předpokládá se tedy dodržení 
tohoto bodu. Po ukončení montáže lešení předají do provozu i s certifikátem o montáži. 
Jiné lešení budou sestavovány a používány a demontovány osobami, které budou 
seznámeny s návody lešení při školení BOZP.    
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace 
nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální 
výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v 
české technické normě. 
Pokud se bude jednat o jedinečnou individuální konstrukci, bude montáž těchto 
konstrukcí předána odborným firmám, které disponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi, 
konstrukce bude převzata s potvrzením o slnění požadavků BOZP a požadavky na 
používání lešení. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní 
postup montáže, používání a demontáže. 
Bude řešeno dodávkou odborné firmy. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána, 
Je pravděpodobné, že tyto konstrukce budou založeny na navážkách, před návrhem 
konstrukce budou provedeny zkoušky zhutnění násypů, které stanoví únosnost zeminy.  
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s 
odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti 
náhodnému pohybu během práce, 
Pevné lešení bude založeno na roznášecích prknech a zároveň budou kotvena 
k obvodovému plášti budovy, což zajistí dostatečnou stabilitu lešení.  
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Pojízdná lešení budou během prací zabrzděna vlastní brzdou, která bude doplněna 
brzdnými klíny. Konstrukce tak bude zajištěna proti pohybu, při posunu lešení pracovníci 
lešení opustí.  
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, 
posunutí nebo překlopení, 
 Bude zajištěno kotvením lešení, případně zapřením do pevných bodů na zakládací 
ploše nebo do jiných pevných bodů a konstrukcí. 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
Dodržíme vhodným návrhem a kontrolou zda byla provedena montáž a zachycení dle 
navrženého postupu. 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a 
výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
Dodržíme vhodným návrhem a kontrolou zda byla provedena montáž dle navrženého 
postupu. 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách 
a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
Pro podlahy budou použity typové dílce, jejich kotvení k nosné konstrukci můžeme 
označit za spolehlivé a nemělo by vzniknout nebezpečí posunutí.  
Mezery mezi dílci splňují hodnoty pro spáry. Musíme však zajistit mezeru mezi 
lešením a obvodovým pláštěm, jelikož lešení bude ve vzdálenosti cca 30 – 40 cm od líce 
zdiva. Toto riziko lze vyřešit technologickým postupem, kdy začneme s montáží KZS od 0 
výšky a ve směru stoupání se bude mezera uzavírat na hodnotu do 25 cm.    
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
Jedná se především o žebříky a průlezy v podlahách lešení, které lze zajistit typovými 
prvky. Platí však, že průlezy budou otevřeny jenom v době, kdy budou použity. Toto bude 
oznámeno pracovníkům při vstupním školení BOZP. 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 
Bude splněno. 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými 
zábranami a označen bezpečnostními značkami11) 
Bude splněno. 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou 
odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí 
vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich nosné 
části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
Zápisy budou provedeny a uloženy v kopii u stavbyvedoucího a koordinátora BOZP. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít 
nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka 
provedena bezodkladně. 
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Dočasné stavební konstrukce se budou podrobovat pravidelné denní kontrole, o 
kontrole bude vyhotoven zápis do knihy BOZP. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž 
a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 
Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností 
účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
Pro tyto práce bude vždy vedoucí pracovní čety držitelem tohoto oprávnění. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto 
účelu výrobcem určeny. 
Pracovníci o této věci budou poučeni v rámci vstupního školení BOZP. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s 
příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
Budou použity pouze typové hliníkové žebříky. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho 
okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích 
účinků. 
Materiál nebo předměty budou prioritně přepravovány dolů stavebním jeřábem nebo 
výtahy nastane-li situace, že je nutné provádět shazování, bude prostor dopadu ohrazen, 
osoby, které by mohly do tohoto prostoru vstoupit, budou informováni o této zkušenosti, 
popř. bude určena osoba, která bude prostor dopadu střežit. Osoba bude používat výstražná 
odět a bude vybavena OOPP, zároveň bude s pracovníky, kteří shazování provádí 
dohodnuta na signálech přerušení prací.  
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož 
ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
O shazování materiálu bude vždy informována odpovědná osoba, jako stavbyvedoucí 
nebo koordinátor BOZP, ti rozhodnou zda je možné materiál shazovat či nikoliv.  
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní 
situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
Stavbyvedoucí bude vždy sledovat povětrnostní podmínky, určí-li dle výše uvedených 
bodů, že se jedná o nepříznivé podmínky je oprávněn a povinen přerušit práci. 
Práce bude obnovena po odeznění těchto podmínek. 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou 
stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z 
profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící 
tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
Při krátkodobých montážních pracích budou montážníci používat OOPP.  
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži 
lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
[4] 
Obecné školení bude probíhat vždy při prvním vstupu pracovníka na staveniště, 
školení dle své profese bude vykonávat u příslušného školitele, průkaz o tomto školení bude 
předložen stavbyvedoucímu.  
O vstupním školení bude proveden zápis do knihy BOZP. 
V případě použití nových pracovních postupů nebo vykonávání činnosti, na kterou 
nebyl pracovník vyškolen je jeho povinností ohlásit stavbyvedoucímu tuto skutečnost. Pro 
další práci je nutné, aby pracovník školení doplnil.  
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
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1. PROPOČET STAVBY 
 
 
  
Číslo a název objektu RN (bez DPH)
SO 01 Víceúčelový dům - sekce A, B
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
SO 03 Zpevněné plochy - sekce A, B
SO 03 Zpevněné plochy - sekce C, D
SO 04 Kanalizace - sekce A, B
SO 04 Kanalizace - sekce C, D
SO 05 Přípojka vody - sekce A, B
SO 05 Přípojka vody - sekce C, D
SO 06 Přípojka parovodu - sekce A, B
SO 06 Přípojka parovodu - sekce C, D
SO 07 Rozvody NN - sekce A, B
SO 07 Rozvody NN - sekce C, D
SO 08 Venkovní osvětlení
SO 09 Oplocení a protihluková stěna
SO 10 Konečné terénní a sadové úpravy
SO 11 Přeložka kabelů NN, VN
SO 12 Kabelová smyčka VN
SO 13 Trafostanice
SO 14 Garáže – sekce E
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 15 %
DPH 15 %
Základ DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem
36 234 777 Kč
208 781 334 Kč
172 546 557 Kč
779 992 
6 386 084 
9 220 
85 812 
1 400 675 
18 179 
269 100 
246 012 
172 546 557 
0 Kč
0 Kč
67 610 
78 550 114 
81 153 428 
861 460 
1 362 137 
29 427 
64 168 
30 093 
30 093 
1 150 651 
52 302 
Propočet stavby      Kapitola A.9 
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2. PROPOČET OBJEKTU SO01 
 
 
 
2.1. Rekapitulace stavebních dílů 
 
Stavební díl           HSV PSV Montáž 
1 Zemní práce 1 272 986     
2 Základy a zvláštní zakládání 2 845 447     
3 Svislé a kompletní konstrukce 11 755 906     
4 Vodorovné konstrukce 7 038 525     
6 Úpravy povrchu, podlahy 7 637 621     
8 Trubní vedení 74 943     
9 Ostatní konstrukce, bourání 5 541 008     
99 Staveništní přesun hmot 2 171 408     
711 Izolace proti vodě   148 696   
712 Živičné krytiny   449 211   
713 Izolace tepelné   2 021 671   
721 Vnitřní kanalizace   1 123 250   
722 Vnitřní vodovod   973 364   
724 Strojní vybavení   74 943   
Stavba : 1 Víceúčelový dům Brno - Klíčova
Objekt : SO 01 Víceúčelový dům - sekce A, B Datum tisku : 12.1.2014
Stavba : 1 Víceúčelový dům Brno - Klíčova
Objekt : SO 01 Víceúčelový dům - sekce A, B JKSO : 803.53
MJ : m3 Počet MJ : 14 869,60 Náklady na MJ : 5 283 Kč         
Datum zahájení : 1.8.2012 Datum ukončení : 14.1.2014
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 74 414 765 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 4 135 349 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 78 550 114 Kč
Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč
Základ DPH 21 % 78 550 114 Kč
DPH 21 % 16 495 524 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
95 045 637 Kč
Propočet stavby      Kapitola A.9 
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725 Zařizovací předměty   3 594 131   
726 Instalační prefabrikáty   299 474   
731 Kotelny   1 198 044   
732 Strojovny   299 474   
733 Rozvod potrubí   823 627   
734 Armatury   524 153   
735 Otopná tělesa   673 890   
762 Konstrukce tesařské   2 246 350   
763 Dřevostavby   74 943   
764 Konstrukce klempířské   2 770 504   
765 Krytiny tvrdé   449 211   
766 Konstrukce truhlářské   4 941 912   
767 Konstrukce zámečnické   2 021 671   
771 Podlahy z dlaždic a obklady   1 497 517   
775 Podlahy vlysové a parketové   149 737   
776 Podlahy povlakové   1 048 307   
781 Obklady keramické   599 096   
783 Nátěry   973 364   
784 Malby   374 417   
786 Čalounické úpravy   224 680   
787 Zasklívání   74 943   
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren   74 943   
M21 Elektromontáže     4 118 284 
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky     898 570 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení     74 943 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy     959 981 
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení     224 680 
M46 Zemní práce při montážích     74 943 
Objekt celkem 
          
38 337 844 29 725 520 6 351 401 
 
2.2. Rekapitulace VRN 
 
Název             Sazba v %  Sazba v Kč Částka 
Kompletační 
činnost 1,200 0 892 977 
Zařízení staveniště 2,400 0 1 785 954 
Provozní vlivy 0,850 0 632 526 
Inflační nárůst ceny 0,000 823 892 823 892 
Celkem VRN 
          
    4 135 349 
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3. PROPOČET OBJEKTU SO02 
 
 
2.1. Rekapitulace stavebních dílů 
 
Stavební díl           HSV PSV Montáž 
1 Zemní práce   691 438     
2 Základy a zvláštní zakládání   4 302 695     
3 Svislé a kompletní konstrukce   16 288 764     
4 Vodorovné konstrukce   8 374 811     
6 Úpravy povrchu, podlahy   4 456 315     
8 Trubní vedení   76 810     
9 Ostatní konstrukce, bourání   2 074 463     
99 Staveništní přesun hmot   2 842 860     
711 Izolace proti vodě     461 008   
712 Živičné krytiny     537 818   
713 Izolace tepelné     1 229 406   
721 Vnitřní kanalizace     537 818   
722 Vnitřní vodovod     922 017   
723 Vnitřní plynovod     153 619   
Stavba : 1 Víceúčelový dům Brno - Klíčova
Objekt : SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D Datum tisku : 12.1.2014
Stavba : 1 Víceúčelový dům Brno - Klíčova
Objekt : SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D JKSO : 803.52
MJ : m3 Počet MJ : 15 031,25 Náklady na MJ : 5 399 Kč         
Datum zahájení : 15.1.2014 Datum ukončení : 23.6.2015
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 76 832 986 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 4 320 442 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 81 153 428 Kč
Základ DPH 15 % 0 Kč
DPH 15 % 0 Kč
Základ DPH 21 % 81 153 428 Kč
DPH 21 % 17 042 220 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
98 195 648 Kč
Propočet stavby      Kapitola A.9 
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724 Strojní vybavení     76 810   
725 Zařizovací předměty     1 229 406   
726 Instalační prefabrikáty     4 610 084   
731 Kotelny     230 429   
732 Strojovny     76 810   
733 Rozvod potrubí     691 438   
734 Armatury     461 008   
735 Otopná tělesa     845 207   
761 Konstrukce sklobetonové     76 810   
762 Konstrukce tesařské     691 438   
764 Konstrukce klempířské     691 438   
765 Krytiny tvrdé     153 619   
766 Konstrukce truhlářské     5 685 721   
767 Konstrukce zámečnické     6 146 729   
771 Podlahy z dlaždic a obklady     691 438   
772 Kamenné  dlažby     76 810   
776 Podlahy povlakové     1 306 216   
777 Podlahy ze syntetických hmot     691 438   
781 Obklady keramické     691 438   
783 Nátěry     768 398   
784 Malby     384 199   
786 Čalounické úpravy     461 008   
787 Zasklívání     230 429   
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren     153 619   
M21 Elektromontáže       3 457 488 
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky       691 438 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení       537 818 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy       1 690 414 
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení       153 619 
M43 Montáže ocelových konstrukcí       76 810 
M99 Ostatní práce "M"       153 619 
Objekt celkem 
          
39 108 156 30 963 623 6 761 207 
 
2.2. Rekapitulace VRN 
 
Název             Sazba v %  Sazba v Kč Částka 
Kompletační 
činnost 1,200 0 921 996 
Zařízení staveniště 2,400 0 1 843 992 
Provozní vlivy 0,850 0 653 080 
Inflační nárůst ceny 0,000 901 374 901 374 
Celkem VRN 
          
    4 320 442 
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Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Sekce C,D JKSO 803.52
Objekt Název objektu SKP 
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 15 031
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Náklady na m.j. 6 092
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 42 633 196 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 37 710 192 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 9 593 046 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 89 936 435 Zařízení staveniště 1 632 169
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 89 936 435 Ostatní náklady neuvedené 0
91 568 604 Ostatní náklady celkem 1 632 169
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Roman Sviták
ZRN+ost.náklady+HZS
91 568 604 Kč
19 229 407 Kč
0 Kč
0 Kč
110 798 011 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet : 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 3 959 598 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 4 989 119 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 9 148 294 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 9 988 032 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 4 006 840 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 5 099 357 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 854 731 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 579 069 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 5 626 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 691 774 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 185 429 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 34 048 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 782 050 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 684 097 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 873 936 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 578 369 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 768 398 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 1 793 078 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 451 568 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 853 775 0 0 0
734 Armatury 0 426 888 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 1 195 435 0 0 0
736 Podlahové vytápění 0 1 864 921 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 489 633 0 0 0
763 Dřevostavby 0 308 446 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 941 510 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 7 684 576 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 7 855 331 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 5 678 422 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 466 024 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 832 558 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 1 306 667 0 0 0
781 Obklady keramické 0 468 300 0 0 0
783 Nátěry 0 683 020 0 0 0
784 Malby 0 505 240 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 3 744 646 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 1 024 680 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 856 973 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 2 646 853 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 1 063 762 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 256 133 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 309 230 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 42 633 196 37 710 192 0 9 593 046 0
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet : 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 80 343 388 0
Oborová přirážka 0 0,0 80 343 388 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 80 343 388 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 80 343 388 0
Zařízení staveniště 1 632 169 0,0 89 936 435 1 632 169
Provoz investora 0 0,0 89 936 435 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 89 936 435 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 89 936 435 0
CELKEM VRN 1 632 169
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 113107213R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 773,86 31,50 24 376,59
324,82
449,04
2 113107243R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm m2 773,86 56,90 44 032,63
324,82
449,04
3 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 2 267,98 212,00 480 812,69
43,65
5,74
535,81
9,01
1,40
13,00
9,32
5,89
-129,93
493,88
30,81
262,58
250,76
699,98
128,76
19,07
15,28
2,98
10,75
17,29
-187,55
1 250,72
523,38
4 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 2 267,98 50,40 114 306,41
5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 2,00 1 119,00 2 238,00
6 153202111R00 Pazeni do ocel zapor hl do 4m m2 157,14 710,00 111 569,40
40,50
116,64
7 153234111R00 Prevazka ocel zdvojena m 35,48 1 185,00 42 037,88
10,90
21,35
32,25
3,23
8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 2 267,98 127,50 289 168,01
9 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 2 267,98 151,50 343 599,64
10 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2 267,98 57,10 129 501,91
11 171204111R00 Ulozeni sypaniny bez zhut na skl m3 2 267,98 14,60 33 112,57
12 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 3 175,18 144,50 458 813,25
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
pouze nad plochou výkopu a svahování:
sekce C:14,9*21,8
sekce D:(((15,6+11,6)/2)*14,55)+(15,6*16,1)
pouze nad plochou výkopu a svahování:
figura 4:2,75*2,85*(4,52-3,37) 
figura 5:1,55*1,5*(3,97-3,37)
figura 6:0,35*14,2*((1,88+2,02)/2)+14,2*(4,7-3,37) *0,35*0,5
figura 7:21,8*((1,88+1,92)/2)*0,45*0,5 
rozšíření záp. stěna:0,15*39,24
odpočet dlažba + lože:-(21,8*14,9)*(0,1+0,05+((0,2+0,3)/2))
sekce C:14,9*21,8
sekce D:(((15,6+11,6)/2)*14,55)+(15,6*16,1)
Sekce C:
figura 1:1,45*14,2*2,12
figura 2:0,2*14,2*1,92+14,2*(3,57-3,37)*0,2*0,5
figura 3:19,45*14,2*((1,88+2,02+1,92)/3) 
figura 5:14,8*6*0,5*((3,0+2,85+2,85)/3)
figura 6:0,8*((2,85+3,0)/2)*0,5*16,3
figura 7:((0,8+0,45)/2)*((3,15+3,0)/2)*0,5*15,9
figura 8:5*(1,7*0,7*(5,2-4,7)) 
figura 9:3,4*2,75*(5,85-4,7) 
rozšíření záp. stěna:0,15*115,29
Mezisoučet
Sekce D:
figura 1:0,7*14,2*((3,05+3,15)/2) 
figura 2:14,2*11,7*0,5*((3,0+3,15+3,05)/3)+7,4*0,35*((3,0+3,05)/2)
figura 3:14,8*10,7*0,5*((3,05+3,00+3,15)/3)+7,5*0,35*((3,0+3,05)/2)
figura 4:14,8*15,7*((2,85+3,05+3,15+3,00)/4)
sekce D:(4,2+0,4+7,4+7,3+0,4+23)/2
Mezisoučet
ztratné 10%:32,25*0,1
odpočet dlažba + lože:-(468,8662)*(0,1+0,05+((0,2+0,3)/2))
Mezisoučet
nakypření (souč 1,3):(493,8784+1250,7250)*0,3
sekce C:(8,4+0,35+6,2+0,35+7,2)*1,8
sekce D:(4,2+0,35+7,4+7,4+0,35+23,5)*2,7
sekce C:21,8/2
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
3 175,18
13 226941111R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 221,00 1 499,00 331 279,00
45,00
176,00
14 262403376R00 Vrty kotev do 156 mm,4 st.,200 m,hor.4 m 135,00 4 305,00 581 175,00
135,00
15 264411211R00 Vrty zápor nezapažené do D 200 mm hl.0-5 m hor.4 m 221,00 3 420,00 755 820,00
45,00
176,00
16 285371211R00 Kotvy tyčové délky do 5 m a D od 20 do 28 mm m 135,00 1 209,00 163 215,00
45,00
90,00
135,00
17 285372111R00 Napnutí tyčových kotev únosnosti do 0,45 MN kus 27,00 2 020,00 54 540,00
Celkem za 1 Zemní práce 3 959 597,98
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 224311431R00 Výplň pilot z C 25/30 XA2, bez suspenze m3 216,60 2 440,00 528 513,76
58,81
91,61
30,08
180,50
36,10
19 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 4,34 34 580,00 150 129,07
1,70
2,64
20 264411411R00 Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.4 m 638,40 3 680,00 2 349 312,00
208,00
324,00
532,00
106,40
21 271571111R00 Polštář základu z recyklátu tříděného m3 133,03 945,00 125 713,92
54,17
54,17
1,12
14,99
14,32
40,66
7,77
78,86
22 273313611R00 Beton podkladních desek prostý C 16/20 (B 20) m3 76,02 2 360,00 179 401,30
30,96
30,96
0,64
8,57
8,18
23,24
4,44
objem. hmotnost zeminy 2t/m3 - 30%:2267,9844*(2*0,7)
15*3
44*4
18 vrtů (d10-d27):18*5
Mezisoučet
Sekce C:52*4*(Pi*0,3^2)
Sekce D:81*4*(Pi*0,3^2)
přirážka za délku vrtu:0,2*150,4195
Mezisoučet
ztratné 25%:0,2*180,5034
Sekce C:52*(6*0,001209*4,5)
27 vrtů á5m:27*5
15*3
44*4
sekce C:
9 vrtů (c1-c9):9*5
sekce D:
Sekce C tl. 150 - 200 mm:14,2*21,8*((0,15+0,2)/2)
Mezisoučet
Sekce D tl. 150 - 200 mm:
figura 1:14,2*0,45*((0,15+0,2)/2)
figura 2:(14,2*11,7*0,5+7,4*0,35)*((0,15+0,2)/2)
figura 3:(14,8*10,7*0,5+7,5*0,35)*((0,15+0,2)/2)
Sekce D:81*(6*0,001209*4,5)
ovin 20m fi6:
Sekce C:52*4
Sekce D:81*4
Mezisoučet
přirážka za délku vrtu 20%:0,2*532
figura 1:14,2*0,45*0,1
figura 2:(14,2*11,7*0,5+7,4*0,35)*0,1
figura 3:(14,8*10,7*0,5+7,5*0,35)*0,1
figura 4:14,8*15,7*0,1
figura 5:14,8*6*0,5*0,1
figura 4:14,8*15,7*((0,15+0,2)/2)
figura 5:14,8*6*0,5*((0,15+0,2)/2)
Mezisoučet
Sekce C tl. 100 mm:14,2*21,8*0,1
Mezisoučet
Sekce D tl. 100 mm:
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
45,06
23 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 (B 37) m3 226,47 2 795,00 632 988,96
91,89
91,89
1,90
25,12
24,54
69,71
13,32
134,58
24 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 19,29 520,00 10 030,80
9,42
9,87
25 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 19,29 78,80 1 520,05
26 273352111R00 Bednění stěn podkladní desky zabudované m2 6,44 297,50 1 915,90
3,13
3,32
27 273361214R00 Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 t 23,60 31 810,00 750 709,64
0,24
5,22
4,12
0,35
7,64
6,03
28 273361314R00 Výztuž základových desek nad 12 mm z oceli 10 505 t 6,82 26 940,00 183 596,10
0,53
0,89
0,67
0,43
0,25
0,77
1,30
0,98
0,63
0,37
29 275321611R00 Železobeton základových patek C 30/37 (B 37) m3 2,98 2 795,00 8 315,13
2,98
30 275352111R00 Bednění stěn základových patek zabudované m2 12,00 297,50 3 570,00
12,00
31 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,03 28 260,00 706,50
0,03
32 275362021R00 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI t 0,02 30 500,00 472,75
0,02
Mezisoučet
figura 4:14,8*15,7*0,3
figura 5:14,8*6*0,5*0,3
Mezisoučet
Sekce 
C:(1,3+1,45+5,85+1,45+1,0+1,45+2,85+1,45+1,0+1,45+2,85+1,45+1,
0+1,45+5,4)*0,3
Sekce D:(1,45+1,2+15,5+14,75)*0,3
Bednění podkladního betonu:
Sekce C tl. 300 mm:14,05*21,8*0,3
Mezisoučet
Sekce D tl. 300 mm:
figura 1:14,05*0,45*0,3
figura 2:(14,05*11,55*0,5+7,4*0,35)*0,3
figura 3:(14,8*10,7*0,5+7,5*0,35)*0,3
sekce D:
fi8:0,3507
fi10:7,6427
fi12:6,0291
sekce C:
fi14:0,5278
Sekce 
C:(1,45+1,45+5,55+1,45+1,3+1,45+2,55+1,45+1,3+1,45+2,55+1,45+1
,3+1,45+5,1)*0,1
Sekce D:(1,45+1,2+15,5+15)*0,1
sekce C:
fi8:0,2395
fi10:5,2199
fi12:4,1179
fi16:1,2976
fi18:0,9786
fi20:0,6318
fi22:0,3685
Sekce D:5*(0,7*1,7*(5,1-4,6))
Sekce D:5*((0,7+1,7+0,7+1,7)*(5,1-4,6))
fi16:0,8863
fi18:0,6684
fi20:0,4315
fi22:0,2517
sekce D:
fi14:0,7728
sekce D:0,005*5
sekce D:0,0031*5
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
33 279321511R00 Železobeton základových zdí C 30/37  (B 37) m3 8,23 2 830,00 23 293,73
3,48
0,76
4,24
3,99
34 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 19,74 523,00 10 324,02
8,28
1,80
10,08
9,66
35 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 19,74 174,50 3 444,63
36 279351131R00 Bednění základových zdí zabudované m2 19,56 368,00 7 196,24
8,50
1,62
10,12
9,44
37 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,61 29 440,00 17 964,29
0,32
0,29
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4 989 118,78
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
38 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 683,14 925,00 631 900,80
36,45
82,93
30,84
150,22
121,86
121,86
66,30
166,88
177,89
39 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 564,69 953,00 538 144,81
Sekce D:
šachta výtahu:(3,1*0,5+3,1*0,3+1,65*0,3+1,65*0,3)*(5,45-4,3)
Sekce C:
šachta výtahu:(1,65+1,95+1,65+1,95)*(4,12-2,97)
čerpací jímka:(0,9+0,6+0,9+0,6)*(3,57-2,97)
Mezisoučet
Sekce C:
šachta výtahu:(2,55*0,5+2,55*0,3+1,65*0,3+1,65*0,3)*(4,12-2,97)
čerpací jímka:(1,5*0,3+1,5*0,3+0,6*0,3+0,6*0,3)*(3,57-2,97)
Mezisoučet
Sekce D:
šachta výtahu:(3,1+2,45+3,1+2,45)*(5,45-4,6)
sekce C:0,3183
sekce D:0,2919
Sekce C:
4NP:2,79*21,75-
(1,5*0,9+2,325*0,9+1,8*1,5+1*2,79+(1*1,5+1*2,325)*4)
13,75*2,79+6,35*2,79-(2,1*1,5+1,1*1,5)+7,1*2,79-
(2,4*0,75+1,1*1,5)+7,2*2,79-(2,1*1,5+1,1*1,5)
7,1*2,79-(2,4*0,75+1,1*1,5)+7,2*2,79-(2,1*1,5+2,1*1,5)+1,4*2,49-
1*2,79
Sekce D:
šachta výtahu:(2,5+1,65+2,6+1,65)*(5,45-4,3)
Sekce C:
šachta výtahu:(2,45+2,55+2,45+2,55)*(4,12-3,27)
čerpací jímka:(1,2+1,5+1,2+1,5)*(3,57-3,27)
Mezisoučet
6NP:14,75*0,9*2+15,9*0,9+13,9*3,1-1*2,05+5,5*3,1*2-
3,6*0,6+(0,4+0,3+1,8*2+0,4+4,5)*3,1-1,05*1,8*5-1,05*2,4-
2,1*1,8+13,8*3,1+0,95*3,1+2,4*3,1-1,05*1,8
Sekce C:
Mezisoučet
5NP:2,79*21,75-
(0,9*1,5+0,9*2,325+1,8*1,5+1,5*4+2,325*4)+9,925*2,79+4,1*2,79-
(1,05*2)+3,075*2,79+17,35*2,79-
(2,1*1,5+1,1*1,5*2+2,4*0,75+2,1*1,5)
Mezisoučet
Sekce D:
4NP:5,5*3,1-1*2,05+1,5*3,1+12,73*3,1-1,05*1,8*5-1,05*2,4-
0,6*3,1*2+14,75*3,1-1,05*1,8*4-1,97*3,1-1,05*2,4-0,95*3,1-0,4*3,1*3
5NP:5,5*3,1*2-1*2,05-
3,6*0,8+(1,5+15,425+1,975+13,6+21,105+1,2+1,8*2+1,05+4,2)*3,1-
1,05*1,8*18-1,05*2,4*6-2*1,8-2*2-3,6*0,8
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
9,66
6,70
6,98
101,66
2,79
63,76
149,58
176,32
47,25
40 311238134R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 mm 
m2 1 125,21 1 287,00 1 448 142,95
79,97
130,92
44,76
70,86
156,36
141,57
624,45
132,12
115,73
108,94
108,94
35,03
41 311238139R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P20 na MC 10, tl.250 mm 
m2 90,24 1 134,00 102 335,00
29,99
13,95
14,09
14,09
18,12
42 311238216R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm m2 202,10 1 251,00 252 821,85
30,41
1PP:5,65*2,69-3*0,9*2,05
1NP:1,45*2,79+0,95*2,79
2NP:0,95*2,79+1,55*2,79
3NP:2,79*21,75-
(1,5*0,9+2,325*0,9+1,8*1,5+1*2,79+(1*1,5+1*2,325)*2)+(1*1,5+1*2,32
5)*2+13,75*2,79+6,35*2,79-(2,1*1,5+1,1*1,5)+7,1*2,79-
(2,45*0,75+1,1*1,5+7,2*2,79-(2,1*1,5+2,1*1,5)+1,4*2,79)
Sekce C:
1NP:5,1*2,79+2*2,79-2,05+4,025*2,79+2,35*2,79+4,1*2,79+2*2,47-
1*2,05+5,4*2,79+6,05*2,79-0,9*2,05
2NP:5*2,79-0,9*2,05+4,875*2,79-0,9*2,05+2,525*2,79+2*2,79-
1*2,15+4,15*2,79+2*2,79-1*2,05+4,15*2,79+2*2,79-
1*2,15+4,15*2,79+5,3*2,79+5,3*2,79+6,3*2,79-0,9*2,05-
0,95*2,79+1,8*0,79+3,875*2,79
3NP:12,15*2,79+6,05*2,79-0,9*2,05+7,2*2,79-0,9*2,05-7,3*2,79-
1*2,05
11,4*2,79-1*2,05+11,4*2,79-0,9*2,05-1*2,15+5,5*2,79-1*2,05
4NP:11,4*2,79-1*2,05+11,4*2,79-0,9*2,05-1*2,15+5,5*2,79-
1*2,05+12,15*2,79+6,05*2,79-0,9*2,05+7,2*2,79-0,9*2,05+7,3*2,79-
1*2,05
4NP:1*2,79
Sekce D:
1NP:5,5*3,1-2*2,05+(2,1+3,3+1,2*2+8,7+1,75)*3,1-1,05*0,84-1,6*2,7-
0,7*0,8
2NP:1,8*3,1*2+5,5*3,1-3,6*0,8+(1,5+0,9+17,4+13,6+21,105-0,3-
0,5)*3,1-1,05*1,8*16-1*2,4*5
3NP:1,8*3,1*2+5,5*3,1-3,6*0,8+(1,5+0,9+17,4+13,6+21,105-0,3-
5,5)*3,1
4NP:2,3*3,1-1,05*1,8+1,2*3,1+1,8*3,1*2+4,2*3,1-
2,1*1,8+1,2*3,1+5,5*3,1-3,6*0,8
5NP:108,9437
6NP:13,6*3,1-1,6*2,15-0,9*2,05*2
Sekce C:
1NP:5,1*2,79+5,65*2,79
2NP:5*2,79
3NP:5,05*2,79
5NP:11,7*2,79+6,05*2,79-0,9*2,05+11,675*2,79-1*2,05+4,6*2,79-
1*2,05-1*2,05-0,8*2,05+5,5*2,79-1*2,05+11,675*2,79-1*2,15+7,2*2,79-
0,9*2,05-2,525*2,25
Mezisoučet
Sekce D:
2NP:13,6*3,1*2-1,6*2,15*2+5,5*3,1-1*2,05+(14-1,5+0,3)*3,1
3NP:13,6*3,1*2-1,6*2,15*2+(0,75+5,75+0,55+5,3)*3,1
4NP:(13,6*3,1*2-1,6*2,15*2+(0,75*5,75+0,55+5,3)*3,1)
4NP:5,05*2,79
5NP:3,67*2,79+2,825*2,79
Sekce C:
1NP:11,85*2,79-0,95*2,79
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
136,25
15,07
12,28
8,09
43 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 216,68 2 785,00 603 446,56
41,84
3,72
0,94
2,80
3,04
3,04
3,04
3,04
61,46
60,74
40,84
40,43
4,40
4,40
4,40
155,22
44 311321814R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 m3 195,93 3 220,00 630 901,04
10,05
7,80
6,50
-0,65
11,62
-1,81
5,81
9,56
-0,63
4,48
-0,85
6,38
5,89
-1,86
5,89
9,56
-0,63
5,57
4NP:1,45*2,79*2+0,75*2,79*2
5NP:1,45*2,79*2
Sekce C:
1NP:((6,25+7,7+7,4)*2,79-
(2*1,5*3+1,1*2,4+1*1,5+1,8*1,5*2)+(6,45+0,3+5,1)*2,79+7,4*2,79-
(0,9*2,05*2)+1,675*2,79+21,75*2,79-
(2,1*1,5+1,1*1,5+1,6*3,65+2,1*1,5+2,1*1,5))*0,3
((2,35+1,5)*2,79+1,87*2,79-(1,26*2,225)+1,95*2,79)*0,2
((1,85*2,79)-(1,26*2,225))*0,4
2NP:21,425*2,79-
(0,9*1,5+0,9*2,325+1,8*1,5+1*1,5*4+1*2,325*4)+5,7*2,79+6,2*2,79+2
3,85*2,79-(2,1*1,5*3+1,1*1,5*2+0,9*0,75*2)+0,75*2,79*2+1,45*2,79*2
3NP:1,45*2,79+1*2,79+1,45*2,79+0,75*2,79*2
Sekce D:
1NP:(10,915+0,4+4,5+13,8-1,3+2,3+14,45+23,216)*3,1*0,3-
(1,04*0,3*2,55*5+2,15*0,3*0,8+3,6*0,8*0,3+1,6*0,3*2,7*2+3,775*0,3*2
,55+3,15*0,3*2,55)+2,1*0,3*0,8*2-1,05*0,8*0,3*6-
0,7*0,3*0,8+1*0,3*3,1*12
2NP:1*0,3*3,1*11+1*0,3*3,1*10+1*0,3*3,1*2+7,2*1,2*0,15*2+(4,3+1,6
+0,2+0,3+3,6+10,35)*0,3*3,1-1,6*0,3*2,15*2
3NP:((2,05+2,9)*2-1,26*2,225)*3,1*0,2+2,5*0,2*3,1*2*7+13,435+0,9
4NP:((2,05+2,9)*2-1,26*2,225)*3,1*0,2
5NP:((2,05+2,9)*2-1,26*2,225)*3,1*0,2
2NP:(1,1*2,79+1*2,79+1,25*2,79)*0,3
(2,05*2,79+2,35*2,79+2,05*2,79-(1,26*2,225))*0,2
3NP:(2,05*2,79*2-1,26*2,225+2,35*2,79)*0,2
4NP:(2,05*2,79*2-1,26*2,225+2,35*2,79)*0,2
5NP:(2,05*2,79*2-1,26*2,225+2,35*2,79)*0,2
Mezisoučet
odpočet:-(4*(0,9*0,6*0,3))
4:2*(7,2*0,3*2,69)
odpočet:-(1,0*2,1*0,3+0,9*2,05*0,3+1,0*2,1*0,3)
5:7,2*0,3*2,69
6:(4,2-0,3+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69
odpočet:-(1,0*2,1*0,3)
6NP:((2,05+2,9)*2-1,26*2,225)*3,1*0,2
Mezisoučet
Sekce C:
1:(0,3+4,2+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69
2:5*(1,45*0,4)*2,69
3:(8,35-0,3)*0,3*2,69
11:(4,2-0,3+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69
odpočet:-(1,0*2,1*0,3)
12:(7,2-0,3)*0,3*2,69
7:5,55*0,3*2,69
odpočet:-(0,6*1,3*0,3+1,0*2,05*0,3)
8:(7,3+0,3+0,3)*0,3*2,69
9:7,3*0,3*2,69
odpočet:-(2*(1,0*2,05*0,3)+(1,0*0,3*2,1))
10:7,3*0,3*2,69
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
-0,52
9,76
-1,25
4,88
10,05
105,60
3,51
6,74
-0,62
10,62
-1,01
10,01
1,32
1,31
8,66
-1,23
10,53
-1,01
12,95
17,19
11,36
90,33
45 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 224,77 523,00 117 553,40
19,37
-2,16
3,60
11,30
5,25
13,72
6,46
12,37
16,27
-1,74
2,82
5,31
9,77
-2,16
8,07
8,42
-1,74
114,93
10,92
34,88
14,30
43,47
0,63
2,26
3,38
odpočet:-(2*(0,9*0,6*0,3)+1,1*0,6*0,3)
13:2*(6,05*0,3*2,69)
odpočet:-(1,0*2,05*0,3+1,0*2,1*0,3)
odpočet:-(1,0*2,05*0,3)
18:13,62*0,3*2,6
odpočet:-(1,6*2,1*0,3)
19:2*(7,25*0,3*2,3)
průvlak + sloupy v oblouku:
20:2*(1,001*0,3*2,2)
14:6,05*0,3*2,69
15:(0,3+4,2+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69
Mezisoučet
Sekce D:
16:4,5*0,3*2,6
17:8,64*0,3*2,6
25:(12,933+0,3+2,297+0,997)*0,4*2,6
26:14,46*0,3*2,6+0,1*0,3*2,6
Mezisoučet
sekce C včetně bočního bednění stropů:
1:7,2*2,69
odpočet:-4*(0,9*0,6)
21:(3,346+1,001+2,223+1,001+3,346)*0,3*0,4
22:2*(5,55*0,3*2,6)
odpočet:-(2*(1,0*2,05*0,3))
23:(13,2+0,3)*0,3*2,6
odpočet:-(1,6*2,1*0,3)
24:16,6*0,3*2,6
8:6,05*2,69
odpočet:-((0,9*0,6)*2+1,1*0,6)
špalety oken:2*((0,6+0,9+0,6+0,9)*0,3)+(1,1+0,6+1,1+0,6)*0,3
9:(1,45+0,4)*2,87
10:8,35*1,17
odpočet:-4*(0,9*0,6)
špalety oken:4*((0,6+0,9+0,6+0,9)*0,3)
2:4,2*2,69
3:1,95*2,69
4:5,1*2,69
6:2,4*2,69
7:4,6*2,69
14:2*(6,708*2,6)
15:5,5*2,6
16:16,718*2,6
17:4,2*0,15
18:2*((0,3+7,234)*0,15)
19:22,5196*0,15
11:(0,35+6,2+0,35)*1,17
12:7,2*1,17
odpočet:-((0,9*0,6)*2+1,1*0,6)
Mezisoučet
sekce D včetně bočního bednění stropů:
13:4,2*2,6
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
109,84
46 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 224,77 174,50 39 221,93
19,37
-2,16
3,60
11,30
5,25
13,72
6,46
12,37
16,27
-1,74
2,82
5,31
9,77
-2,16
8,07
8,42
-1,74
10,92
34,88
14,30
43,47
0,63
2,26
3,38
47 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 1 281,98 386,00 494 843,39
90,41
307,00
68,00
30,38
30,38
30,38
556,56
86,18
404,94
58,30
44,00
44,00
44,00
44,00
725,42
48 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 1 281,98 174,50 223 705,11
49 311351111R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 682,35 390,50 266 458,10
38,74
-7,89
3:1,95*2,69
4:5,1*2,69
6:2,4*2,69
7:4,6*2,69
8:6,05*2,69
odpočet:-((0,9*0,6)*2+1,1*0,6)
Mezisoučet
sekce C včetně bočního bednění stropů:
1:7,2*2,69
odpočet:-4*(0,9*0,6)
špalety oken:4*((0,6+0,9+0,6+0,9)*0,3)
2:4,2*2,69
odpočet:-((0,9*0,6)*2+1,1*0,6)
sekce D včetně bočního bednění stropů:
13:4,2*2,6
14:2*(6,708*2,6)
15:5,5*2,6
16:16,718*2,6
špalety oken:2*((0,6+0,9+0,6+0,9)*0,3)+(1,1+0,6+1,1+0,6)*0,3
9:(1,45+0,4)*2,87
10:8,35*1,17
odpočet:-4*(0,9*0,6)
11:(0,35+6,2+0,35)*1,17
12:7,2*1,17
2NP:6,8/0,2*2
3NP:3,0384/0,2*2
4NP:30,384
5NP:30,384
Mezisoučet
Sekce D :
17:4,2*0,15
18:2*((0,3+7,234)*0,15)
19:22,5196*0,15
Sekce C :
1PP:90,4050
1NP:46,05/0,3*2
6NP:4,3998/0,2*2
Mezisoučet
Sekce C:
1PP:
1ab:(7,2*2,69)*2
odpočet:-((1,0*2,1+0,9*2,05)*2)
1PP:86,1840
1NP:60,7417/0,3*2
2NP:5,83/0,2*2
3NP:4,3998/0,2*2
4NP:4,3998/0,2*2
5NP:4,3998/0,2*2
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
3,06
11,30
5,25
-2,10
1,56
38,74
-4,20
1,56
13,72
19,37
14,80
-2,10
29,59
-5,66
2,10
6,46
-2,10
19,64
-6,20
4,62
15,33
15,33
19,64
14,93
-2,05
1,53
12,37
-4,10
11,30
11,30
16,27
-4,10
1,53
5,25
-2,05
32,55
-4,20
1,56
5,25
13,72
13,72
16,27
371,58
25,59
22,46
-2,05
1,53
11,36
23,14
-3,36
odpočet:-(1,0*2,1)*2
špaleta dveří:(2,1+1,0+2,1)*0,3
5a:5,1*2,69
6a:7,2*2,69
7b:5,5*2,69
odpočet:-(1,0*2,1)
špalety dveří:(2,1+1,0+2,1)*0,3+(2,05+0,9+2,05)*0,3
2a:(4,2*2,69)
3a:1,95*2,69
odpočet :-(1,0*2,1)
špaleta dveří:(2,1+1,0+2,1)*0,3
4ab:(7,2*2,69)*2
odpočet:-(2*(1,0*2,05)+1,0*2,1)
špalety dveří:2*((2,05+1,0+2,05)*0,3)+((2,1+1,0+2,1)*0,3)
11b:5,7*2,69
12a:5,7*2,69
13a:7,3*2,69
14a:5,55*2,69
8ab:(5,5*2,69)*2
odpočet:-(0,6*1,3+1,0*2,05)*2
špalety dveří:((1,3+0,6)*0,3)+((2,05+1,0+2,05)*0,3)
9a:2,4*2,69
odpočet:-1,0*2,1
10b:7,3*2,69
17ab:6,05*2,69
odpočet:-(1,0*2,05)*2
špaleta dveří:(2,05+1,0+2,05)*0,3
18a:1,95*2,69
odpočet:-1,0*2,05
19ab:2*(6,05*2,69)
odpočet:-1,0*2,05
špaleta dveří:(2,05+1,0+2,05)*0,3
15a:4,6*2,69
odpočet:-(2*(1,0*2,05))
14b:4,2*2,69
16a:4,2*2,69
Mezisoučet
Sekce D:
1PP:
23b:9,842*2,6
24b:8,637*2,6
odpočet:-1*2,05
odpočet:-2*(1,0*2,1)
špaleta dveří:(2,1+1,0+2,1)*0,3
20a:1,95*2,69
12b:5,1*2,69
21a:5,1*2,69
22a:6,05*2,69
špaleta dveří:(2,05+1,0+2,05)*0,3
25a:4,3692*2,6
26a:8,901*2,6
odpočet:-1,6*2,1
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
1,74
16,90
-3,36
28,60
-8,20
3,06
15,61
-3,36
1,74
16,95
7,92
2,59
5,97
16,64
34,32
-3,36
33,63
44,28
290,34
20,43
50 311351112R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 682,35 195,00 133 058,46
51 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 51,62 28 390,00 1 465 554,26
20,47
31,15
52 311361921R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 25,81 30 460,00 786 206,11
10,24
15,57
53 311998114R00 Izolace kolem oken z XPS tl. 40 mm, šířky 200 mm m 2 586,02 70,80 183 089,86
903,75
1 682,27
54 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 40,00 166,00 6 640,00
40,00
55 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 70,00 232,00 16 240,00
40,00
30,00
56 317168116R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2250 mm kus 2,00 396,50 793,00
2,00
57 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 3,00 243,50 730,50
3,00
58 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 203,00 302,00 61 306,00
135,00
68,00
59 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 32,00 349,50 11 184,00
20,00
12,00
60 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 47,00 536,00 25 192,00
47,00
61 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 36,00 753,00 27 108,00
36,00
62 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 30,00 808,00 24 240,00
30,00
63 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 6,00 861,00 5 166,00
odpočet:-1,6*2,1
27ab:2*(5,5*2,6)
odpočet:-2*(2*(1*2,05))
špaleta dveří:2*((2,05+1,0+2,05)*0,3)
32a:6,004*2,6
odpočet:-1,6*2,1
špaleta dveří:(2,1+1,6+2,1)*0,3
26b:6,5004*2,6
31b:13,2*2,6
odpočet:-1,6*2,1
32a:12,933*2,6
33a:(6,457+0,3+1,0+3,0+6,275)*2,6
Mezisoučet
34 rozdíl výšek C D:13,9*1,47
špaleta dveří:(2,1+1,6+2,1)*0,3
25b:6,518*2,6
28b:3,046*2,6
29a:0,997*2,6
30a:2,297*2,6
31a:6,3996*2,6
Sekce D:40
Sekce C:40
Sekce D:30
Sekce C:2
Sekce D:3
Sekce C:135
sekce C:29,249*0,7
sekce D:44,497*0,7
Sekce C:29,249/2*0,7
Sekce D:44,497/2*0,7
Sekce C:180,75/0,2
Sekce D:336,453/0,2
Sekce D:68
Sekce C:20
Sekce D:12
Sekce D:47
Sekce C:36
Sekce C:30
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
6,00
64 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,69 7 910,00 5 473,72
0,51
0,19
65 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 200,25 71,00 14 217,75
200,25
66 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3 23,76 3 395,00 80 675,39
23,76
67 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 4,62 3 540,00 16 370,38
1,36
3,27
68 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 283,87 938,00 266 274,09
13,57
237,63
32,67
69 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 283,87 85,80 24 356,41
70 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505 t 1,84 30 430,00 55 915,13
0,10
1,74
71 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 338,16 381,50 129 009,38
11,84
10,35
31,04
53,23
18,68
55,38
166,14
44,73
284,93
72 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 854,32 462,50 395 124,76
54,46
121,41
121,41
121,41
121,41
Sekce C:6
U100:0,505
U80:0,187
18*1,25+10*1,5+12*2+12*2,5+102,75+2*3
Sekce D:Pi*0,2*0,2*3,1*(2+11+11+11+11+15)
Sekce C:4*(Pi*0,2^2)*2,7
Sekce C:
1NP:(1,3+0,4)*2,79+1,25*2,79+0,4*,28+2*2,8-1*2,1
2NP:1,2*2,79+2,1*2,8-0,7*2+0,9*2,8
3NP-5NP:10,348*3
Mezisoučet
Sekce D:
Sekce D:10*(Pi*0,2*0,2)*2,6
Sekce C:4*((2*Pi*0,2)*2,7)
Sekce D:2*Pi*0,2*3,1*(2+11+11+11+11+15)
10*(2*Pi*0,2)*2,6
Sekce C:0,098
Sekce D:71*0,0245
1PP:(1,95*2,69-0,9*2,05)*2+5,65*2,69+4,6*2,69+7,2*2,69-
0,9*2,05*2+2,4*2,69-1*2,05
1NP:1,8*2,79-0,8*2,05+0,875*2,79+2*2,1*2,79+0,95*2,79-
0,8*2,05+7,1*2,79-2*0,9*2,05+4,325*2,79+5,55*2,79-
0,9*2,05+2,79*1,975+1,725*2,79*2-0,8*2,05+1,8*2,79-
0,8*1,05+0,875*2,79+2*2,1*2,79+0,95*2,79-0,8*2,05+7,1*2,79-
2*0,9*2,05+4,325*2,79
2NP:4,625*2,79+2,225*2,79+1,8*2,79-0,8*2,05+2,1*2,79+0,95*2,79-
0,8*2,05+1,25*2,79-0,9*2,05+3,5*2,79-
0,9*2,05+4,625*2,79+2,225*2,79+1,8*2,79-
0,8*2,05+2,1*2,79+0,95*2,79-0,8*2,05+1,25-0,9*2,05+3,5*2,79-
0,9*2,05+1,325*2,79+0,6*2,79+1,075*2,79-0,9*2,05+7*2,79-
0,9*2,05+1*2,79+3,6*2,79-0,9*2,05+2,875*2,79-0,8*2,05*2+2,1*2,79
3NP:121,4128
4NP:121,4128
1NP:1,7*3,1*4-0,6*2*2
2NP:1,65*3,1*6-0,6*2*5+4,2*3,1*2+0,75*3,1*2
3NP-5NP:55,38*3
6NP:1,9*3,1+1,65*3,1-0,6*2+1,65*3,1*3-
0,6*2*2+3,9*3,1+0,5*3,1+0,85*3,1*2+0,99*3,1
Mezisoučet
Sekce C:
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
104,76
644,87
11,98
30,77
29,78
33,77
33,77
33,77
35,62
209,46
73 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 396,00 128,50 50 886,00
172,80
223,20
74 13384320 Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 11373 T 0,19 20 241,90 3 785,24
0,19
75 13384325 Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 T 0,51 20 241,90 10 222,16
0,51
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 148 293,52
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
76 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37) m3 822,55 2 950,00 2 426 536,66
63,08
58,37
175,11
296,56
80,47
402,35
43,18
525,99
77 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 4 242,49 540,00 2 290 944,17
315,38
324,29
972,86
1 612,52
402,35
2 011,73
215,90
2 629,97
78 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 4 242,49 159,50 676 677,03
79 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 98,71 29 160,00 2 878 287,37
7,57
7,00
5NP:3,975*2,79-0,9*2,05+3,525*2,79-0,9*2,05+1,8*2,79*2-
0,8*2,05+2,625*2,79+1*2,79+1,9*2,79-
2*0,8*2,05+5,05*2,79+2,675*2,79-1,77*2,08+3,1*2,79-
0,9*2,05+1,325*2,79+0,8*2,79+1,025*2,79-
0,9*2,05+3,925*2,79+3,725*2,79-
2*0,9*2,05+2,325*2*2,79+2,875*2,79-2*0,8*2,05
4NP:33,77
5NP:33,77
6NP:5,5*3,1+1,925*3,1+1,65*3,1-0,6*2+1,65*3,1+1,925*3,1-0,6*2*2
Mezisoučet
Sekce C:4*16*2,7
Sekce C:6*12*3,1
Mezisoučet
Sekce D:
1PP:3,6*2,6-0,9*2+1,7*2,6
1NP:(3,05*2+4,1+2+1,02)*2,6-0,9*2*2
2NP:1,8*3,1+4,75*3,1*2-0,8*2*2-0,6*2*3+0,5*3,1
3NP:5,5*3,1-0,8*2+3,6*3,1*2-0,7*2*2-0,6*2
1PP:402,3457*0,2
1NP-5NP:80,4691*5
6NP:215,9*0,2
Mezisoučet
sekce C:
1PP:21,75*14,5
Sekce C:0,187
Sekce C:0,505
sekce C:
1PP:(21,75*14,5)*0,20
1NP+balkon:(21,75*14,5)*0,18+5,4*1,65*0,18
2NP-4NP:58,3713*3
Mezisoučet
sekce D:
6NP:215,9
Mezisoučet
Sekce C:
1PP:63,075*120*0,001
1NP:58,3713*120*0,001
1NP+balkon:21,75*14,5+5,4*1,65
2NP-4NP:324,285*3
Mezisoučet
sekce D:
1PP:402,3457
1NP-5NP:402,3457*5
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
21,01
35,59
9,66
48,28
5,18
63,12
80 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 24,24 26 620,00 645 220,88
1,80
1,85
5,56
9,21
2,30
11,49
1,23
15,03
81 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 58,86 3 020,00 177 758,41
11,42
47,44
82 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 392,40 289,50 113 600,52
76,13
316,28
83 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 392,40 61,40 24 093,51
84 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 3,87 28 740,00 111 091,60
0,63
3,24
85 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37) m3 35,59 3 715,00 132 233,20
1,10
0,58
0,69
2,37
1,17
0,52
0,72
2,41
2,37
7,12
9,49
1,69
0,80
2NP-4NP:7,0046*3
sekce C:
1PP:(63,075/0,2)*4,968*0,001*1,15
1NP:(58,3713/0,18)*4,968*0,001*1,15
2NP-4NP:1,8527*3
Mezisoučet
sekce D:
Mezisoučet
sekce D:
1PP:402,3457*0,2*120*0,001
1NP-5NP:80,4691*5*120*0,001
6NP:215,9*0,2*120*0,001
Mezisoučet
Sekce D:
1NP-6NP:(21,05+10,915+13,8+17,4+13,6+13,6)*0,3*0,25*7
Sekce C:
5NP:(21,75*0,25*3+14,5*0,25*6)*2
Sekce D:
1NP-6NP:(21,05+10,915+13,8+17,4+13,6+13,6)*0,25*7*2
1PP:402,3457*4,968*0,001*1,15
1NP-5NP:402,3457*5*4,968*0,001*1,15
6NP:215,9*4,968*0,001*1,15
Mezisoučet
Sekce C:
5NP:21,75*0,3*0,25*3+14,5*0,3*0,25*6
ramena:2*(2,869*1,2*0,16)
stupně:2*(0,294*0,165*0,5)*10*1,2
mezipodesta:1,5*2,55*0,18
Mezisoučet
rameno:2,706*2,4*0,18
stupně:(0,3*0,1611*0,5)*9*2,4
Sekce C:
5NP:(21,75*0,3*0,25*3+14,5*0,3*0,25*6)*55*0,001
Sekce D:
1NP-6NP:392,4025/2*0,3*55*0,001
Sekce C:
1PP:
1PP:
ramena:2*(3,194*1,65*0,16)
stupně:2*(0,300*0,1611*0,5)*10*1,65
mezipodesta:2,4*(1,455+0,2)*0,18
Mezisoučet
1NP:2,3723
2NP-5NP:2,3723*3
Mezisoučet
Sekce D:
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
1,07
3,55
3,55
14,22
17,77
86 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 2,62 36 720,00 96 132,96
0,72
1,90
87 430361921R00 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí t 2,81 33 220,00 93 394,71
1,15
1,66
88 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 73,87 987,00 72 913,44
3,83
3,97
6,44
12,88
7,79
38,96
89 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 73,87 97,90 7 232,25
90 433351131R00 Bednění ramen přímočarých - zřízení m2 130,14 979,00 127 408,23
6,89
6,49
13,38
40,14
66,90
10,54
52,70
63,24
91 433351132R00 Bednění ramen přímočarých - odstranění m2 130,14 112,00 14 575,81
92 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 156,34 573,00 89 581,44
11,02
9,96
11,02
33,05
65,04
15,22
76,08
91,30
93 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 156,34 66,20 10 349,55
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 988 031,75
mezipodesta:1,724*3,45*0,18
Mezisoučet
1NP:3,5545
sekce D:
1PP-6NP:0,3322*5
Sekce C:
1PP:
mezipodesta:1,5*2,55
mezipodesta:2,4*(1,455+0,2)
2NP-6NP:3,5545*4
Mezisoučet
Sekce C:0,718
Sekce D:1,9
sekce C:
1PP-5NP:0,2876*4
Sekce C:
1PP:
ramena:2*(2,869*1,2)
rameno:2,706*2,4
1NP:13,38
2NP-5NP:13,38*3
1NP:4,6*1,4
2NP-5NP:6,44*2
Sekce D:
1PP:
mezipodesta:1,724*3,45+0,9*2,05
1NP-6NP:7,7928*5
1PP:
stupně:2*(0,294+0,165)*1,2*10
stupně:(0,3+0,1611)*2,4*9
1NP:11,016
2NP-5NP:11,016*3
Mezisoučet
Mezisoučet
Sekce D:
1PP:2*(3,194*1,65)
1NP-6NP:10,5402*5
Mezisoučet
Sekce C:
Sekce D:
1PP:2*(0,300+0,1611)*1,65*10
1NP-6NP:15,2163*5
Mezisoučet
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
94 601011202R00 Postřik stropů cementový Cemix 052 strojně m2 4 446,50 71,80 319 259,00
4 242,49
73,87
130,14
95 601011213R00 Omítka stropů jádrová lehč.Cemix 032 strojně m2 4 446,50 192,50 855 952,06
96 601011241R00 Omítka stropů štuková Cemix 033 strojně m2 4 446,50 148,00 658 082,62
97 602011202R00 Postřik cementový Cemix 052 strojně m2 6 912,28 47,00 324 877,33
676,32
1 708,64
1 247,82
202,10
180,48
2 250,42
646,50
98 602011213R00 Omítka jádrová lehčená Cemix 032 strojně m2 6 912,28 167,00 1 154 351,38
99 602011241R00 Štuk vnitřní Cemix 033 strojně m2 6 337,31 105,00 665 417,41
6 912,28
-574,98
100 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 472,07 34,20 16 144,69
55,56
32,05
69,23
2,90
159,73
5,84
129,28
38,53
45,76
43,68
263,09
16,84
32,41
101 611401924R00 Příplatek za sklon stropů 15-30 st.- štukové pl.hl m2 130,14 20,50 2 667,89
130,14
102 613422173R00 Omítka sloupů, plocha oblá, MVC, štuková m2 23,76 424,50 10 087,39
23,76
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 4 006 839,79
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
103 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 472,07 34,20 16 144,69
104 622319015-1 Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 200 mm m 418,45 167,50 70 090,38
348,00
70,45
105 622319122-1 Zateplovací systém Weber, sokl, XPS P 200 mm s omítkou 
mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2 m2 33,95 1 374,00 46 640,43
příčky 125:854,32*2
30 P+D:683,14+564,68
40 P+D:202,1
AKU 25 P+D:90,24*2
AKU 30 P+D:1125,21*2
ostění:(180,75+336,453)/0,2*0,25
stropy:4242,4892
podesty:73,8738
ramena:130,1412
příčky 100:338,16*2
1*1,4+2,3*0,65
Mezisoučet
dveře:1,6*3,65
0
Sekce D:
okna:2,05*0,7+3,5*0,7*5+2*0,7*2+0,95*0,7*6+0,6*0,7+2*1,7*4+1,98*1
,7*8+1*1,7*6+1*2,3*6+0,95*1,7*20+1,7*1,7*4
omítky:6912,2837
obklady:-574,9750
Sekce C:
okna:0,9*0,6*6+1,1*0,6+2*1,4*3+1*1,4*5+2*1,4*5+1,7*1,4*6+1,9*1,4*
3
0,9*1,4+1,1*2,35+2*1,4*2+0,8*0,65*2+1*1,4*4+2*1,4*4+0,85*1,4*4
0,85*2,225*4+0,95*1,4*16+0,95*2,225*16+2,3*0,65*3+1*2,075
výkladce:3,12*2,5*2+3,675*2,5+3,05*2,5
ramena:130,1412
Sekce D:Pi*0,2*0,2*3,1*(2+11+11+11+11+15)
Sekce C:21,75*2*2*4
Sekce D:2,9+21,1+10,9+4,55+17,4+13,6
1,1*1,7*4+0,95*2,45*4+1,9*1,7*4+0,9*2,45*4
2,05*1,7*4+1,15*1,7*4+1*2,3*6+1*1,7*6
0,95*1,7*4+3,5*0,7*1+2*1,4+1,98*1,4*2+0,95*1,4+2,1*2,15+2,1*2,45*
4
Mezisoučet
dveře:2,125*2,7+1,5*2,65+1,5*2,1+1,5*2,65
0
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
10,88
23,07
106 622319831-1 Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 50 mm s 
omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 m2 286,67 1 241,00 355 751,27
218,61
68,06
107 622319832RT1 Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 100 mm s 
omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 m2 383,17 1 296,00 496 587,02
424,56
-41,39
108 622319835RT1 Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 160 mm s 
omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 m2 739,50 1 543,00 1 141 048,50
739,50
109 622319837RT1 Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 200 mm s 
omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 m2 1 323,30 1 689,00 2 235 046,10
395,10
928,20
110 622319854RT1 Zatepl.Webertherm clima,ostění, min.desky PV 40 mm s 
omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 m2 517,20 1 427,00 738 048,68
180,75
336,45
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 5 099 357,07
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
111 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 143,77 3 125,00 449 289,06
4,75
10,94
50,60
77,48
112 631361921R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených t 12,99 31 220,00 405 441,65
12,99
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 854 730,71
Díl: 64 Výplně otvorů
113 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 13,00 582,00 7 566,00
9,00
4,00
114 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 90,00 4 160,00 374 400,00
76,00
14,00
115 642945112R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 kus 12,00 5 170,00 62 040,00
12,00
116 55330319-1 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 kus 6,00 653,72 3 922,32
5,00
1,00
117 55330321-1 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 kus 7,00 663,18 4 642,26
4,00
3,00
118 55330336-1 Zárubeň ocelová protipořární H 160   900x1970x160 kus 90,00 1 177,12 105 940,80
76,00
14,00
119 55330342-1 Zárubeň ocelová protipožární H 160 1600x1970x160 kus 12,00 1 713,13 20 557,56
Sekce C:21,75*0,25*2
Sekce D:23,07*0,25*2*2
Sekce C:218,61
Sekce D:411,0615+436,904+14,2*2,95+14,2*2,7
Sekce C:180,75
Sekce D:336,453
dlažby C:86,44*0,055
dlažby D:198,9*0,055
lamínát C:920,036*0,055
pryž D:1408,67*0,055
2614,0460*4,968*0,001
Sekce D:68,055
Sekce C:
plocha:1,4*2,7*2*4+0,35*3*2*2+23,75*3*2*2+1,4*2,7*2*4+0,6*3*2*4+1
,4*2,7*2*4*2
odpočty okna:-41,391
Sekce C:23,075*3*2*2*2+23,75*3*2+3,6*3*2*2
Sekce 
C:(8,2+0,35*3+23,75)*(0,1+0,45+0,07+0,38)+23,075*3*2*2+14,2*3*2
Sekce D:3
Sekce C:76
Sekce D:14
Sekce C:9
Sekce D:4
Sekce C:76
Sekce D:14
Sekce D:12
Sekce C:5
Sekce D:1
Sekce C:4
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
12,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 579 068,94
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
120 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 54,10 104,00 5 626,40
21,80
32,30
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 5 626,40
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
121 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 3 238,64 51,50 166 790,04
33,95
286,67
383,17
739,50
1 323,30
472,07
122 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 9 715,92 35,80 347 830,10
9 715,92
123 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 3 238,64 35,80 115 943,37
124 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 238,64 11,80 38 215,97
125 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 238,64 7,10 22 994,35
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 691 773,82
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
126 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 2 199,64 84,30 185 429,42
574,08
966,96
502,26
156,34
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 185 429,42
Díl: 96 Bourání konstrukcí
127 961054112R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 650 mm m 13,30 2 560,00 34 048,00
13,30
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 34 048,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
128 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 7 498,79 371,00 2 782 049,91
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 782 049,91
Díl: 712 Živičné krytiny
129 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 529,28 73,30 38 796,17
529,28
130 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 
dod. fólie Fatrafol 810 tl.1,5mm m2 43,36 322,50 13 983,60
43,36
131 712372121-1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2 m2 845,66 341,50 288 793,23
364,50
481,16
132 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 1 019,10 31,80 32 407,41
845,66
173,44
133 712-1 Střešní doplňky D + M % 28 879,32 1,00 28 879,32
28 879,32
134 28322103.A Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 1 014,79 190,14 192 952,78
1 014,79
Sekce D:12
pouze nad plochou výkopu a svahování:
sekce C:21,8
sekce D:16,1+16,2
celkem 133 pilot cca 10cm na každé:133*0,1
keramické:574,0808
laminátové:966,9551
pryžové:502,2638
schodiště:65,0398+91,2978
sokl:33,945
fas 50:286,665
fas 100:383,1690
fas 160 :739,5
fas 200:1323,2955
otvory:472,067
3238,6415*3
Sekce D:481,163+48,1163
terasa C:(3,8*3,725+(3,8+3,725)*2*0,5)*2
Sekce C:364,498
Sekce D:481,163
střechy:845,6610
terasa:43,3600*4
10% z ceny HI:288793,23*0,1
845,6610*1,2
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
135 62833159 Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 m2 582,21 104,81 61 021,14
582,21
136 69365027 Geotextilie Geomatex NTB20 300  2x100 m bílá m2 1 222,92 17,96 21 963,66
1 014,79
208,13
137 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 5,91 897,00 5 299,52
Celkem za 712 Živičné krytiny 684 096,83
Díl: 713 Izolace tepelné
138 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 290,65 23,50 6 830,23
290,65
139 713111130-1 Izolace tepelné stropů, vložené mezi vazníky drátem m2 290,65 71,40 20 752,27
290,65
140 713111211RK5 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 
Jutafol N 140 standard m2 290,65 84,80 24 646,95
290,65
141 713111261-1 Příplatek za utěsnění prostupů difůzní folie parozábrana % 29,06 63,60 1 848,52
29,06
142 713121111-1 Izolace podlah na sucho, obvodový dilat. pásek m 2 043,30 6,90 14 098,77
574,08
966,96
502,26
143 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 2 614,05 21,90 57 247,61
86,44
198,90
920,04
1 408,67
144 713191122R00 Izolace tepelné překrytím pásem A 500/H m2 2 614,05 59,10 154 490,12
145 765799311-1 Montáž difůzní fólie na rošt přibitím s přelepením spojů m2 290,65 51,40 14 939,31
290,65
146 28325087 Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH Master 160 m2 348,78 52,99 18 481,73
348,78
147 631508592 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200tl.100mm TI 
mezi DP vazníku m2 348,78 144,18 50 286,75
348,78
148 6315085941 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3800x1200tl.140mm TI 
nad DP vazníku m2 348,78 202,07 70 477,49
348,78
149 63151442 Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 30 mm TI podlaha m2 3 136,86 135,07 423 695,03
3 136,86
150 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 20,05 805,00 16 140,98
Celkem za 713 Izolace tepelné 873 935,75
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
151 720-1 Zdravotechnická instalace Kalkulace dle THU kpl 1,00 578 369,10 578 369,10
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 578 369,10
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
152 721-1 Vnitřní kanalizace Kalkulace dle THU kpl 1,00 768 397,50 768 397,50
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 768 397,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod
153 722-1 Vnitřní vodovod Kalkulace dle THU kpl 1,00 1 793 077,81 1 793 077,81
Celkem za 722 Vnitřní vodovod 1 793 077,81
Díl: 725 Zařizovací předměty
154 725-1 Zařizovací předměty Kalkulace dle THU kpl 1,00 1 451 567,81 1 451 567,81
Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 451 567,81
střechy:845,6610*1,2
terasa:43,3600*4*1,2
529,2793*1,1
dlažby D:198,9
lamínát C:920,036
pryž D:1408,67
Sekce C:290,648 
Sekce C:290,648*1,2
Sekce C:290,648 *1,2
Sekce C:290,648 
290,648 
Sekce C:290,648 
Sekce C:290,648 *0,1
keramické:574,0808
laminátové:966,9551
pryžové:502,2638
dlažby C:86,44
Sekce C:290,648 *1,2
2614,0460*1,2
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
Díl: 733 Rozvod potrubí
155 733-1 Rozvody potrubí Kalkulace dle THU kpl 1,00 853 775,00 853 775,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí 853 775,00
Díl: 734 Armatury
156 734-1 Armatury Kalkulace dle THU kpl 1,00 426 887,50 426 887,50
Celkem za 734 Armatury 426 887,50
Díl: 735 Otopná tělesa
157 735-1 Otopná tělesa Kalkulace dle THU kpl 1,00 1 195 435,31 1 195 435,31
Celkem za 735 Otopná tělesa 1 195 435,31
Díl: 736 Podlahové vytápění
158 736-1 Podlahové vytápění Kalkulace dle THU kpl 1,00 1 864 920,69 1 864 920,69
Celkem za 736 Podlahové vytápění 1 864 920,69
Díl: 762 Konstrukce tesařské
159 762-1 Konstrukce tesařské Kalkulace dle THU kpl 1,00 489 633,12 489 633,12
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 489 633,12
Díl: 763 Dřevostavby
160 416025322-1 Podhl.SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, RF 1x15 ISOVER 
MERINO tl. 60 mm m2 290,65 979,00 284 544,39
161 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky nad 12 m % 2 845,44 8,40 23 901,73
Celkem za 763 Dřevostavby 308 446,12
Díl: 764 Konstrukce klempířské
162 764-1 Konstrukce klempířské Kalkulace dle THU kpl 1,00 941 510,00 941 510,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 941 510,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
163 766-1 Konstrukce truhlářské Kalkulace dle THU kpl 1,00 7 684 576,25 7 684 576,25
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 7 684 576,25
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
164 767-1 Konstrukce zámečnické Kalkulace dle THU kpl 1,00 7 855 331,25 7 855 331,25
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 7 855 331,25
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
165 769-1 Otvorové výrobky z plastu Kalkulace dle THU kpl 1,00 5 678 421,90 5 678 421,90
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 5 678 421,90
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
166 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 114,14 81,10 9 256,43
114,14
167 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 441,67 15,90 7 022,58
285,34
156,33
168 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 260,55 71,30 18 577,43
108,39
152,16
169 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 260,55 73,20 19 072,48
170 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 574,08 53,80 30 885,55
44,15
37,56
37,74
37,74
34,93
40%:285,3400*0,4
plocha:285,34
schodiště:65,03398+91,2978
Sekce C:65,03398/2/0,3
Sekce D:91,2978/2/0,3
Sekce C:
1NP:sqrt(8,36)*4+sqrt(3,78)*4+sqrt(1,4)*4+sqrt(3,41)*4+sqrt(3,96)*4+s
qrt(1,4)*4
2NP:sqrt(3,78)*4+sqrt(1,4)*4+sqrt(3,78)*4+sqrt(1,31)*4+sqrt(3,96)*4+s
qrt(1,4)*4
3NP:sqrt(3,96)*4+sqrt(1,4)*4+sqrt(3,78)*4+sqrt(1,31)*4+sqrt(3,96)*4+s
qrt(1,4)*4
4NP:37,7406
5NP:sqrt(7,27)*4+sqrt(1,33)*4+sqrt(2,92)*4+sqrt(3,96)*4+sqrt(1,4)*4
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
192,12
76,21
65,66
196,99
43,09
381,96
171 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 285,34 346,50 98 870,31
22,31
15,63
15,81
15,81
16,88
86,44
55,02
31,94
95,82
16,12
198,90
172 771577111R00 Hrana schodů z hliníkového profilu m 260,55 271,50 70 740,14
173 771589793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 441,67 10,50 4 637,55
174 58581721.A weber.nivelit samoniv. podlahová hmota kg 856,02 10,68 9 142,29
856,02
175 59764203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 342,41 198,38 67 926,90
342,41
176 59764240 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 195,42 198,38 38 767,82
11,02
9,96
11,02
33,05
65,04
15,22
76,08
91,30
39,08
177 59764241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 1 913,60 44,57 85 289,27
1 913,60
178 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 13,60 429,00 5 835,07
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 466 023,82
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
179 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 368,14 81,10 29 856,48
368,14
180 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem m 966,96 52,40 50 668,45
2NP:sqrt(5,42)*4+sqrt(14,82)*4+sqrt(1,35)*4+sqrt(1,2)*4+sqrt(1,8)*4+s
qrt(1,2)*4+sqrt(1,35)*4+sqrt(1,2)*4+sqrt(1,2)*4+sqrt(1,2)*4+sqrt(1,2)*4
3NP-5NP:65,6635*3
6NP:sqrt(6)*4+sqrt(2,62)*4+sqrt(1,35)*4+sqrt(1,2)*4+sqrt(1,35)*4+sqrt
(1,2)*4+sqrt(1,2)*4+sqrt(1,2)*4
Mezisoučet
Sekce C:
1NP:8,36+3,78+1,4+3,41+3,96+1,4
Mezisoučet
Sekce D:
1NP:sqrt(28,78)*4+sqrt(7,12)*4+sqrt(5,53)*4+sqrt(1,4)*4+sqrt(1,24)*4+
sqrt(1,39)*4+sqrt(1,24)*4+sqrt(4,16)*4+sqrt(4,16)*4
1NP:28,78+7,12+5,53+1,4+1,24+1,39+1,24+4,16+4,16
2NP:5,42+14,82+1,35+1,2+1,8+1,2+1,35+1,2+1,2+1,2+1,2
3NP-5NP:31,94*3
6NP:6+2,62+1,35+1,2+1,35+1,2+1,2+1,2
Mezisoučet
40%:285,3400*0,4*(1,5*5)
2NP:3,78+1,4+3,78+1,31+3,96+1,4
3NP:3,96+1,4+3,78+1,31+3,96+1,4
4NP:15,81
5NP:7,27+1,33+2,92+3,96+1,4
Mezisoučet
Sekce D:
2NP-5NP:11,016*3
Mezisoučet
Sekce D:
1PP:2*(0,300+0,1611)*1,65*10
1NP-6NP:15,2163*5
Mezisoučet
285,34*1,2
Sekce C:
1PP:
stupně:2*(0,294+0,165)*1,2*10
stupně:(0,3+0,1611)*2,4*9
1NP:11,016
ztratné:156,3376*0,25
574,0808/0,3
40%:920,36*0,4
Sekce C:
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
168,88
201,80
203,09
203,09
190,10
181 775541412R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj m2 920,36 606,00 557 738,16
160,63
193,62
196,24
196,24
173,63
182 775542021R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy m2 920,36 34,80 32 028,53
183 58581721.A weber.nivelit samoniv. podlahová hmota kg 2 761,08 10,68 29 488,33
2 761,08
184 61418051.A Lišta profilovaná parketová Apia m 1 160,35 107,19 124 377,50
1 160,35
185 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 10,66 788,00 8 400,80
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 832 558,24
Díl: 776 Podlahy povlakové
186 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 1 408,67 46,80 65 925,76
1 408,67
187 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 1 408,67 14,60 20 566,58
188 776411000R00 Lepení podlahových soklíků pryžových m 502,26 21,50 10 798,67
85,20
91,17
273,43
52,47
189 776511000R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 1 408,67 132,00 185 944,44
230,61
269,50
808,50
100,06
190 28341111 Soklík PVC m 602,72 10,39 6 262,23
602,72
191 28410101 Marmoleum Forbo Real tl. 2,0 mm, š. 2 m dl. 32 m m2 1 690,40 531,54 898 517,34
1 690,40
192 58581721.A weber.nivelit samoniv. podlahová hmota kg 10 565,03 10,68 112 834,47
5NP:sqrt(4,88)*4+sqrt(6,46)*4+sqrt(20,07)*4+sqrt(11,34)*4+sqrt(15,66
)*4+sqrt(12,17)*4+sqrt(8,62)*4+sqrt(3,1)*4+sqrt(17,44)*4+sqrt(14,51)*
4+sqrt(7,61)*4+sqrt(30,55)*4+sqrt(10,20)*4+sqrt(11,02)*4
Sekce C:
1NP:3,1+6,87+19,51+15,43+15,14+13,08+5,44+20+7,61+30,86+11,2
4+12,35
2NP:4,5+9,91+19,12+14,12+16,19+8,5+4,67+23,70+15,29+14,40+7,6
1+30,25+12,02+13,34
3NP:4,5+9,91+19,82+14,68+16,36+8,62+4,67+23,86+15,44+14,56+7,
61+30,55+12,15+13,51
4NP:196,24
1NP:sqrt(3,1)*4+sqrt(6,87)*4+sqrt(19,51)*4+sqrt(15,43)*4+sqrt(15,14)*
4+sqrt(13,08)*4+sqrt(5,44)*4+sqrt(20)*4+sqrt(7,61)*4+sqrt(30,86)*4+s
qrt(11,24)*4+sqrt(12,35)*4
2NP:sqrt(4,5)*4+sqrt(9,91)*4+sqrt(19,12)*4+sqrt(14,12)*4+sqrt(16,19)*
4+sqrt(8,5)*4+sqrt(4,67)*4+sqrt(23,70)*4+sqrt(15,29)*4+sqrt(14,40)*4+
sqrt(7,61)*4+sqrt(30,25)*4+sqrt(12,02)*4+sqrt(13,34)*4
3NP:sqrt(4,5)*4+sqrt(9,91)*4+sqrt(19,82)*4+sqrt(14,68)*4+sqrt(16,36)*
4+sqrt(8,62)*4+sqrt(4,67)*4+sqrt(23,86)*4+sqrt(15,44)*4+sqrt(14,56)*4
+sqrt(7,61)*4+sqrt(30,55)*4+sqrt(12,15)*4+sqrt(13,51)*4
4NP:203,0857
6NP:sqrt(84,77)*4+sqrt(15,29)*4
Sekce D:
1NP:144,59+86,02
2NP:185,05+84,45
3NP-5NP:269,5*3
6NP:84,77+15,29
5NP:4,88+6,46+20,07+11,34+15,66+12,17+8,62+3,1+17,44+14,51+7,
61+30,55+10,20+11,02
40%:920,36*0,4*(1,5*5)
966,9551*1,2
100%:1408,67
Sekce D:
1NP:sqrt(144,59)*4+sqrt(86,02)*4
2NP:sqrt(185,05)*4+sqrt(84,45)*4
3NP-5NP:91,1419*3
502,2638*1,2
1408,67*1,2
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
10 565,03
193 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 15,83 367,50 5 817,99
Celkem za 776 Podlahy povlakové 1 306 667,48
Díl: 781 Obklady keramické
194 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 574,98 36,40 20 929,09
195 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 574,98 382,00 219 640,45
44,28
58,36
175,08
277,72
297,26
196 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 574,98 7,10 4 082,32
197 597813700 Obkládačka Color One 250x330x7 mm m2 689,97 316,32 218 251,31
689,97
198 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 12,58 429,00 5 397,01
Celkem za 781 Obklady keramické 468 300,19
Díl: 783 Nátěry
199 783-1 Nátěry Kalkulace dle THU kpl 1,00 683 020,00 683 020,00
Celkem za 783 Nátěry 683 020,00
Díl: 784 Malby
200 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 10 807,58 12,40 134 013,94
4 446,50
6 337,31
23,76
201 784195212R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x m2 10 807,58 34,20 369 619,10
202 998786103-1 Přesun hmot pro malby, výšky do 24 m t 2,38 676,00 1 607,30
Celkem za 784 Malby 505 240,34
Díl: M21 Elektromontáže
203 M21-1 Elektromontáže Kalkulace dle THU kpl 1,00 3 744 645,63 3 744 645,63
Celkem za M21 Elektromontáže 3 744 645,63
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
204 M22-1 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky Kalkulace dle 
THU kpl 1,00 1 024 680,31 1 024 680,31
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 024 680,31
Díl: M23 Montáže potrubí
205 M23-1 Montáže potrubí Kalkulace dle THU kpl 1,00 856 973,36 856 973,36
Celkem za M23 Montáže potrubí 856 973,36
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
206 M24-1 Montáže vzduchotechnických zařízení Kalkulace dle THU
kpl 1,00 2 646 852,81 2 646 852,81
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2 646 852,81
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
207 M33-1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy Kalkulace dle THU
kpl 1,00 1 063 761,56 1 063 761,56
Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 063 761,56
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
208 M36-1 Montáže měřících a regulačních zařízení kpl 1,00 256 132,50 256 132,50
Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 256 132,50
Sekce D:297,255
574,9750*1,2
stropy:4446,5042
stěny:6337,3087
sloupy:23,7630
Sekce D:1408,67*(1,5*5)
Sekce C:
1NP:((1,8*2)-
(0,8*2,05)+1,8*1,4+0,8*(1,2*2)+1,4*2*2+0,95*1,5+0,95*1,5-
(0,8*2,05)+1,6*1,5*2)*2+(2,975*2+1,975*2-0,8*2,05)
2NP:((1,8*2)-0,8*2,05+1,8*1,4+0,8*1,2*2+1,4*2*2+0,95*1,5+0,95*1,5-
0,8*2,05+1,6*1,5*2)*2+12,84+9,5
3NP-5NP:58,36*3
Mezisoučet
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
Položkový rozpočet objektu SO02 Kapitola A.10
01 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Rozpočet: 01
SO 02 Víceúčelový dům - sekce C, D
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Sekce C,D
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
209 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 639,04 203,50 130 044,12
210 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 556,15 22,70 58 024,60
211 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 639,04 82,60 52 784,49
212 979084119R00 Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m t 1 278,07 6,00 7 668,45
213 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 639,04 85,70 54 765,51
214 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 639,04 9,30 5 943,05
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 309 230,23
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova
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CONTEC - Technologický rozbor a vazby SG akce: 0001SO02 Víceúčelový dům Brno - Klíčova Strana: 1
9.1.14 ZŘÍZENÍ 1.FÁZE
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
10 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3 45,00 0  0 0 15.1.14 16.1.14 15.1.14 16.1.14 0 0 0 0 0 0
1100 ZŘÍZENÍ 1.FÁZE 0 KPL 1 45 0  0 0 15.1.14 16.1.14 15.1.14 16.1.14 0 0 0 0 0 0
PRIP0 0,00 1 1 45 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
20 ODST. ST. ZP. POVRCHU 5 0,19 RYPADLO 1 N 0 0 17.1.14 22.1.14 17.1.14 22.1.14 x 1 10 0 0 0 0
1109 0 M2 1 147 N. AUTO 2 N 0 0 17.1.14 22.1.14 17.1.14 22.1.14 0 0 0 0 0 0
PRIP9 0,00 774 1 147 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
30 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 6 5,50 VRT. SOU 1 N 0 0 23.1.14 17.2.14 23.1.14 17.2.14 x 1 20 0 0 0 0
1500 0 M2 1 864 BET. ČER 1 N 0 0 23.1.14 17.2.14 23.1.14 17.2.14 0 0 0 0 0 0
ROUB0 0,00 157 1 864 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 18 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
40 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 0,24 RYPADLO 1 N 0 0 24.1.14 17.2.14 24.1.14 17.2.14 x 2 30 1 0 0 0
1300 0 M3 1 555 N. AUTO 3 N 0 0 24.1.14 17.2.14 24.1.14 17.2.14 0 0 0 0 0 0
HLOU0 0,00 2267 1 555 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 17 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
50 PILOTY 5 0,45 VRT. SOU 1 N 0 0 18.2.14 26.2.14 18.2.14 26.2.14 1 30 0 x 1 40 0
2201 1 M 1 287 BET. ČER 1 N 0 0 18.2.14 26.2.14 18.2.14 26.2.14 0 0 0 0 0 0
PILO1 0,00 638 1 287 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
60 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 0,18 RYPADLO 1 N 0 0 27.2.14 27.2.14 27.2.14 27.2.14 x 1 50 0 0 0 0
1300 0 M3 1 21 N. AUTO 3 N 0 0 27.2.14 27.2.14 27.2.14 27.2.14 0 0 0 0 0 0
HLOU0 0,00 115 1 21 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
70 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 3 0,45 NAKLADAČ1 N 0 0 28.2.14 3.3.14 28.2.14 3.3.14 x 1 60 0 0 0 0
2700 1 M3 1 60 N. AUTO 2 N 0 0 28.2.14 3.3.14 28.2.14 3.3.14 0 0 0 0 0 0
ZAKL0 0,00 133 1 60 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
80 PODKLADNÍ  BETON 6 1,35 BET. ČER 2 N 0 0 4.3.14 5.3.14 4.3.14 5.3.14 x 1 70 0 0 0 0
2701 1 M3 1 103 AUT. DOM 1 N 0 0 4.3.14 5.3.14 4.3.14 5.3.14 0 0 0 0 0 0
ZAKL1 0,00 76 1 103 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
90 ZÁKLADOVÁ DESKA 6 2,15 N.AUTO 1 N 0 0 6.3.14 19.3.14 6.3.14 19.3.14 x 1 80 0 0 0 0
2701 1 M3 1 487 BET. ČER 1 N 0 0 6.3.14 19.3.14 6.3.14 19.3.14 0 0 0 0 0 0
ZAKL1 0,00 226 1 487 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
100 JEŘÁB 3 25,58 N. AUTO 1 N 0 0 6.3.14 6.3.14 6.3.14 6.3.14 x 2 90 0 0 0 0
9519 MONTÁŽ 3 KS 1 26 AUT. JEŘ 1 N 0 0 19.3.14 19.3.14 19.3.14 19.3.14 0 0 0 0 0 0
VYTA9 0,00 1 1 26 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  s rezervou 9 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
110 SVISLÉ KCE MONOLIT 8 4,99 JEŘÁB 1 E 0 0 20.3.14 28.3.14 20.3.14 28.3.14 x 1 90 0 1 100 0
3102 1PP - sekce D 2 M3 1 467 BET.ČER 1 N 0 0 20.3.14 28.3.14 20.3.14 28.3.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 94 1 467 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
120 SVISLÉ KCE MONOLIT 8 4,99 JEŘÁB 1 E 0 0 31.3.14 9.4.14 31.3.14 9.4.14 x 1 110 0 0 0 0
3102 1PP - sekce C 2 M3 1 527 BET. ČER 1 N 0 0 31.3.14 9.4.14 31.3.14 9.4.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP2 0,00 106 1 527 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 8 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
130 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 10.4.14 18.4.14 10.4.14 18.4.14 1 110 3 x 1 120 0
4103 nad 1PP- sekce D 2 M2 1 479 BET. ČER 1 N 0 0 10.4.14 18.4.14 10.4.14 18.4.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 402 1 479 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14 1PP - sekce D
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
140 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,93 JEŘÁB 1 E 0 0 21.4.14 23.4.14 21.4.14 23.4.14 x 1 130 0 0 0 0
4302 1PP - sekce D 2 M2 1 90 BET. ČER 1 N 0 0 24.4.14 28.4.14 24.4.14 28.4.14 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 18 1 90 AUT.DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
150 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 21.4.14 28.4.14 21.4.14 28.4.14 1 120 3 x 1 130 0
4103 nad 1PP- sekce C 2 M2 1 375 BET. ČER 1 N 0 0 21.4.14 28.4.14 21.4.14 28.4.14 4 140 0 0 0 0
STRO3 0,00 315 1 375 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
160 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,93 JEŘÁB 1 E 0 0 29.4.14 2.5.14 29.4.14 2.5.14 x 1 150 0 1 140 0
4302 1PP - sekce C 2 M2 1 104 BET. ČER 1 N 0 0 6.5.14 9.5.14 6.5.14 9.5.14 0 0 0 0 0 0
SCHO2 0,00 21 1 104 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
170 DOKONČENÍ SPODNÍ STAVBY 0 1,00 0  0 0 29.4.14 29.4.14 29.4.14 29.4.14 x 1 150 0 0 0 0
0 1 8 0  0 0 29.4.14 29.4.14 29.4.14 29.4.14 0 0 0 0 0 0
UZBOD MILNIK 0,00 0 1 8 0  0 0 29.4.14 29.4.14 29.4.14 29.4.14 0 0 0 0 0 0
Milník Spotřeba energie: 0,00 GJ
180 SVISLÉ KCE MONOLIT 8 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 30.4.14 9.5.14 30.4.14 9.5.14 1 130 5 1 150 0
3103 1NP - sekce D 3 M3 1 408 BET.ČER 1 N 0 0 30.4.14 9.5.14 30.4.14 9.5.14 4 160 0 x 1 170 0
ZDIP3 0,00 68 1 408 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
190 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 12.5.14 13.5.14 12.5.14 13.5.14 x 1 180 0 0 0 0
3103 1NP - sekce D 3 M2 1 77 SILO 1 E 0 0 14.5.14 15.5.14 14.5.14 15.5.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 64 1 77 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
200 SVISLÉ KCE MONOLIT 8 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 12.5.14 15.5.14 12.5.14 15.5.14 1 150 5 x 1 180 0
3103 1NP - sekce C 3 M3 1 287 BET. ČER 1 N 0 0 12.5.14 15.5.14 12.5.14 15.5.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 48 1 287 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
210 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 14.5.14 19.5.14 14.5.14 19.5.14 x 1 190 0 3 200 0
3103 1NP - sekce C 3 M2 1 176 SILO 1  0 0 21.5.14 26.5.14 21.5.14 26.5.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 147 1 176 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 dny,  s rezervou 5 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
220 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 16.5.14 26.5.14 16.5.14 26.5.14 1 190 0 x 1 200 0
4103 nad 1NP- sekce D 3 M2 1 479 BET. ČER 1 N 0 0 16.5.14 26.5.14 16.5.14 26.5.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 402 1 479 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
230 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 27.5.14 29.5.14 27.5.14 29.5.14 x 1 220 0 1 160 0
4303 1NP - sekce D 3 M2 1 82 BET. ČER 1 N 0 0 30.5.14 3.6.14 30.5.14 3.6.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 18 1 82 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
240 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 27.5.14 3.6.14 27.5.14 3.6.14 1 210 0 x 1 220 0
4103 nad 1NP- sekce C 3 M2 1 386 BET. ČER 1 N 0 0 27.5.14 3.6.14 27.5.14 3.6.14 4 230 0 0 0 0
STRO3 0,00 324 1 386 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
250 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 4.6.14 6.6.14 4.6.14 6.6.14 x 1 240 0 1 230 0
4303 1NP - sekce C 3 M2 1 89 BET. ČER 1 N 0 0 5.6.14 9.6.14 5.6.14 9.6.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 20 1 89 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 1 den Spotřeba energie: 0,00 GJ
260 SVISLÉ KCE MONOLIT 8 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 4.6.14 9.6.14 4.6.14 9.6.14 1 220 5 x 1 240 0
3103 2NP - sekce D 3 M3 1 268 BET. ČER 1 N 0 0 4.6.14 9.6.14 4.6.14 9.6.14 4 250 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 45 1 268 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14 2NP - sekce D
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
270 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 10.6.14 18.6.14 10.6.14 18.6.14 x 1 260 0 0 0 0
3103 2NP - sekce D 3 M2 1 338 SILO 1 E 0 0 10.6.14 18.6.14 10.6.14 18.6.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 282 1 338 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
280 SVISLÉ KCE MONOLIT 4 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 11.6.14 12.6.14 11.6.14 12.6.14 x 1 240 5 1 260 0
3103 2NP - sekce C 3 M3 1 35 BET. ČER 1 N 0 0 17.6.14 18.6.14 17.6.14 18.6.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 6 1 70 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
290 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 19.6.14 27.6.14 19.6.14 27.6.14 x 1 270 0 1 280 0
3103 2NP - sekce C 3 M2 1 346 SILO 1 E 0 0 19.6.14 27.6.14 19.6.14 27.6.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 288 1 346 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
300 PŘÍČKY 1PP 4 1,10 SILO 1 E 0 0 30.6.14 30.6.14 30.6.14 30.6.14 1 140 14 x 1 290 0
3405 sekce D 5 M2 1 13 0  0 0 2.7.14 2.7.14 2.7.14 2.7.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 12 1 13 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
310 PŘÍČKY 1PP 4 1,10 SILO 1 E 0 0 1.7.14 2.7.14 1.7.14 2.7.14 1 160 14 x 1 300 0
3405 sekce C 5 M2 1 60 0  0 0 3.7.14 4.7.14 3.7.14 4.7.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 54 1 60 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
320 PŘÍČKY 1NP 4 1,10 SILO 1 E 0 0 3.7.14 4.7.14 3.7.14 4.7.14 1 230 14 x 1 310 0
3405 sekce D 5 M2 1 54 0  0 0 7.7.14 8.7.14 7.7.14 8.7.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 49 1 54 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
330 PŘÍČKY 1NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 7.7.14 9.7.14 7.7.14 9.7.14 1 250 14 x 1 320 0
3405 sekce C 5 M2 1 147 0  0 0 9.7.14 11.7.14 9.7.14 11.7.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 133 1 147 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
340 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 19.6.14 27.6.14 19.6.14 27.6.14 x 1 270 0 1 280 0
4103 nad 2NP- sekce D 3 M2 1 479 BET. ČER 1 N 0 0 19.6.14 27.6.14 19.6.14 27.6.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 402 1 479 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
350 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 30.6.14 2.7.14 30.6.14 2.7.14 x 1 340 0 1 250 0
4303 2NP - sekce D 3 M2 1 82 BET. ČER 1 N 0 0 3.7.14 7.7.14 3.7.14 7.7.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 18 1 82 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
360 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 30.6.14 7.7.14 30.6.14 7.7.14 1 290 0 x 1 340 0
4103 nad 2NP- sekce C 3 M2 1 386 BET.ČER 1 N 0 0 30.6.14 7.7.14 30.6.14 7.7.14 4 350 0 0 0 0
STRO3 0,00 324 1 386 AUT.DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
370 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 8.7.14 10.7.14 8.7.14 10.7.14 x 1 360 0 1 350 0
4303 2NP - sekce C 3 M2 1 89 BET. ČER 1 N 0 0 9.7.14 11.7.14 9.7.14 11.7.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 20 1 89 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 1 den Spotřeba energie: 0,00 GJ
380 SVISLÉ KCE MONOLIT 8 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 8.7.14 11.7.14 8.7.14 11.7.14 1 340 5 x 1 360 0
3103 3NP - sekce D 3 M3 1 265 BET. ČER 1 N 0 0 8.7.14 11.7.14 8.7.14 11.7.14 4 370 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 44 1 265 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
390 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 14.7.14 22.7.14 14.7.14 22.7.14 x 1 380 0 1 330 0
3103 3NP - sekce D 3 M2 1 350 SILO 1 E 0 0 14.7.14 22.7.14 14.7.14 22.7.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 292 1 350 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14 3NP - sekce C
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
400 SVISLÉ KCE MONOLIT 4 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 15.7.14 16.7.14 15.7.14 16.7.14 x 1 360 5 1 380 0
3103 3NP - sekce C 3 M3 1 18 BET. ČER 1 N 0 0 21.7.14 22.7.14 21.7.14 22.7.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 3 1 61 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
410 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 23.7.14 31.7.14 23.7.14 31.7.14 x 1 390 0 1 400 0
3103 3NP - sekce C 3 M2 1 351 SILO 1 E 0 0 23.7.14 31.7.14 23.7.14 31.7.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 292 1 351 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
420 PŘÍČKY 2NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 1.8.14 4.8.14 1.8.14 4.8.14 1 350 14 x 1 410 0
3405 sekce D 5 M2 1 94 0  0 0 7.8.14 8.8.14 7.8.14 8.8.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 85 1 94 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
430 PŘÍČKY 2NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 5.8.14 7.8.14 5.8.14 7.8.14 1 370 14 x 1 420 0
3405 sekce C 5 M2 1 145 0  0 0 11.8.14 13.8.14 11.8.14 13.8.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 132 1 145 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
440 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 14.7.14 22.7.14 14.7.14 22.7.14 x 8 390 0 0 0 0
4103 nad 3NP- sekce D 3 M2 1 479 BET. ČER 1 N 0 0 23.7.14 31.7.14 23.7.14 31.7.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 402 1 479 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  s rezervou 7 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
450 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 23.7.14 25.7.14 23.7.14 25.7.14 x 1 440 0 1 370 0
4303 3NP - sekce D 3 M2 1 82 BET. ČER 1 N 0 0 6.8.14 8.8.14 6.8.14 8.8.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 18 1 82 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 10 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
460 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 1.8.14 8.8.14 1.8.14 8.8.14 x 1 410 0 1 440 0
4103 nad 3NP- sekce C 3 M2 1 386 BET. ČER 1 N 0 0 1.8.14 8.8.14 1.8.14 8.8.14 4 450 0 0 0 0
STRO3 0,00 324 1 386 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
470 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 11.8.14 13.8.14 11.8.14 13.8.14 x 1 460 0 1 450 0
4303 3NP - sekce C 3 M2 1 89 BET. ČER 1 N 0 0 11.8.14 13.8.14 11.8.14 13.8.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 20 1 89 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
480 SVISLÉ KCE MONOLIT 4 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 12.8.14 13.8.14 12.8.14 13.8.14 1 440 5 x 4 470 0
3103 4NP - sekce D 3 M3 1 50 BET. ČER 1 N 0 0 12.8.14 13.8.14 12.8.14 13.8.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 8 1 50 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
490 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 14.8.14 22.8.14 14.8.14 22.8.14 x 1 480 0 1 430 0
3103 4NP - sekce D 3 M2 1 350 SILO 1 E 0 0 14.8.14 22.8.14 14.8.14 22.8.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 292 1 350 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
500 SVISLÉ KCE MONOLIT 4 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 18.8.14 19.8.14 18.8.14 19.8.14 x 1 460 5 1 480 0
3103 4NP - sekce C 3 M3 1 18 BET. ČER 1 N 0 0 21.8.14 22.8.14 21.8.14 22.8.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 3 1 61 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
510 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 25.8.14 2.9.14 25.8.14 2.9.14 x 1 490 0 1 500 0
3103 4NP - sekce C 3 M2 1 351 SILO 1 E 0 0 25.8.14 2.9.14 25.8.14 2.9.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 292 1 351 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
520 PŘÍČKY 3NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 3.9.14 4.9.14 3.9.14 4.9.14 1 450 14 x 1 510 0
3405 sekce D 5 M2 1 98 0  0 0 8.9.14 9.9.14 8.9.14 9.9.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 89 1 98 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14 sekce C
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
530 PŘÍČKY 3NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 8.9.14 10.9.14 8.9.14 10.9.14 1 470 14 x 1 520 1
3405 sekce C 5 M2 1 145 0  0 0 11.9.14 15.9.14 11.9.14 15.9.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 132 1 145 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
540 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 25.8.14 2.9.14 25.8.14 2.9.14 1 500 0 x 1 490 0
4103 nad 4NP- sekce D 3 M2 1 479 BET. ČER 1 N 0 0 25.8.14 2.9.14 25.8.14 2.9.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 402 1 479 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
550 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 3.9.14 5.9.14 3.9.14 5.9.14 x 1 540 0 1 470 0
4303 4NP - sekce D 3 M2 1 82 BET. ČER 1 N 0 0 8.9.14 10.9.14 8.9.14 10.9.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 18 1 82 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
560 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 3.9.14 10.9.14 3.9.14 10.9.14 1 510 0 x 1 540 0
4103 nad 4NP- sekce C 3 M2 1 386 BET. ČER 1 N 0 0 3.9.14 10.9.14 3.9.14 10.9.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 324 1 386 AUT. DOM 3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
570 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 11.9.14 15.9.14 11.9.14 15.9.14 x 1 560 0 1 550 0
4303 4NP - sekce C 3 M2 1 89 BET. ČER 1 N 0 0 11.9.14 15.9.14 11.9.14 15.9.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 20 1 89 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
580 SVISLÉ KCE MONOLIT 4 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 12.9.14 15.9.14 12.9.14 15.9.14 1 540 5 1 560 0
3103 5NP - sekce D 3 M3 1 50 BET. ČER 1 N 0 0 12.9.14 15.9.14 12.9.14 15.9.14 x 4 570 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 8 1 50 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
590 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 16.9.14 24.9.14 16.9.14 24.9.14 x 1 580 0 1 530 0
3103 5NP - sekce D 3 M2 1 350 SILO 1 E 0 0 16.9.14 24.9.14 16.9.14 24.9.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 292 1 350 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
600 SVISLÉ KCE MONOLIT 4 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 18.9.14 19.9.14 18.9.14 19.9.14 x 1 560 5 1 580 0
3103 5NP - sekce C 3 M3 1 18 BET. ČER 1 N 0 0 23.9.14 24.9.14 23.9.14 24.9.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 3 1 61 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
610 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 25.9.14 3.10.14 25.9.14 3.10.14 x 1 590 0 1 600 0
3103 5NP - sekce C 3 M2 1 351 SILO 1 E 0 0 25.9.14 3.10.14 25.9.14 3.10.14 0 0 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 292 1 351 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
620 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3 45,00 0  0 0 2.10.14 3.10.14 2.10.14 3.10.14 2 610 0 x 4 610 0
1100 ZŘÍZENÍ 2.FÁZE 0 KPL 1 45 0  0 0 6.10.14 7.10.14 6.10.14 7.10.14 0 0 0 0 0 0
PRIP0 0,00 1 1 45 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
630 PŘÍČKY 4NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 6.10.14 7.10.14 6.10.14 7.10.14 1 550 14 x 1 610 0
3405 sekce D 5 M2 1 98 0  0 0 6.10.14 7.10.14 6.10.14 7.10.14 4 620 0 0 0 0
STEN5 0,00 89 1 98 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
640 PŘÍČKY 4NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 8.10.14 10.10.14 8.10.14 10.10.14 1 570 14 x 1 630 0
3405 sekce C 5 M2 1 145 0  0 0 8.10.14 10.10.14 8.10.14 10.10.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 132 1 145 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
650 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 6.10.14 14.10.14 6.10.14 14.10.14 1 600 0 x 1 610 0
4103 nad 5NP- sekce D 3 M2 1 479 BET. ČER 1 N 0 0 6.10.14 14.10.14 6.10.14 14.10.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 402 1 479 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14 5NP - sekce D
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
660 SCHODIŠTĚ MONOLIT 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 15.10.14 17.10.14 15.10.14 17.10.14 x 1 650 0 1 570 0
4303 5NP - sekce D 3 M2 1 82 BET. ČER 1 N 0 0 21.10.14 23.10.14 21.10.14 23.10.14 0 0 0 0 0 0
SCHO3 0,00 18 1 82 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
670 VOD.KCE MONOLIT - VĚNCE 8 11,99 JEŘÁB 1 E 0 0 15.10.14 16.10.14 15.10.14 16.10.14 1 610 0 x 1 650 0
4103 nad 5NP- sekce C 3 M3 1 137 BET. ČER 1 N 0 0 20.10.14 21.10.14 20.10.14 21.10.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 11 1 137 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 3 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
680 SVISLÉ KCE MONOLIT 4 5,99 JEŘÁB 1 E 0 0 22.10.14 23.10.14 22.10.14 23.10.14 x 1 650 5 4 660 0
3103 6NP - sekce D 3 M3 1 31 BET. ČER 1 N 0 0 22.10.14 23.10.14 22.10.14 23.10.14 1 670 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 5 1 62 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
690 SVISLÉ KCE NOSNÉ ZDIVO 6 1,20 JEŘÁB 1 E 0 0 24.10.14 31.10.14 24.10.14 31.10.14 x 1 680 0 1 610 0
3103 6NP - sekce D 3 M2 1 256 SILO 1 E 0 0 24.10.14 31.10.14 24.10.14 31.10.14 1 640 0 0 0 0
ZDIP3 0,00 213 1 256 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 5 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
700 VODOROVNÁ KCE MONOLIT 8 1,19 JEŘÁB 1 E 0 0 3.11.14 6.11.14 3.11.14 6.11.14 1 680 0 x 1 690 0
4103 nad 6NP- sekce D 3 M2 1 257 BET. ČER 1 N 0 0 3.11.14 6.11.14 3.11.14 6.11.14 0 0 0 0 0 0
STRO3 0,00 216 1 257 AUT. DOM 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
710 LEŠENÍ 8 0,52 N. AUTO 1 N 0 0 2.10.14 7.11.14 2.10.14 7.11.14 x 4 700 1 0 0 0
9423 MONTÁŽ 9 M2 1 1684 0  0 0 2.10.14 7.11.14 2.10.14 7.11.14 0 0 0 0 0 0
LEST3 0,00 3239 1 1684 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 26 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
720 STAVEBNÍ VÝTAHY 6 70,00 N. AUTO 1 N 0 0 5.11.14 7.11.14 5.11.14 7.11.14 x 4 710 0 0 0 0
9463 MONTÁŽ 9 KS 1 140 0  0 0 5.11.14 7.11.14 5.11.14 7.11.14 0 0 0 0 0 0
LESV3 0,00 2 1 140 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
730 ZASTŘEŠENÍ 6 1,42 JEŘÁB 1 E 0 0 7.11.14 21.11.14 7.11.14 21.11.14 1 670 5 x 7 720 50
7624 Sekce C 4 M2 1 460 N. AUTO 1 N 0 0 7.11.14 21.11.14 7.11.14 21.11.14 0 0 0 0 0 0
TESA4 0,00 324 1 460 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
740 JEŘÁB 3 25,58 N. AUTO 1 N 0 0 1.12.14 1.12.14 1.12.14 1.12.14 x 1 730 5 0 0 0
9519 DEMONTÁŽ 3 KS 1 26 AUT. JEŘ 1 N 0 0 12.12.14 12.12.14 12.12.14 12.12.14 0 0 0 0 0 0
VYTA9 0,00 1 1 26 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 den,  s rezervou 9 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
750 ZASTŘEŠENÍ 6 1,77 JEŘÁB 1 E 0 0 24.11.14 12.12.14 24.11.14 12.12.14 1 700 5 x 1 730 0
7624 Sekce D 4 M2 1 712 N. AUTO 1 N 0 0 24.11.14 12.12.14 24.11.14 12.12.14 4 740 0 0 0 0
TESA4 0,00 402 1 712 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 15 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
760 PŘÍČKY 5NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 10.11.14 11.11.14 10.11.14 11.11.14 x 1 660 14 1 690 0
3405 sekce D 5 M2 1 98 0  0 0 21.11.14 24.11.14 21.11.14 24.11.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 89 1 98 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  s rezervou 8 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
770 PŘÍČKY 5NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 12.11.14 14.11.14 12.11.14 14.11.14 2 730 3 x 1 760 0
3405 sekce C 5 M2 1 127 0  0 0 25.11.14 27.11.14 25.11.14 27.11.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 115 1 127 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 8 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
780 PŘÍČKY 6NP 6 1,10 SILO 1 E 0 0 28.11.14 1.12.14 28.11.14 1.12.14 x 1 700 14 1 770 0
3405 sekce D 5 M2 1 88 0  0 0 28.11.14 1.12.14 28.11.14 1.12.14 0 0 0 0 0 0
STEN5 0,00 80 1 88 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
790 DOKONČENÍ VRCHNÍ STAVBY 0 1,00 0  0 0 2.12.14 2.12.14 2.12.14 2.12.14 x 1 780 0 0 0 0
0 1 8 0  0 0 2.12.14 2.12.14 2.12.14 2.12.14 0 0 0 0 0 0
UZBOD MILNIK 0,00 0 1 8 0  0 0 2.12.14 2.12.14 2.12.14 2.12.14 0 0 0 0 0 0
Milník Spotřeba energie: 0,00 GJ
800 VÝPLNĚ OTVORŮ 4 1,80 VÝTAH 1 E 0 0 3.12.14 9.12.14 3.12.14 9.12.14 1 710 0 7 720 50
6405 sekce C 9 KS 1 160 0  0 0 6.1.15 12.1.15 6.1.15 12.1.15 x 1 790 0 0 0 0
OSVY5 0,00 89 1 160 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 5 dnů,  s rezervou 20 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
810 VÝPLNĚ OTVORŮ 4 1,80 VÝTAH 1 E 0 0 10.12.14 17.12.14 10.12.14 17.12.14 x 1 800 0 1 720 0
6405 sekce D 9 KS 1 196 0  0 0 13.1.15 20.1.15 13.1.15 20.1.15 1 780 0 0 0 0
OSVY5 0,00 109 1 196 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 dnů,  s rezervou 20 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
820 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 1,90 VÝTAH 2 E 0 0 15.12.14 13.4.15 15.12.14 13.4.15 x 1 750 0 0 0 0
6209 KZS 9 M2 1 5256 0  0 0 15.12.14 13.4.15 15.12.14 13.4.15 0 0 0 0 0 0
UPPE9 0,00 2767 1 5256 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 82 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
830 KOMPLETAČNÍ ČINNOST 3 0,10 VÝTAH 2 E 0 0 31.3.15 24.4.15 31.3.15 24.4.15 x 1 820 -10 0 0 0
903A VNĚJŠÍ 9 TKČ 1 456 0  0 0 31.3.15 24.4.15 31.3.15 24.4.15 0 0 0 0 0 0
KOMPA 0,00 0 1 456 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procescizí, s dobou 19 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
840 SILNOPROUD 6 0,00 VÝTAH 2 E 0 0 5.9.14 30.12.14 5.9.14 30.12.14 x 1 520 0 0 0 0
7405 5 KČ 1 3745 0  0 0 9.10.14 3.2.15 9.10.14 3.2.15 0 0 0 0 0 0
SILN5 0,00 0 1 3745 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 78 dnů,  s rezervou 24 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
850 SLABOPROUD 3 0,00 VÝTAH 2 E 0 0 8.10.14 19.1.15 8.10.14 19.1.15 x 1 630 0 0 0 0
7505 5 KČ 1 1639 0  0 0 23.10.14 3.2.15 23.10.14 3.2.15 0 0 0 0 0 0
SLAB5 0,00 0 1 1639 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 68 dnů,  s rezervou 11 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
860 ZTI 5 0,00 VÝTAH 2 E 0 0 8.10.14 27.1.15 8.10.14 27.1.15 x 1 630 0 0 0 0
7405 5 KČ 1 2963 0  0 0 15.10.14 3.2.15 15.10.14 3.2.15 0 0 0 0 0 0
ZTI 0,00 0 1 2963 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 74 dnů,  s rezervou 5 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
870 VZDUCHOTECHNIKA 6 0,00 VÝTAH 2 E 0 0 10.11.14 8.1.15 10.11.14 8.1.15 x 1 720 0 0 0 0
7405 5 KČ 1 1853 0  0 0 12.11.14 12.1.15 12.11.14 12.1.15 0 0 0 0 0 0
VZT 0,00 0 1 1853 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 39 dnů,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
880 MĚŘENÍ A REGULACE 2 0,00 VÝTAH 2 E 0 0 10.11.14 25.11.14 10.11.14 25.11.14 x 2 870 0 0 0 0
7405 5 KČ 1 179 0  0 0 12.11.14 27.11.14 12.11.14 27.11.14 0 0 0 0 0 0
MAR 0,00 0 1 179 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 11 dnů,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
890 VODOVOD 5 0,00 VÝTAH 2 E 0 0 13.10.14 3.2.15 13.10.14 3.2.15 x 1 640 0 4 840 0
7405 5 KČ 1 3048 0  0 0 13.10.14 3.2.15 13.10.14 3.2.15 4 850 0 4 860 0
SILN5 0,00 0 1 3048 0  0 0 0 0 0 0 4 870 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 76 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
900 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 5 0,00 VÝTAH 2 E 0 0 4.2.15 23.3.15 4.2.15 23.3.15 1 810 10 x 1 890 0
7305 5 KČ 1 1359 0  0 0 4.2.15 23.3.15 4.2.15 23.3.15 0 0 0 0 0 0
UTOP5 0,00 0 1 1359 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 34 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
910 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 10 0,63 SILO 1 E 0 0 26.11.14 30.3.15 26.11.14 30.3.15 x 1 880 0 0 0 0
6106 OMÍTKY 6 M2 1 6766 0  0 0 28.11.14 1.4.15 28.11.14 1.4.15 0 0 0 0 0 0
UPPI6 0,00 10808 1 6766 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 85 dnů,  s rezervou 2 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14 5NP - sekce C
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
920 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 5 0,57 VÝTAH 1 E 0 0 12.12.14 17.12.14 12.12.14 17.12.14 x 2 910 12 0 0 0
7134 5NP - sekce C 5 M2 1 166 0  0 0 22.1.15 27.1.15 22.1.15 27.1.15 0 0 0 0 0 0
IZTE4 0,00 291 1 166 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 dny,  s rezervou 25 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
930 STROPNÍ PODHLED 4 0,87 VÝTAH 1 E 0 0 18.12.14 2.1.15 18.12.14 2.1.15 x 1 920 0 0 0 0
4105 5NP - sekce C 5 M2 1 253 0  0 0 28.1.15 6.2.15 28.1.15 6.2.15 0 0 0 0 0 0
STRO5 0,00 291 1 253 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 8 dnů,  s rezervou 25 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
940 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 4 0,50 VÝTAH 2 E 0 0 9.2.15 6.4.15 9.2.15 6.4.15 1 930 0 4 910 3
6306 6 M2 1 1307 BET. ČER 1 E 0 0 9.2.15 6.4.15 9.2.15 6.4.15 x 2 900 3 0 0 0
PODL6 0,00 2614 1 1307 AUT. DOM 2 N 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 41 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
950 OBKLADY VNITŘNÍ 10 3,70 VÝTAH 2 E 0 0 16.2.15 24.3.15 16.2.15 24.3.15 x 2 940 5 0 0 0
7817 7 M2 1 2127 0  0 0 16.2.15 24.3.15 16.2.15 24.3.15 0 0 0 0 0 0
OBKL7 0,00 575 1 2127 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 27 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
960 PODLAHY Z DLAŽDIC 10 3,10 VÝTAH 2 E 0 0 25.3.15 16.4.15 25.3.15 16.4.15 x 1 950 0 0 0 0
7717 7 M2 1 1369 0  0 0 31.3.15 22.4.15 31.3.15 22.4.15 0 0 0 0 0 0
PODD7 0,00 442 1 1369 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 17 dnů,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
970 MALBY VNITŘNÍ 6 0,09 0  0 0 25.3.15 21.4.15 25.3.15 21.4.15 x 1 950 0 0 0 0
7849 7 M2 1 973 0  0 0 25.3.15 21.4.15 25.3.15 21.4.15 0 0 0 0 0 0
MALB9 0,00 10808 1 973 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 20 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
980 PODLAHY LAMINÁTOVÉ 6 1,12 VÝTAH 1 E 0 0 22.4.15 22.5.15 22.4.15 22.5.15 x 1 970 0 1 960 0
7758 7 M2 1 1031 0  0 0 23.4.15 25.5.15 23.4.15 25.5.15 0 0 0 0 0 0
PODV8 0,00 920 1 1031 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 21 dnů,  s rezervou 1 den Spotřeba energie: 0,00 GJ
990 PODLAHY POVLAKOVÉ 4 0,41 VÝTAH 1 E 0 0 22.4.15 19.5.15 22.4.15 19.5.15 x 1 970 0 0 0 0
7767 7 M2 1 578 0  0 0 28.4.15 25.5.15 28.4.15 25.5.15 0 0 0 0 0 0
PODP7 0,00 1409 1 578 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 18 dnů,  s rezervou 4 dny Spotřeba energie: 0,00 GJ
1000 LEŠENÍ 8 0,38 0  0 0 27.4.15 25.5.15 27.4.15 25.5.15 x 1 830 0 0 0 0
9423 DEMONTÁŽ 9 M2 1 1237 0  0 0 27.4.15 25.5.15 27.4.15 25.5.15 0 0 0 0 0 0
LEST3 0,00 3239 1 1237 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 19 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
1010 KOMPLETAČNÍ ČINNOST 6 0,32 VÝTAH 2 E 0 0 15.4.15 9.6.15 15.4.15 9.6.15 x 1 970 -5 0 0 0
903A VNITŘNÍ 8 TKČ 1 1820 0  0 0 15.4.15 9.6.15 15.4.15 9.6.15 0 0 0 0 0 0
KOMPA 0,00 0 1 1820 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procescizí, s dobou 38 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
1020 STAVEBNÍ VÝTAHY 6 70,00 0  0 0 27.4.15 29.4.15 27.4.15 29.4.15 x 1 830 0 0 0 0
9463 DEMONTÁŽ 0 KS 1 140 0  0 0 11.5.15 13.5.15 11.5.15 13.5.15 0 0 0 0 0 0
LESV3 0,00 2 1 140 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 dny,  s rezervou 8 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
1030 DOPLNĚNÍ OBV. PLÁŠTĚ 4 135,00 0  0 0 30.4.15 6.5.15 30.4.15 6.5.15 x 1 1020 0 0 0 0
6405 9 KPL 1 135 0  0 0 14.5.15 19.5.15 14.5.15 19.5.15 0 0 0 0 0 0
0,00 1 1 135 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 dny,  s rezervou 8 dnů Spotřeba energie: 0,00 GJ
1040 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3 45,00 0  0 0 22.5.15 25.5.15 22.5.15 25.5.15 x 4 1000 0 0 0 0
1100 ZŘÍZENÍ 3.FÁZE 0 KPL 1 45 0  0 0 22.5.15 25.5.15 22.5.15 25.5.15 0 0 0 0 0 0
PRIP0 0,00 1 1 45 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
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9.1.14 VNĚJŠÍ + VNITŘNÍ
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
1050 DOPLNĚNÍ POVRCH. ÚPRAV 4 131,24 0  0 0 20.5.15 25.5.15 20.5.15 25.5.15 1 1030 0 4 1000 0
6209 VNĚJŠÍ + VNITŘNÍ 9 KPL 1 131 0  0 0 20.5.15 25.5.15 20.5.15 25.5.15 x 4 1040 0 0 0 0
UPPE9 0,00 1 1 131 0  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 dny,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
1060 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 4 0,31 0  0 0 26.5.15 23.6.15 26.5.15 23.6.15 1 1010 -11 1 980 0
9528 0 M2 1 682 0  0 0 26.5.15 23.6.15 26.5.15 23.6.15 1 990 0 x 1 1050 0
CIST8 0,00 2200 1 682 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 21 dnů,  kritický Spotřeba energie: 0,00 GJ
1070 DOKONČENÍ OBJEKTU SO 02 0 0,00 0  0 0 24.6.15 24.6.15 24.6.15 24.6.15 x 1 1060 0 0 0 0
Sekce C, D 0 1 8 0  0 0 24.6.15 24.6.15 24.6.15 24.6.15 0 0 0 0 0 0
UZBOD MILNIK 0,00 0 1 8 0  0 0 24.6.15 24.6.15 24.6.15 24.6.15 0 0 0 0 0 0
Milník Spotřeba energie: 0,00 GJ
Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 0 0 0 0 31883 24339 2276 58498 32076 24339 2276 58692
Plán celkem: 0 0 0 0 31883 24339 2276 58498 32076 24339 2276 58692
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 0 0 0 0 31883 24339 2276 58498 32076 24339 2276 58692
Plán celkem: 0 0 0 0 31883 24339 2276 58498 32076 24339 2276 58692
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9.1.14 Sekce C, D
Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./
Zkratka Dodavatel Rozp.cena ObjemSměnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F
Vysvětlivky zkratek záhlaví
Index Číselné označení činnosti v projektu
Kód Číselný kód činnosti z databáze
M. j. Měrná jednotka produktu
Rozp.cena Rozpočtová cena v tisíc Kč
Soub.čety Počet souběžných pracovních čet
Nh Normohodiny
Ph Pracovní hodiny
Pal Druh paliva: N - nafta, B - benzin, E - elektřina, J - jiné
Dok. Procento dokončení (rozestavěnosti) činnosti v %
DR Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
TP Technologická přestávka v časových jednotkách
Pův. Původní termíny činnosti
Akt. Aktualizované termíny činnosti
Dru Druh vazby v síťovém grafu
     1 - Konec - začátek
     2 - Začátek - začátek
     3 - Kritické přiblížení
     4 - Konec - konec
     5 - Stavebně technologická 
     6 - Proudová
     7 - Částečná začátek - začátek
     8 - Částečná konec - konec
Čas. hod. Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F Součinitel pracovní fronty v %
Skut. Skutečnost
Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu
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1. LIMITKA MATERIÁLŮ 
 
Položka Název MJ Množství Cena Cenacelkem 
052-13010 Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A m3 0,32 1907 608,86 
052-31110 Dříví palivové jehličnaté  jakost 4 m3 0,26 550 143,77 
082-11320 Voda pitná - vodné m3 469,62 33,46 15713,63 
108-54300 Propan-butan lahve 33 kg kus 1,81 900 1631,56 
111-11310 Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 66,16 52,1 3446,93 
111-26190 Olej formový  MOGUL MK S v sudech kg 21,29 44,52 947,86 
111-26920 Olej průmyslový  kompresorový Paramo R 2 kg 118,8 55,48 6591,02 
111-61346 Asfalt oxidovaný stavebně izolační AOSI 85/25 B2 T 0,78 25000 19605,34 
132-81035 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 8 mm T 0,03 18020 533,03 
133-20930 Tyč ocelová plochá jakost 11373  60x5 mm T 0,22 18500 4113,66 
133-58466 Ocel pásová jakost 11373  50x3,0 mm T 0,14 24160 3368,31 
133-84320 Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 11373 T 0,19 18900 3534,3 
133-84325 Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 T 0,51 18900 9544,5 
134-83340 Tyč průřezu U 300, hrubé, jakost oceli 11373 T 6,62 25080 165931,47 
136-11210 Plech hladký jakost 11375.1  3x1000x2000 mm T 0,68 23910 16289,84 
138-38730 Plech Pz vlnitý jakost 10004.2  1,00x700x2000 mm T 0,27 39000 10663,52 
146-61020.A Trubka ocel. vrtná typ C d 42 mm tl. stěny 5 mm kus 1,11 750 834,3 
146-63020.A Trubka ocel. vrtná typ CS d 60 mm tl. stěny 7 mm kus 7,01 10500 73624,95 
154-63210 Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930 T 0,45 26000 11766,64 
156-12555 Drát tažený matný 11343  D 1,60 mm kg 6,43 26,1 167,72 
156-80114 Drát s okem dl. 375 mm kus 335,7 2,6 872,82 
156-96001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 1778,54 34,5 61359,77 
217-11010 Kyslík stlačený techn lahve dodavatele typ 201140 m3 55,3 90 4977,27 
217-11220 Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 302148 kg 27,34 412,86 11288,71 
222-42110 Aceton technický sud 160 kg kg 4,05 28,3 114,61 
242-41422 Ebol SP - N přípravek odformovací T 0,99 29500 29073,37 
245-51822.A Ekoforol prostředek odbedňovací kg 122,08 44 5371,48 
245-51823.A SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 749,09 22 16479,9 
246-20014 Barva olejová základní na konstrukce O 2004/0840 kg 82,39 129,34 10656,91 
246-20610 Olema email venkovní bílý O 2117/1000 po 5 kg kg 6,09 138,82 845,66 
246-34000 Tmel spárovací SUPER po 25 kg kg 261,58 18,24 4771,28 
246-34010 Tmel pastový univerzální ProMix Mega 25 kg kg 29,06 22,84 663,84 
246-42030 Ředidlo olejo-syntetické S 6006 á 9 l kg 27,38 50 1369,24 
246-96906.A Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei kg 120,74 95 11470,75 
247-42409 Lepidlo Chemopren Univerzal á 4,5 l kg 547,01 169,47 92701,85 
253-42200 Tetrahydrofuran balený po 2,5 l ředidlo L-494 kg 1,43 211,5 302,63 
257-21412 Mýdlo průmyslové mazlavé 40% plech 9kg kg 65,99 20 1319,78 
283-20270 Páska výztužná skelná Rigips dl. 25 m m 248,79 0,7 174,16 
283-22103.A Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2 1063,36 183 194594,22 
283-23201 Fólie PE čirá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m m2 1132,96 3,6 4078,66 
283-25087 Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH m2 348,78 51 17787,66 
283-28118.A Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm kus 252,08 31 7814,6 
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283-281312 Podložka vymezovací Weber 50/50/3 mm kus 836,9 1,82 1523,16 
283-41111 Soklík PVC m 602,72 10 6027,17 
283-50126 Profil okenní plastový Weber P s okapničkou l=2,5m m 863,73 34,2 29539,53 
283-50215 Profil Weber ukončení u oken.rámu, plast+síťovina m 2586,01 40,2 103957,8 
283-502542 Zátka minerální STR U Mineral d=65mm, tl=15mm kus 12376,8 2,68 33169,75 
283-55114 Těsnění pěnové napojovací š. 25 mm m 261,58 2,63 687,96 
283-75309.A Mirelon pás B1 izolační tl. 2 mm šířka 1100 mm m 1104,43 14,5 16014,26 
283-754918 Deska polystyrenová BACHL XPS 500 SF tl. 200 mm m2 34,62 1168 40440,72 
283-76304 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x80 m2 55,27 108 5969,05 
283-76365 Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L  tl. 40 mm m2 517,2 199 102923,4 
284-10101 Marmoleum Forbo Real tl. 2,0 mm, š. 2 m dl. 32 m m2 1690,4 494 835059,58 
309-85032 Šroub TN 212/35  rozm. 3,5 x 35 mm 1M 2,44 232 566,41 
309-85035 Šroub TN 212/55  rozm. 3,5 x 55 mm 1M 5,19 378 1961,09 
309-85060 Hřeb stropní DN 6 x 35 1C 3,36 288 966,81 
311-42000 Vrut zápustný 021814   5   x  50 mm 1M 0,91 308 280,53 
311-42004 Vrut zápustný 021814   5   x  60 mm 1M 1,39 381 530,9 
311-73340 Hmoždinka natloukací 6 x 35 mm 1C 5,65 52 293,81 
311-73530 Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U x 195 mm kus 4437 19,7 87408,9 
311-73532 Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U x 235 mm kus 7939,77 26,8 212785,92 
311-74036 Prvek upevňovací šroub TKR 4,8 x 180 kus 5243,1 14,2 74451,99 
311-74060 Prvek upevňovací podložka HTV-82/40TK kus 5243,1 1,8 9437,58 
311-86302 Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 4,08 1800 7345,24 
312-10919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 35 6750 236250,61 
313-90009.A Síť svařovaná d 5,0 oka 100/100 KD35 m2 22517,4 57,8 1301504,46 
314-11010 Hřebík do krytiny 022812  d 2/20 mm kg 8,97 45 403,62 
314-11546 Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,5/25 mm kg 2,91 37,93 110,24 
314-96001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 303,21 50 15160,48 
316-87184.A Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 40 kus 310,91 385 119700,19 
316-87250 Nánožka - příslušenství pro lešení kus 6,7 27 181,01 
316-87256 Spojka nastavovací DN 40 příslušenství pro lešení kus 67,04 65 4357,59 
316-87261 Spojka upínací DN 40 příslušenství pro lešení kus 1321,37 65 85888,77 
411-95102 Vrták lžicový  d 610 kus 7,18 160000 1149120 
411-95282 Korunka vrtací pr. 444 mm kus 1,29 231157 298851,33 
411-95607 Jadrovnice jednod d 133-3000 kus 3,01 2625 7906,11 
411-95608 Roury usazovaci d 133x1500 kus 3,01 1056 3180,51 
411-95609 Spojnik cs 50/133 kus 3,01 787 2370,33 
411-95610 Korunky tvrdokov d 137 kus 21,07 750 15802,09 
411-95658 Material ostatni tk 133 kus 100,34 76 7625,74 
421-21720 Papír brusný z pazourku 230 x 280 zrnitost 50 1C 6,48 251 1627,62 
421-23015 Papír brusný E C 48/C 49-G/G šíře 250 mm zrn. 100 m 100,52 15 1507,83 
421-466341 Kotouč diamant. řezací  kus 0,18 18548 3411,72 
533-01106.A Bednění ISD - NOE jednostranné lehké m2 244,51 210,6 51493,28 
533-01710.A Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 1983,62 110,8 219784,96 
533-01727 Bednění ISD-NOE H20 vidlicová hlava k.č.110 700 kus 1450,93 33,25 48243,47 
533-01728 Bednění ISD-NOE H20 vidlicová čelist k.č.110 710 kus 1450,93 22,93 33267,78 
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533-01731 Bednění ISD-NOE H20 ocelová stojka 3N k.č.697 503 kus 2901,86 113,07 328117,75 
533-01734 Bednění ISD-NOE H20 stativ stojky katal.čí.900 070 kus 1450,93 75,21 109130,76 
533-01735 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 6000 kat.č.110 600 kus 848,5 125,79 106728,91 
533-01738 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 3300 kat.č.110 330 kus 1124,26 69,57 78216,35 
533-01741 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 2450 kat.č.110 245 kus 1697 51,57 87516,49 
533-01750.A Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m m 2368,77 6,9 16344,5 
533-01755.A Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm gumová kus 7934,48 2,08 16503,71 
533-95050 Matice m33x2 mm kotev 25-35mp kus 22,72 174 3954,07 
533-95060 Deska kotevni n 25-35 mp-35mp kus 22,72 480 10907,78 
533-95102 Kotva tycova d 28 mm kus 22,72 3280 74536,52 
548-72347.A Spona stěnová z korozivzdorné oceli kus 792 7,7 6098,4 
548-72850.A Svora lešení  (kramle) kus 19,03 17,5 332,96 
553-00120 Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 1908,92 27,16 51846,31 
553-30319-1 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 kus 6 622 3732 
553-30321-1 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 kus 7 631 4417 
553-30336-1 Zárubeň ocelová protipořární H 160   900x1970x160 kus 90 1120 100800 
553-30342-1 Zárubeň ocelová protipožární H 160 1600x1970x160 kus 12 1630 19560 
553-601501 Profil UD 27/28/27 l = 3000 mm Rigips m 274,66 15,3 4202,33 
553-601513 Profil CD 27/60/27 l = 3000 mm Rigips m 915,54 23 21057,45 
553-601910 Rychlozávěs pérový Rigips 510161 kus 335,7 3,85 1292,44 
553-601923 Spojka křížová pro CD/CD Rigips kus 610,36 3,75 2288,85 
553-601925 Kus spojovací pro profil CD Rigips kus 183,11 3,25 595,1 
553-7071021 Roh vnější Al RB/6 l=270 cm stříbro kus 106,05 523 55461,57 
553-92548 Profil rohový AL s prolisem 2 m WP AL 2 m 2109,61 7,1 14978,21 
553-92556 Profil soklový 23 mm tl. 0,8 mm/2m m 426,82 25,7 10969,25 
553-92570 Profil soklový 163 mm tl. 1,0 mm/2m m 426,82 84,9 36236,93 
562-81140 Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m kus 5079,38 6,9 35047,72 
562-81160 Podložka distanční pro svisl výzt kolečko kód 2130 kus 5991,07 1,8 10783,93 
562-84084.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.TID-T 8/60Lx135 EJOT kus 1719,99 5,2 8943,95 
562-84085.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.TID-T 8/60Lx155 EJOT kus 2502,68 5,7 14265,3 
562-84128 Hmoždinka 10 PA HM 10 10x50 mm 1M 0,91 960 874,37 
562-84129 Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 1M 1,39 1760 2452,45 
581-24719 Primalex Plus  po 15,0 kg  plastový kbelík T 1,62 22260 36086,5 
581-24892.A Penetrace univerzální Primalex kanystr 5 l l 724,11 37,7 27298,86 
583-37344 Štěrkopísek frakce 0-32 B T 258,04 155 39996,12 
585-22153 Cement struskoportlandský CEM II/B - S 32,5 R bal. T 4,54 2550 11566,8 
585-56567 weber.pas silikon zrnitý 2 mm tenkovrstvá omítka kg 11260,7 50,3 566411,68 
585-56573 Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI kg 614,22 70,7 43425,24 
585-56581 Omítka střednězrnná dekorativní weber.pas marmolit kg 213,85 58,4 12489,04 
585-81697.A Nátěr podkladní transpar weber.podklad A kg 1,07 87,2 93,24 
585-81721.A weber.nivelit samoniv. podlahová hmota kg 14182,1 10,5 148912,31 
585-82138.A Tmel weber.for profiflex mrazuvzdorný bal. 25 kg kg 3441,26 13,1 45080,51 
585-821386 Tmel spárovací weber.color perfect bílý - 5 kg kg 357,75 30,5 10911,34 
585-82141 weber.therm elastik lepicí a stěrková hmota kg 249,5 12,2 3043,85 
585-82145 weber.therm clima lepicí a stěrková hmota kg 42654,1 17,9 763507,52 
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585-83205.A Keracolor FF spárovací hmota spára do 6mm Mapei kg 176,67 26,1 4611,05 
585-91506 Malta zdicí jemná 5 Cemix 011j T 20,97 2205 46247,1 
585-91508.A Malta zdicí 5 Cemix 011 5 MPa T 33,47 2110 70629,43 
585-91512.A Malta zdicí 10 Cemix 021 T 94,69 2255 213518,29 
585-91530.A Postřik cementový Cemix 052     VL T 56,79 3000 170381,82 
585-91536.A Omítka jádrová strojní Cemix 012      VL T 141,56 2790 394962,36 
585-91540.A Omítka jádrová lehčená Cemix 032      VL T 46,69 4340 202627,2 
585-91560.A Štuk vnitřní Cemix 033 bal. T 27,49 3390 93201,65 
585-94714.A HASIT AJ 620 Breitfuge malta spárovací T 0,52 7730 4000,1 
589-11910 Malta MVC pro om. a spár. obyč. z hydr. váp. a cem m3 0,36 1809 644,81 
589-12110 Malta MVCJ pro om. a spár. jem. z  hydr. váp. a ce m3 0,07 1901 135,52 
589-12550 Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II m3 0,01 2560 14,17 
589-13205 MC pro cementový postřik SPC CEM II m3 0,07 1993 142,08 
589-22122 Beton tř.C 8/10 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 0,1 1521 148,3 
589-22142 Beton C 12/15 (B15) SPC fr.do 22 mm S3 m3 19,21 1620 31125,19 
589-22231 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm měkký V3 m3 145,21 1931 280400,94 
589-22232 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 242,84 1953 474275,9 
589-222490 Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3 m3 1166,23 2441 2846778,11 
589-222971 Beton C 25/30 frakce do 22 mm, XA2 m3 220,94 2020 446290,88 
589-32607 B tř.C16/20 CEM I kam. fr.do 22mm zprac nad 100mm m3 76,78 2240 171981,99 
589-32947 B tř.C25/30 PC s př.kam. fr do 22mm zprac nad 100 m3 197,89 2260 447234,38 
589-33329 B tř. C30/37 PC kam. fr.do 22mm zprac nad 100 mm m3 4,67 2450 11443,08 
589-53340 Výztuž do betonu ocel BSt 500 S d 12 mm T 1,57 18300 28701,11 
589-53478 Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm T 0,61 17500 10678,5 
589-53480 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm T 123,93 17500 2168765,29 
589-53482 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 14 mm T 6,82 17500 119262,5 
589-53485 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm T 57,78 17500 1011174,59 
589-53489 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm T 0,56 17500 9865,62 
589-53493 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 25 mm T 1,75 17500 30675,41 
589-53497 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 32 mm T 1,29 17500 22602,93 
592-13245 Podložka distanční betonová Motyl kód 6920 kus 1168,79 1,15 1344,11 
592-13246 Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 kus 6126,37 2,3 14090,64 
593-40713.A Překlad keramický Porotherm 100x11,5x7,1 cm kus 40,8 84,5 3447,6 
593-40714.A Překlad keramický Porotherm 125x11,5x7,1 cm kus 71,4 105,5 7532,7 
593-40718.A Překlad keramický Porotherm 225x11,5x7,1 cm kus 2,04 201,5 411,06 
593-407950 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1000xmm/ kus 3,06 147,5 451,35 
593-407951 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1250xmm/ kus 207,06 198,5 41101,41 
593-407952 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1500xmm/ kus 32,64 238 7768,32 
593-407954 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2000xmm/ kus 47,94 400,5 19199,97 
593-407956 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2500xmm/ kus 36,72 581 21334,32 
593-407957 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x2750xmm/ kus 30,6 621 19002,6 
593-407958 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x3000xmm/ kus 6,12 660 4039,2 
595-920030 Deska stavební RF (DF)  1250x2000x12,5 mm 1) a 4) m2 305,18 62,1 18951,7 
595-920040 Deska stavební RF (DF)  1250x2000x15 mm 1) a 4) m2 319,71 75,7 24202,26 
596-13371 Cihla Porotherm 8 P+D 80x497x238 mm P 10 kus 2759,41 17,9 49393,51 
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596-13386.B Cihla Porotherm 11,5 P+D 11,5x49,7x23,8 cm  P8/10 kus 6971,28 23,1 161036,62 
596-13400 Cihla Porotherm 25 AKU P+D 25x37,2x23,8 cm  P20 kus 981,84 57,2 56161,16 
596-13419 Cihla Porotherm 30 AKU P+D 30x24,7x23,8 cm P15 kus 18363,4 45 826352,9 
596-13425.B Cihla Porotherm  30 P+D 30x24,7x23,8 cm  P 10 kus 10520,3 23,6 248278,3 
596-13426.B Cihla Porotherm  30 P+D 30x24,7x23,8 cm  P 15 kus 8696,13 24,3 211315,87 
596-13427.B Cihla Porotherm  30 P+D 1/2 30x13,2x23,8 cm P 10 kus 954,61 14 13364,6 
596-13428.B Cihla Porotherm  30 P+D 1/2 30x13,2x23,8 cm P 15 kus 789,09 14 11047,27 
596-13429.B Cihla Porotherm  30 R P+D  30x18,2x23,8 cm P 10 kus 394,56 20,7 8167,41 
596-13477.C Cihla Porotherm 40 P+D  40x24,7x23,8 cm  P 15 kus 3067,03 32,2 98758,43 
596-13479.B Cihla Porotherm 40 R P+D 40x14,7x23,8 cm  P10 kus 104,92 23,2 2434,24 
596-13485 Cihla Porotherm 40 1/2 K P+D 12,5/40/23,8 P15 kus 357,65 21,5 7689,45 
597-64203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 342,41 182,5 62489,46 
597-64240 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 m2 195,42 182,5 35664,51 
597-64241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 1913,6 41 78457,71 
597-813700 Obkládačka Color One 250x330x7 mm m2 689,97 291 200781,27 
605-12540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,03 4850 143,56 
605-15200 Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm m3 0,18 5778 1026,17 
605-16322 Polštář SM/JD 80x50 mm x400-600 cm m3 1,73 5400 9334,12 
605-56170 Prkno DB omítané  2 40-60x100-200 m3 1,48 5270 7784,4 
605-95010 Materiál lešeňový v používání m3 36,73 9400 345248,92 
605-96001 Řezivo - prkna m3 17,51 5250 91901,43 
605-96002 Řezivo - fošny, hranoly m3 10,86 5550 60297,88 
606-23497 Dílec bednící plomaTECH BK/SM jakost II. tl. 21 mm m2 4242,49 36 152729,61 
611-93619 Podlaha lamin.CLASSEN ALLEGRO 1290x194x8 m2 966,38 420 405878,76 
614-18051.A Lišta profilovaná parketová Apia m 1160,35 98,7 114526,16 
614-35620 Podlážka jednovrstvá z podélných přířezů m3 7,68 7430,8 57035,7 
628-11150 Pás asfaltovaný Charbit A 500 H nepískovaný m2 3398,26 20,7 70343,98 
628-33159 Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 m2 582,21 97,5 56765,2 
631-27202 Tkanina skleněná Weber R 117 145g/m2 šířka 110 cm m2 3776,34 19,8 74771,61 
631-40291.A Deska izolační omítková Fasrock 100x50x 4 cm m2 527,55 95,2 50222,48 
631-40292.A Deska izolační omítková Fasrock 100x50x 5 cm m2 292,4 119 34795,4 
631-40295.A Deska izolační omítková Fasrock 100x50x10 cm m2 390,83 238 93018,11 
631-40314 Deska izolační omítková Frontrock Max 100x50x16 m2 754,29 369,5 278710,15 
631-40316 Deska izolační omítková Frontrock Max 100x50x20  m2 1349,76 462 623589,77 
631-508592 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI tl.100mm m2 348,78 134,5 46910,59 
631-5085941 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI tl.140mm m2 348,78 188,5 65744,58 
631-50897 Deska příčková ISOVER MERINO tl. 60 mm  m2 319,71 69,8 22315,95 
631-51442 Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 30 mm m2 3136,86 126 395243,76 
631-52701 Pásek podlahový ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm m 1397,2 19,5 27245,47 
631-66780 Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm m2 314,09 56 17588,86 
631-66786 Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 80/100 mm m2 4,54 112 508,7 
673-52296 Fólie JUTAFOL N 140 standard parozábrana m2 310,99 18,8 5846,68 
673-52411 Páska spojovací JUTAFOL SP1 kus 14,87 261 3880,19 
693-65027 Geotextilie Geomatex NTB20 300  2x100 m bílá m2 1222,92 17,4 21278,83 
755-42150 Fermež lněná - balení po 8 kg kg 18,35 105,3 1932,01 
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2. ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍHO MATERIÁLU PRO ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
 
Jako hlavní materiál pro zděné konstrukce z hlediska dopravy a skladování na 
staveništi lze považovat cihelné bloky systému Porotherm. 
Při výstavbě dle výše uvedené limitky budou použity tvárnice: 
 
Porotherm 8 P+D 80x497x238 mm P 10  2759,41 kusů 
Porotherm 11,5 P+D 11,5x49,7x23,8 cm  P8/10 6971,28 kusů  
Porotherm 25 AKU P+D 25x37,2x23,8 cm  P20 981,84 kusů 
Porotherm 30 AKU P+D 30x24,7x23,8 cm P15 1 8363,4 kusů  
Porotherm  30 P+D 30x24,7x23,8 cm  P 10  10520,3 kusů  
Porotherm  30 P+D 30x24,7x23,8 cm  P 15  8696,13 kusů  
Porotherm  30 P+D 1/2 30x13,2x23,8 cm P 10  954,61 kusů 
Porotherm  30 P+D 1/2 30x13,2x23,8 cm P 15  789,09 kusů  
Porotherm  30 R P+D  30x18,2x23,8 cm P 10  394,56 kusů 
Porotherm 40 P+D  40x24,7x23,8 cm  P 15  3067,03 kusů 
Porotherm 40 R P+D 40x14,7x23,8 cm  P10  104,92 kusů 
Porotherm 40 1/2 K P+D 12,5/40/23,8 P15  357,65 kusů 
 
3. MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
 
Pro mimostaveništní dopravu byl zvolen nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl s 
hydraulickou rukou HIAB XS 144 E-5 HiPro. 
 
Základní vlastnosti automobilu: 
Užitné zatížení 14 500 kg 
Ložná plocha valníku 6,26 x 2,5 m 
 
Základní vlastnosti materiálu: 
Rozměr palety   1180 x 1000 mm 
Průměrná hmotnost palety 
 
1170*23+1165*73+1335*17+1400*230+1265*132+1265*109+1310*6+1310*5+1125*5+1125*3+1160*52+1315*3+1160*2
23+73+17+230+132+109+6+5+5+3+52+3+2 																																													
=1290,17 kg 
 
Dle ložné plochy je možné na nákladní automobil uložit maximálně 12 ks palet 
Dle užitného zatížení a průměrné hmotnosti palety je možné uložit maximálně 11 ks palet 
 
Při dalším výpočtu uvažujeme zásobování 11 ks palet v 1 cyklu 
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Denní limit počtu zásobovacích cyklů 
 Nakládka automobilu    50 minut 
 Jízda dodavatel materiálu – staveniště 2 minuty 
 Vykládka automobilu    50 minut 
 Jízda staveniště – dodavatel materiálu 2 minuty 
 Přirážka vlivem nepředvídatelných událostí 16 min 
      Celková doba cyklu 120 min 
 
Při předpokladu 8 hodinové pracovní doby lze počítat denně se 4 cykly zásobování po 11 
kusech palet. 
 
Konkrétní časový plán objednávek a dodávek materiálu viz výkres Plán zajištění 
materiálových zdojů. 
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ZÁVĚR 
 
V diplomové práci jsem v rámci stavby víceúčelového domu stanovil časový a 
finanční plán průběhu výstavby. Na jehož základě jsem vytvořil studii realizace hlavních 
technologických etap. Pro lokalitu staveniště jsem zvolil vhodné dodavatele stavebního 
materiálu, pro které jsem zvolil příjezdové trasy na staveniště. 
Pro hlavní materiál na zdění, cihelné bloky, byl stanoven podrobný plán zajištění 
materiálu.  
V prostoru staveniště pro objekt SO02 jsem navrhnul vhodné řešení uspořádání 
zařízení staveniště a vyznačil pro ně plochy. Pro realizaci stavby jsem navrhnul hlavní 
stavební stroje a mechanismy pro práci i přesun hmot, ty jsou znázorněny ve výkresech 
zařízení staveniště. Pro vedení stavby a pracovníky je dále navrženo vhodné sociální zázemí 
a bezpečnostní řešení výstavby, které splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci.  
 Dále bych zhodnotil splnění nejdůležitějších cílů diplomové práce, jedná se 
především o zaměření stavebně technologického projektu na střešní konstrukci. 
V rámci diplomové práce byl zpracován technologický předpis na zastřešení objektu, 
který je složen ze tří dílčích částí dvouplášťové ploché střechy v sekci C, pochůzí terasy 
v sekci C a dvouplášťové ploché střechy s kombinací jednoplášťové ploché střechy v sekci 
D. 
K tomuto technologickému předpisu jsou stanoveny přesné postupy realizace, 
kontroly kvality, hlavní detaily skladeb a bezpečnostní rizika, které mohou vzniknout při 
realizaci.  
Pro alternativní konstrukci podhledu byla zvolena referenční místnost a na tuto 
místnost jsem navrhnul grafický design podhledu. V rámci technologického postupu byl 
řešen postup realizace a ve výkresu podhledu jsou rozkresleny nejdůležitější detaily 
konstrukce. 
Zpracováním stavebně technologického projektu byly vyřešeny nebo částečně 
omezeny nejdůležitější možné rizika a problémy, která mohou při realizaci staveb tohoto 
druhu vznikat. 
Vypracováním diplomové práce jsem si rozšířil a získal vědomosti týkající se přípravy 
a realizace stavebního projektu. Dále jsem vyzkoušel a použil softwary pro projekční, 
přípravné a realizační práce. Na těchto softwarech jsem si ověřil pravidlo, že ke stejnému 
výsledku se dá dojít i rozdílnými postupy. 
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A.5 Technologický předpis pro zastřešení objektu SO02 
 Hydroizolace Fatrafol 
[online], [vid. 2013-11-25], Dostupné z: http://www.fatrafol.cz/uploads/pdf/ktp-fatrafol-s-2013-cz-
pro-tisk-komplet-upraveny-130618-1371620543.pdf 
 Sádrokartonové podhledy 
[online], [vid. 2013-11-25], Dostupné z: http://www.knauf.cz/index.php?ID=1452 
 Terasy Twinson 
[online], [vid. 2013-11-25], Dostupné z: http://www.prostavbu.cz/terrace/MONTAZ-TWINSON-
TERRACE-TERRACE+.pdf 
 Asfaltové hydroizolace 
[online], [vid. 2013-11-25], Dostupné z: 
http://www.icopal.cz/uploads/ke%20stazeni/pro%20realizacni%20firmy/Technologick%C3%BD
%20postup%20pokl%C3%A1dky%20AP.pdf 
 Bezpečnostní kotvící systém 
[online], [vid. 2013-11-25], Dostupné z: http://www.finalpur.cz/produkty/secupoint-kotvici-bod-
tridy-a-a-c-dle-csn-en-795 
[online], [vid. 2013-11-25], Dostupné z: http://www.bezpecnastrecha.cz/produkty06.htm 
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A.6 Kontrolní a zkušební plán 
ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. 
Normy jakosti 
Praha: Český normalizační institut, 1991 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
Praha: Český normalizační institut, 1995 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
Praha: Český normalizační institut, 1994 
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
Praha: Český normalizační institut, 2011 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
Praha: Český normalizační institut, 1993 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
Praha: Český normalizační institut, 2011 
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
Praha: Český normalizační institut, 1994 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
Praha: Český normalizační institut, 2008 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
Praha: Český normalizační institut, 2006 
ČSN EN 14783 Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní 
obklady - Specifikace výrobku a požadavky 
Praha: Český normalizační institut, 2013 
ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
Praha: Český normalizační institut, 2001 
ČSN EN 16002 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem 
mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech 
Praha: Český normalizační institut, 2010 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
Praha: Český normalizační institut, 2007 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva 
Praha: Český normalizační institut, 2007 
ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení 
Praha: Český normalizační institut, 2013 
ČSN EN ISO 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi 
Praha: Český normalizační institut, 1999 
ČSN EN ISO 9229 Tepelné izolace - Terminologie 
Praha: Český normalizační institut, 2008 
ČSN P 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení 
Praha: Český normalizační institut, 1992  
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ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
Praha: Český normalizační institut, 2000 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
Praha: Český normalizační institut, 2000 
A.7 Technologický předpis pro alternativní konstrukci podhledu – napínaný podhled 
[online], [vid. 2013-11-29], Dostupné z: http://www.ciling.de 
[online], [vid. 2013-11-29], Dostupné z: http://www.ms-sufit.sk 
[online], [vid. 2013-11-29], Dostupné z: : http://ca.barrisol.com/en/ 
[online], [vid. 2013-11-29], Dostupné z: : http://www.euroceiling.cz 
[online], [vid. 2013-11-29], Dostupné z: http://www.bernizet.cz 
[online], [vid. 2013-11-29], Dostupné z  http://www.printart.cz 
[online], [vid. 2013-11-29], Dostupné z  http://www.lubufabrikas.lt 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění 
Zákon 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon) 
Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění 
Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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